



COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 62

OGGETTO: VARIAZIONE DEL PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2017-2019 ED ELENCO ANNUALE 2017 APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI C.C. N. 25 DEL 22 APRILE 2017.

L'anno **duemiladiciassette**, addì **trenta** del mese di **ottobre**, solita sala delle adunanze Consiliari, previo esaurimento delle formalità prescritte dal TUEL si è riunito oggi il Consiglio Comunale;

	Pr.	As.		Pr.	As.
PRESIDENTE					
COSTANTINI MARIO	1				
SINDACO					
CRUDELE FRANCESCO		1			
CONSIGLIERI					
LOCOROTONDO GIOVANNI MICHELE	2		RICCI VITO ANTONELLO		2
LORUSSO FLAMMINI FABRIZIO	3		BARLETTA VITO	10	
ROMANO MARIA	4		GIARDINO VITO	11	
NITTI CLAUDIA	5		PUGGIONE GIOVANNI		3
CALABRESE GIOVANNI	6		RIGNANI ROSA	12	
SQUILLACE GIUSEPPE	7		GUERRA FRANCESCO	13	
MASCIOPINTO MARINA	8		ELIA MARIO	14	
PEPE GIUSI	9				
TOTALE presenti	14		TOTALE Assenti		3

Risultato legale il numero degli intervenuti, il **Presidente dott. Mario Costantini** dichiara aperta la seduta con l'assistenza del **Segretario Generale dott.ssa Anna Maria Punzi**.

La seduta è pubblica.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO

- ❖ che nel Comune di Capurso è vigente il P.R.G., approvato ai sensi dell'art. 16 della L.R. n. 56/80 con D.G.R. n. 6294 del 09 novembre 1992 e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 13 gennaio 1993;
- ❖ che con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 18/03/2013, in attuazione delle previsioni dello strumento di pianificazione generale comunale, è stato approvato il Piano di Recupero, di iniziativa pubblica, della zona A – Centro Antico e della zona B1 – completamento di interesse ambientale;
- ❖ che lo strumento attuativo di pianificazione, oltre a prevedere indirizzi, misure e prescrizioni per l'edilizia privata esistente nelle zone omogenee A e B1, contempla la realizzazione dei cosiddetti P.Ri.U. – Progetti di Riqualificazione Urbana, per i quali all'interno del Piano sono stati predisposti dei “meta progetti” – *idee progettuali di massima* - finalizzati al recupero e alla valorizzazione di specifici spazi pubblici esistenti all'interno della perimetrazione delle maglie di intervento, riferiti a:
 1. Piazza Gramsci;
 2. Via Regina Sforza;
 3. Largo San Francesco;
 4. Piazza Umberto I;
 5. Piazza Marconi, via Mizzi, via Roma, via Torricella;
 6. Via Lattanzio;
 7. Via Madonna del Pozzo, via Noicattaro, piazza Matteotti;
 8. Piazza Matteotti;
 9. Piazza Libertà e via Martiri di via Fani;
 10. Via Cellamare e via Amendola;

ATTESO

- ❖ che questa Amministrazione ha posto tra i suoi obiettivi quello prioritario del recupero e della rigenerazione urbana del Centro Antico di Capurso tramite la condivisione con la cittadinanza delle scelte progettuali che derivano dall'impostazione dei “meta progetti” del piano di recupero, attraverso un programma di partecipazione civica dal titolo “Il sistema delle Piazze”;
- ❖ che il suddetto programma ha visto la partecipazione di numerosi cittadini al forum pubblico tenutosi presso la Biblioteca Comunale “G. D'Addosio” in data 17 novembre 2016;
- ❖ che la partecipazione civica è proseguita con la distribuzione in tutti gli istituti scolastici presenti nel territorio comunale di un questionario relativo agli interventi da realizzare per la riqualificazione del Centro Antico di Capurso;
- ❖ che alla luce degli esiti del forum cittadino e dei questionari compilati dalle famiglie degli alunni, la “progettazione partecipata” ha consentito agli Uffici Comunali preposti, di elaborare un progetto di fattibilità tecnica ed economica, secondo quanto previsto dall'art. 23 del D. Lgs. 50/2016, dal titolo: “IL SISTEMA DELLE PIAZZE” con le seguenti finalità:
 - ✓ riconnettere il tessuto urbano del Centro Antico al proprio interno attraverso la valorizzazione delle piccole viuzze che sfociano negli spazi pubblici - *le piazze* – luoghi di relazione e interscambio socio – culturale;
 - ✓ valorizzare lo spazio pubblico nella forte specificità della città mediterranea che soprattutto nel centro antico evidenzia l'indelebile legame pubblico – privato attraverso le “connessioni” quali le piazzette, i profferli, i claustru, oggi elementi cancellati dallo spazio “dispersivo” della città moderna caratterizzata da elementi di “sconnessione” tra pubblico e privato come le arterie stradali cariche di traffico veicolare, le recinzioni, i piani sopraelevati rispetto al livello stradale;
 - ✓ riportare i cittadini a “vivere il Centro Antico” – *attraverso la rifunzionalizzazione dell'edificio dismesso del mercato coperto al quale assegnare nuove funzioni per attività di tipo pubblico (uffici comunali) e privato (locali commerciali) e la realizzazione un ulteriore spazio pubblico dinanzi alla chiesa matrice dove consentire al maggior numero possibile di persone di partecipare a momenti fondamentali della vita di comunità che ne richiamano l'identità e il senso di appartenenza (processioni, matrimoni, funerali, manifestazioni)* – e a “vivere nel Centro Antico” – *attraverso la ripavimentazione delle strade interne di connessione, la sostituzione dei sottoservizi ammalorati, la fruizione di spazi pubblici idoneamente attrezzati e sicuri per la pubblica*

incolumità sotto il profilo igienico – sanitario e strutturale;

- ❖ che il progetto di fattibilità tecnica ed economica dal titolo “IL SISTEMA DELLE PIAZZE”, per il raggiungimento degli obiettivi sopra elencati, è caratterizzato dalla presenza di tre stralci funzionali così individuati:
 - ✓ stralcio n. 1: Piazza Gramsci, vico D'alba;
 - ✓ stralcio n. 2: via regina Sforza ang. Via Carone;
 - ✓ stralcio n. 3: via Pappacoda, via Sant'Antonio;
- ❖ che i suddetti stralci sono tra loro autonomamente funzionali e prevedono un importo presuntivo stimato della spesa complessiva rispettivamente pari a:
 - ✓ stralcio n. 1- Piazza Gramsci, vico D'alba: € 1.900.760,00;
 - ✓ stralcio n. 2 - via regina Sforza ang. Via Carone: € 824.720,00;
 - ✓ stralcio n. 3 - via Pappacoda, via Sant'Antonio: € 997.960,00;
- ❖ che con deliberazione di G.M. n. 91 del 20 luglio 2017 è stato, tra l'altro, approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica dal titolo “IL SISTEMA DELLE PIAZZE”, redatto in conformità a quanto richiesto dall'art. 23 del D. Lgs. n. 50/2016 e dalla Sezione II artt. da 17 a 23 del DPR 207/2010, le cui soluzioni progettuali individuano a grandi linee i lavori da realizzarsi, nel rispetto delle esigenze, dei criteri e delle indicazioni fornite dall'Amministrazione Comunale;
- ❖ con deliberazione di Giunta Municipale n°99 del 10 agosto 2017 è:
 1. stato variato il programma triennale delle Opere Pubbliche 2017 – 2019 (precedentemente approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.25 del 22 aprile 2017), prevedendo l'inserimento, nell'annualità 2018, dell'intervento relativo alla riqualificazione del centro storico dal titolo “IL SISTEMA DELLE PIAZZE” (1° stralcio funzionale) e, nell'annualità 2019, dell'intervento relativo alla riqualificazione del centro storico dal titolo “IL SISTEMA DELLE PIAZZE” (2° e 3° stralcio funzionale) per un importo presuntivo stimato della spesa complessiva rispettivamente pari a:
 - stralcio n. 1 - Piazza Gramsci, vico D'alba: € 1.900.760,00;
 - stralcio n. 2 (via regina Sforza ang. Via Carone) + stralcio n. 3 (via Pappacoda, via Sant'Antonio): € 1.822.680,00 (€ 824.720,00 + € 997.960,00);
 2. stata adottata la proposta di schema di programma triennale – anni 2017/2018/2019 – e di elenco annuale – anno 2017 (così come variati) – delle opere pubbliche con il relativo crono-programma dei pagamenti;
- ❖ la su citata proposta di schema di programma triennale – anni 2017/2018/2019 – e di elenco annuale – anno 2017 (così come variati) – delle opere pubbliche, corredata dal relativo crono-programma dei pagamenti, è stata pubblicata all'albo pretorio informatico e sul sito internet del Comune;

CONSIDERATO CHE, per quanto su detto, si rende necessario dover variare il programma triennale delle Opere Pubbliche 2017 – 2019 (approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.25 del 22 aprile 2017), provvedendo ad inserire nell'annualità 2018, l'intervento relativo alla riqualificazione del centro storico dal titolo “IL SISTEMA DELLE PIAZZE” (1° stralcio funzionale) e, nell'annualità 2019, l'intervento relativo alla riqualificazione del centro storico dal titolo “IL SISTEMA DELLE PIAZZE” (2° e 3° stralcio funzionale);

VISTE le schede n. 1, n. 2 e n. 3 (di cui al D.M. 24 ottobre 2014), che si allegano in copia alla presente (ALL. 1), adeguatamente modificate ed aggiornate;

VISTO il crono-programma stimato dei pagamenti (anch'esso allegato in copia) (ALL. 2);

VISTO che la 2^a Commissione Consiliare Permanente, riunitasi in data 24 ottobre 2017, ha espresso parere favorevole, giusta verbale in data 24 ottobre 2017;

VISTO il D. Lgs. n.50 del 18 aprile 2016;

VISTO il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 24 ottobre 2014;

PRESO ATTO CHE sulla proposta di deliberazione, di cui all'oggetto, sono stati formulati i pareri prescritti dall'art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000:

- ✓ parere di regolarità tecnica favorevole espresso dal Capo Settore “Lavori Pubblici” in data 05 ottobre 2017;

- ✓ parere di regolarità contabile favorevole espresso dal Responsabile del Settore "Economico Finanziario" in data 06 ottobre 2017;

VISTA l'assenza di osservazioni in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti da parte del Segretario Generale relativamente al presente atto deliberativo;

UDITA la relazione del Vice Sindaco Michele Laricchia;

Con voti favorevoli espressi ad unanimità.

DELIBERA


- 1) DI INTENDERE la premessa come riportata integralmente nel presente dispositivo.
- 2) DI APPROVARE la variazione del programma triennale delle Opere Pubbliche 2017 – 2019 (precedentemente approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.25 del 22 aprile 2017), prevedendo l'inserimento, nell'annualità 2018, dell'intervento relativo alla riqualificazione del centro storico dal titolo "IL SISTEMA DELLE PIAZZE" (1° stralcio funzionale) e, nell'annualità 2019, dell'intervento relativo alla riqualificazione del centro storico dal titolo "IL SISTEMA DELLE PIAZZE" (2° e 3° stralcio funzionale) per un importo presuntivo stimato della spesa complessiva rispettivamente pari a:
 - stralcio n. 1 - Piazza Gramsci, vico D'alba: € 1.900.760,00;
 - stralcio n. 2 (via regina Sforza ang. Via Carone) + stralcio n. 3 (via Pappacoda, via Sant'Antonio): € 1.822.680,00 (€ 842.720,00 + € 997.960,00).
- 3) DI ADOTTARE il programma triennale – anni 2017/2018/2019 – e di elenco annuale – anno 2017 (così come variati) – delle opere pubbliche con il relativo crono-programma dei pagamenti che, allegati al presente atto deliberativo, ne formano parte integrante e sostanziale.
- 4) DI DARE ATTO CHE la 2^a Commissione Consiliare Permanente, riunitasi in data 24 ottobre 2017, ha espresso parere favorevole, giusta verbale in data 24 ottobre 2017.
- 5) DI STABILIRE CHE si provvederà ad apportare le necessarie variazioni al bilancio di previsione se e allorquando i su citati interventi saranno oggetto di concessione di specifico finanziamento.
- 6) DI DARSÌ ATTO CHE sulla presente deliberazione sono stati espressi i pareri prescritti dall'art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000.
- 7) DI DARSÌ ATTO ALTRESÌ dell'assenza di osservazioni in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti da parte del Segretario Generale relativamente al presente atto deliberativo.
- 8) DI DARSÌ ATTO CHE, il presente provvedimento, sarà pubblicato nei modi e termini previsti dalle vigenti norme in materia.
- 9) DI RENDERE, stante l'urgenza, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, 4° comma, del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000, a seguito di nuova apposita unanime votazione.

**SCHEDA 1: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2017/2019 DELL'AMMINISTRAZIONE
Comune di CAPURSO**

QUADRO DELLE RISORSE DISPONIBILI

TIPOLOGIE RISORSE	ARCO TEMPORALE DI VALIDITÀ DEL PROGRAMMA				Importo Totale		
	Disponibilità finanziaria primo anno	Disponibilità finanziaria secondo anno	Disponibilità finanziaria terzo anno				
Entrate aventi destinazione vincolata per legge	369.935,83	5.105.000,00	7.813.440,00		13.288.375,83		
Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	0,00	0,00	0,00		0,00		
Entrate acquisite mediante apporti di capitali privati	0,00	0,00	1.800.000,00		1.800.000,00		
Trasferimenti di immobili art. 53 commi 6-7 d.lgs n. 163/2006	0,00	0,00	0,00		0,00		
Stanziamanti di bilancio	640.000,00	1.315.445,82	50.000,00		2.005.445,82		
Altro	0,00	0,00	0,00		0,00		
Totali	1.009.935,83	6.420.445,82	9.663.440,00		17.093.821,65		
<table border="1" style="width: 100%; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th>Importo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Accantonamento di cui all'art.12, comma 1 del DPR 207/2010 riferito al primo anno</td> <td align="right">0,00</td> </tr> </tbody> </table>					Importo	Accantonamento di cui all'art.12, comma 1 del DPR 207/2010 riferito al primo anno	0,00
Importo							
Accantonamento di cui all'art.12, comma 1 del DPR 207/2010 riferito al primo anno	0,00						

Il Responsabile del Programma

f.  RESTA GIOVANNI

Note:

SCHEDA 2: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2017/2019 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di CAPURSO

ARTICOLAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

N. progr. (1)	Cod. Int. Amm. ne (2)	Codice ISTAT (3)		Codice NUTS (3)	Tipologia (4)	Categoria (4)	Descrizione intervento	Priorità (5)	Sima dei costi del programma			Cessione Immobili (6)	Apporto di capitale privato		
		Reg.	Prox. Com.						Primo Anno	Secondo Anno	Terzo Anno		Totale	S/N (6)	Importo
1	1	016	072 014		01	A05/12	Realizzazione di una nuova palestra comunale.	1	600.000,00	955.445,82	0,00	1.555.445,82	N	0,00	
2	2	016	072 014		06	A05/08	Miglioramento funzionale e strumentale del laboratorio urbano di Via Cellamare.	1	149.935,83	0,00	0,00	149.935,83	N	0,00	
3	3	016	072 014		06	A01/01	Lavori di manutenzione ordinaria della rete stradale comunale.	1	80.000,00	120.000,00	0,00	200.000,00	N	0,00	
4	4	016	072 014		03	A05/12	Lavori di recupero e manutenzione del campo sportivo della zona "167" e arreto della zona circostante.	2	180.000,00	270.000,00	0,00	450.000,00	N	0,00	
5	5	016	072 014		06	A05/08	Adeguamento alle norme di sicurezza degli edifici comunali finalizzato al conseguimento del C.P.I.	1	0,00	150.000,00	50.000,00	200.000,00	N	0,00	
6	6	016	072 014		01	A01/01	Circolo ciclopedonale nei territori comunali di Cellamare, Capurso e Valenzano	2	0,00	200.000,00	2.000.000,00	2.200.000,00	N	0,00	
7	7	016	072 014		04	A05/08	Intervento di miglioramento della sostenibilità ambientale e delle prestazioni energetiche della Scuola Media Statale Gensaro Venusti (centrale).	2	0,00	815.000,00	0,00	815.000,00	N	0,00	
8	8	016	072 014		06	A01/01	Lavori di manutenzione straordinaria di Via S. Antonio.	2	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	N	0,00	
9	9	016	072 014		03	A05/09	Recupero e valorizzazione del cinema-teatro (ex doppiavolo Costanzo Ciano ed ex Cinema ENAL).	2	0,00	1.050.000,00	300.000,00	1.350.000,00	N	0,00	
10	10	016	072 014		04	A06/90	Opere di mitigazione del rischio idraulico del territorio comunale di Capurso.	2	0,00	1.800.000,00	2.700.000,00	4.500.000,00	N	0,00	
11	11	016	072 014		03	A06/90	Riqualificazione Centro Storico "Il Sistema delle Piazze" (1° stralcio funzionale).	2	0,00	900.000,00	1.000.760,00	1.900.760,00	N	0,00	
12	12	016	072 014		01	A06/90	Ampliamento area rimilitare - sistemazione area interne ed esterne, realizzazione parcheggio e nuovi focoli.	2	0,00	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00	N	1.800.000,00	01
13	13	016	072 014		03	A06/90	Riqualificazione Centro Storico "Il Sistema delle Piazze" (2° e 3° stralcio funzionale).	2	0,00	10.000,00	1.812.680,00	1.822.680,00	N	0,00	
Totale									1.009.935,83	6.420.445,82	9.663.440,00	17.093.821,65		1.800.000,00	

Il Responsabile del Programma

✍️ RESTA GIOVANNI

(1) Numero progressivo da 1 a N, a partire dalle opere del primo anno.
 (2) Eventuale codice identificativo dell'intervento attribuito dall'Amministrazione (può essere vuoto).
 (3) In alternativa al codice ISTAT si può inserire il codice NUTS.
 (4) Vedi tabella 1 e Tabella 2.
 (5) Vedi art. 128, comma 3, d.lgs. N. 163/2006 e s.m.i., secondo le priorità indicate dall'amministrazione con una scala in tre livelli: (1= massima priorità, 3 = minima priorità).
 (6) Da completarsi solo nell'ipotesi di cui all'art. 53 co. 6 e 7 del D.l. n. 163/2006 e s.m.i., quando si tratta d'intervento che si realizza a seguito di specifica alienazione a favore dell'appaltatore. In caso affermativo compilare la scheda 2B.

Note

SCHEDA 3: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2017/2019 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di CAPURSO

ELENCO ANNUALE

Cod. Int. Amm. ne (1)	Codice Unico Intervento CUI (2)	CUP	Descrizione Intervento	CPV	Responsabile del Procedimento		Importo annuità	Importo totale intervento	Finalità (3)	Conformità		Verifica vincoli ambientali	Priorità (4)	Stato progettazione approvata (5)	Stima tempi di esecuzione	
					Cognome	Nome				Urb (S/N)	Amb (S/N)				Trim/Anno inizio lavori	Trim/Anno fine lavori
1	E89D0600010004		Realizzazione di una nuova palestra comunale.	45200000-9	RESTA	GIOVANNI	600.000,00	1.555.445,82	MIS	S	S	S	1	Pe	2/2017	2/2018
2	E84B1600010002		Miglioramento funzionale e strumentale del laboratorio urbano di Via Cellamare.	45400000-1	RICCARDO	LORUSSO	149.935,83	149.935,83	MIS	S	S	S	1	Pe	2/2017	3/2017
3			Lavori di manutenzione ordinaria della rete stradale comunale.	45233141-9	STOLFA	ANTONIO	90.000,00	200.000,00	MIS	S	S	S	1	Sc	4/2017	1/2018
4	E86D1300004004		Lavori di recupero e manutenzione del campo sportivo della zona "167" e annesso della zona circostante.	45453100-8	STOLFA	ANTONIO	160.000,00	450.000,00	MIS	S	S	S	2	Pd	3/2017	1/2018
Totale							1.009.935,83									

Il Responsabile del Programma

ESTO RESTA GIOVANNI

- (1) Eventuale codice identificativo dell'intervento allibrito dall'Amministrazione (può essere vuoto).
 (2) La codifica dell'intervento CUI (C.F. + ANNO + n. progressivo) verrà composta e confermata, al momento della pubblicazione, dal sistema informativo di gestione.
 (3) Indicare le finalità utilizzando la Tabella 5.
 (4) Vedi art. 128, comma 3, d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i., secondo le priorità indicate dall'Amministrazione con una scala espressa in tre livelli (1= massima priorità; 3= minima priorità).
 (5) Indicare la fase della progettazione approvata dell'opera come da Tabella 4.

Note

PROGRAMMA TRIENNALE OO.PP. - CRONOPROGRAMMA				AVANZAMENTO COMPLESSIVO			CIRCOLOPROGRAMMA/PAGAMENTI					
				TOTALE	FONTE BILANCIO	FONTE ESTERNE - CAPITALI PRIVATI	2017	2018	2019			
1. REALIZZAZIONE PALESTRA DI VIA CARRISSANTI				622,78 a	ven 30/12/16	giu 13/09/18						
GARA DI APPALTO LAVORI				622,78 a	ven 30/12/16	giu 13/09/18						
PUBBL. GARA_LAV_PAL				41,78 g	ven 28/12/16	giu 02/02/17						
ESPLETAMENTO GARA_LAV_PAL				40 g	ven 03/03/17	lug 01/05/17						
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA_PAL				10 g	mar 03/05/17	giu 11/05/17						
SOTTOSCRIZIONE CONTRATTO_PAL				35 a	ven 12/05/17	giu 15/06/17						
ESECUZIONE LAVORI				475 p	ven 18/08/17	mar 14/08/18						
CONSEGNA ED ESECUZIONE LAVORI_PAL				363 p	ven 16/06/17	ven 13/06/18						
COLLAUDO E RELATIVA APPROVAZIONE_PAL				40 g	sab 16/06/18	mar 14/08/18						
RENDICONTAZIONE FINALE_PAL				38 a	mar 13/09/18	giu 13/09/18						
2. MIGLIORAMENTO FUNZ. E STRUMENT. LABORAT. URB. VIA CELLAMARE				170 a	lun 10/04/17	mar 27/09/17						
GARA DI APPALTO LAVORI				45 g	lun 18/04/17	giu 25/03/17						
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA_LAB				10 g	lun 10/04/17	giu 20/04/17						
SOTTOSCRIZIONE CONTRATTO_LAB				35 a	giu 20/04/17	giu 25/05/17						
ESECUZIONE LAVORI				110 a	giu 25/05/17	mar 12/09/17						
CONSEGNA ED ESECUZIONE LAVORI_LAB				80 g	giu 25/05/17	dom 12/09/17						
COLLAUDO E RELATIVA APPROVAZIONE_LAB				30 g	dom 12/09/17	mar 12/09/17						
RENDICONTAZIONE FINALE_PAL				15 a	mar 12/09/17	mar 27/09/17						
3. LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA RETE STRADALE COMUNALE				322 a	lun 10/04/17	lun 26/02/18						
PROGETTAZIONE				55 a	lun 18/04/17	dom 04/08/17						
PROGETTAZIONE ESECUTIVA_STR				45 g	lun 10/04/17	giu 29/09/17						
VALIDAZIONE ED APPROVAZIONE_STR				10 g	giu 25/09/17	dom 04/06/17						
GARA APPALTO LAVORI				127 a	dom 04/08/17	lun 09/10/17						
REDAZIONE ATTI GARA_STR				10 g	dom 04/08/17	mar 14/09/17						
PUBBLICAZIONE_GARA_APPID_LAV_STR				30 g	mar 14/05/17	ven 14/07/17						
ESPLETAMENTO GARA_LAV_STR				45 g	ven 14/07/17	lun 28/08/17						
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA_STR				7 g	lun 28/08/17	lun 04/09/17						
SOTTOSCRIZIONE CONTRATTO_STR				35 a	lun 04/09/17	lun 09/10/17						
ESECUZIONE LAVORI				120 a	lun 09/10/17	mar 06/02/18						
CONSEGNA ED ESECUZIONE LAVORI_STR				90 g	lun 09/10/17	dom 07/01/18						
COLLAUDO E RELATIVA APPROVAZIONE_STR				30 g	dom 07/01/18	mar 06/02/18						
RENDICONTAZIONE FINALE_STR				25 a	mar 06/02/18	lun 28/02/18						
4. RECUPERO MANUT. STR. CAMPO CALCIO 167				375 a	mar 28/02/17	sab 10/03/18						
PROGETTAZIONE				80 a	mar 28/02/17	sab 29/08/17						
PROGETTAZIONE ESECUTIVA_167				30 g	mar 28/02/17	giu 30/03/17						
ACQUISIZIONE PAREREVAL. DEF. 167				20 g	giu 30/03/17	mar 19/04/17						
VALIDAZIONE ED APPROVAZIONE_167				10 g	mar 19/04/17	sab 29/04/17						
GARA DI APPALTO LAVORI				130 a	lun 24/04/17	ven 01/09/17						
REDAZIONE ATTI GARA_167				10 g	lun 24/04/17	giu 04/05/17						
PUBBL. GARA_LAV_167				30 g	giu 04/05/17	sab 03/08/17						
ESPLETAMENTO GARA_LAV_167				45 g	sab 03/05/17	mar 18/07/17						
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA_167				10 g	mar 18/07/17	ven 28/07/17						
SOTTOSCRIZIONE CONTRATTO_167				35 a	ven 28/07/17	ven 01/09/17						
ESECUZIONE LAVORI				185 a	mar 06/09/17	dom 18/02/18						
CONSEGNA ED ESECUZIONE LAVORI_167				120 g	mar 06/09/17	giu 04/01/18						
COLLAUDO E RELATIVA APPROVAZIONE_167				45 g	giu 04/01/18	dom 18/02/18						
RENDICONTAZIONE FINALE_167				20 a	dom 18/02/18	sab 18/02/18						
5. ADEGUAM. NORME SIC. CRI EDIFICI COMUNALI				527 a	ven 01/09/17	dom 10/02/18						
PROGETTAZIONE				85 a	ven 01/09/17	mar 05/12/17						
PROGETTAZIONE ESECUTIVA_CPI				80 g	ven 01/09/17	lun 20/11/17						
VALIDAZIONE ED APPROVAZIONE_CPI				15 g	lun 20/11/17	mar 05/12/17						
GARA APPALTO LAVORI				132 a	mar 04/04/18	mar 14/08/18						
REDAZIONE ATTI GARA_CPI				15 g	mar 04/04/18	giu 19/04/18						
PUBBLICAZIONE_GARA_APPID_LAV_CPI				30 g	giu 19/04/18	sab 19/05/18						
ESPLETAMENTO GARA_LAV_CPI				45 g	sab 19/05/18	mar 03/07/18						
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA_CPI				7 g	mar 03/07/18	mar 10/07/18						
SOTTOSCRIZIONE CONTRATTO_CPI				35 a	mar 10/07/18	mar 14/08/18						
ESECUZIONE LAVORI				185 a	mar 14/08/18	sab 28/01/18						
CONSEGNA ED ESECUZIONE LAVORI_CPI				120 g	mar 14/08/18	mar 12/12/18						
COLLAUDO E RELATIVA APPROVAZIONE_CPI				45 g	mar 12/12/18	sab 26/01/18						
RENDICONTAZIONE FINALE_CPI				15 a	sab 26/01/18	dom 18/02/18						
6. CIRCUITO CICLOPEDONALE (CAR. CILL. VALENZANO)				877 a	gio 20/04/17	sab 14/09/18						
REDAZIONE DPP_PISTA				10 g	gio 20/04/17	dom 30/04/17						
GARA APPALTO SERVIZI TECNICI				187 a	dom 30/04/17	dom 28/10/17						
REDAZIONE ATTI GARA_PISTA				15 g	dom 30/04/17	lun 16/05/17						
PUBBL. BANDO_PISTA				35 g	lun 16/05/17	lun 19/06/17						
ESPLETAMENTO GARA_PISTA				90 g	lun 19/06/17	dom 17/09/17						
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA_PISTA				7 g	dom 17/09/17	dom 24/09/17						
SOTTOSCRIZIONE CONTRATTO_PISTA				35 a	dom 24/09/17	dom 29/10/17						
PROGETTAZIONE				180 g	dom 29/10/17	lun 07/02/18						
PROGETTAZIONE DEF_PISTA				50 g	dom 29/10/17	lun 18/12/17						
ACQUISIZIONE PAREREVAL. DEF_PISTA				50 g	lun 18/12/17	mar 08/02/18						
VERIFICA ED APPROVAZIONE_DEF_PISTA				30 g	mar 08/02/18	lun 24/02/18						
PROGETTAZIONE ESECUTIVA_PISTA				40 g	lun 24/02/18	sab 07/04/18						
VALIDAZIONE ED APPROVAZIONE_PISTA				30 g	sab 07/04/18	lun 07/05/18						
GARA DI APPALTO LAVORI				185 a	lun 07/04/18	ven 18/10/18						
REDAZIONE ATTI GARA_PISTA				15 g	lun 07/04/18	mar 22/05/18						
PUBBL. GARA_LAV_PISTA				40 g	mar 22/05/18	dom 01/07/18						
ESPLETAMENTO GARA_LAV_PISTA				60 g	dom 01/07/18	giu 30/08/18						
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA_PISTA				15 g	giu 30/08/18	ven 14/09/18						
SOTTOSCRIZIONE CONTRATTO_PISTA				35 a	ven 14/09/18	ven 10/10/18						
ESECUZIONE LAVORI				320 a	ven 18/10/18	sab 14/09/19						
PUBBLICAZIONE DI COPERTURE LAVORI_PISTA				240 a	ven 10/10/18	dom 18/06/18						

FONDI DI BILANCIO COMUNALE N.B. € 94.564,18 GIA' SPRESI IN ANNI ALTA ANTECEDENTI AL 2012.

FONDI EUROPEI

FONDI REGIONALI

FONDI DI BILANCIO COMUNALE

FONDI STATALI

FONDI DI BILANCIO COMUNALE

FONDI STATALI

<p>9 AMPLIAMENTO AREA CINTERAME</p> <p>REDAZIONE DPP_CIM</p> <p>GARA DI APPALTO PROJECT FINANCING</p> <p>REDAZIONE ATTI GARA_CIM</p> <p>PUBBL_ GARA_LAV_CIM</p> <p>ESPLETAMENTO GARA_LAV_CIM</p> <p>AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA_CIM</p> <p>SOTTOSCRIZIONE CONTRATTO_CIM</p> <p>PROGETTAZIONE</p> <p>PROGETTAZIONE PRELIMINARE_CIM</p> <p>VERIFICA ED APPROVAZIONE PRELIMINARE_CIM</p> <p>ACQUISIZIONE AREE (ESPROPRIAZIONE)_CIM</p> <p>REDAZIONE PROGETTO ESECUTIVO_CIM</p> <p>VERIFICA ED APPROVAZIONE PROG. ESECUTIVO_CIM</p> <p>ESECUZIONE LAVORI</p> <p>CONSEGNA ED ESECUZIONE LAVORI_CIM</p> <p>COLLAUDO E RELATIVA APPROVAZIONE_CIM</p>	<p>850 g 10 g 355 g 40 g 80 g 40 g 10 g 25 g 160 g 20 g 10 g 120 g 80 g 40 g 48 g 30 g 90 g</p>	<p>dic 28/03/17 giu 28/08/17 dom 08/10/17 dom 08/10/17 ven 17/11/17 ven 17/11/17 ven 05/02/18 ven 05/04/18 ven 16/04/18 lun 21/03/18 lun 21/04/18 lun 21/05/18 mar 20/06/18 mar 20/06/18 sab 30/06/18 dom 28/10/18 sab 30/06/18 dom 28/10/18 dom 28/10/18 dom 28/10/18 dom 28/10/18 dom 28/10/18 dom 28/10/18</p>	<p>dom 28/01/20 dom 08/10/17 dom 28/10/18 ven 17/11/17 lun 05/02/18 lun 16/04/18 lun 21/03/18 dom 28/10/18 mar 20/06/18 sab 30/06/18 dom 28/10/18 dom 28/10/18 dom 28/10/18 dom 28/10/18</p>	<p>€ 1.800.000,00 € € 1.800.000,00 € € € € €</p>	<p>PROJECT FINANCING (CAPITAL PRIVATE)</p>
<p>10 RECUPERO E VALORIZZAZIONE DEL CINEMA-TEATRO EX ENAL</p> <p>REDAZIONE DPP_ENAL</p> <p>GARA APPALTO SERVIZI TECNICI</p> <p>REDAZIONE ATTI GARA_ENAL</p> <p>PUBBL_BANDO_ENAL</p> <p>ESPLETAMENTO GARA_ENAL</p> <p>AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA_ENAL</p> <p>SOTTOSCRIZIONE CONTRATTO_ENAL</p> <p>PROGETTAZIONE</p> <p>PROGETTAZIONE ESECUTIVA_ENAL</p> <p>VALIDAZIONE ED APPROVAZIONE_ENAL</p> <p>GARA DI APPALTO LAVORI</p> <p>REDAZIONE ATTI GARA_ENAL</p> <p>PUBBL_ GARA_LAV_ENAL</p> <p>ESPLETAMENTO GARA_LAV_ENAL</p> <p>AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA_ENAL</p> <p>SOTTOSCRIZIONE CONTRATTO_ENAL</p> <p>ESECUZIONE LAVORI</p> <p>CONSEGNA ED ESECUZIONE LAVORI_ENAL</p> <p>COLLAUDO E RELATIVA APPROVAZIONE_ENAL</p> <p>RENDICONTAZIONE FINALE_ENAL</p>	<p>704 g 5 g 137 n 19 g 35 g 45 g 7 g 33 g 88 n 43 g 15 g 137 n 15 g 30 g 45 g 7 g 35 g 340 g 250 g 90 g 38 n</p>	<p>lun 16/05/17 lun 15/05/17 sab 30/05/17 sab 20/05/17 dom 04/06/17 dom 04/06/17 ven 06/07/17 mar 22/09/17 mar 23/09/17 mar 30/08/17 mar 04/10/17 mar 04/10/17 sab 18/11/17 dom 03/12/17 dom 03/12/17 sab 18/06/18 dom 03/12/17 lun 18/12/17 lun 18/12/17 mar 17/01/18 sab 03/03/18 sab 10/02/18 sab 08/03/18 sab 14/04/18 sab 14/04/18 sab 14/04/18 gio 20/12/18 mar 20/03/18 ven 18/04/18</p>	<p>ven 19/04/19 sab 20/05/17 mar 04/10/17 dom 04/06/17 dom 03/07/17 mar 22/09/17 mar 23/09/17 mar 04/10/17 dom 03/12/17 sab 18/11/17 dom 03/12/17 sab 18/12/17 lun 18/12/17 mar 17/01/18 sab 03/03/18 sab 10/02/18 sab 08/03/18 sab 14/04/18 mar 20/03/18 gio 20/12/18 mar 20/03/18 ven 18/04/18</p>	<p>€ 1.350.000,00 € € 1.350.000,00 € € € € € € € 1.000.000,00 € 300.000,00</p>	<p>FONDI EUROPEI</p>
<p>11 MITIGAZIONE RISCHIO IDRAULICO</p> <p>REDAZIONE DPP_MIT</p> <p>GARA APPALTO SERVIZI TECNICI</p> <p>REDAZIONE ATTI GARA_MIT</p> <p>PUBBL_BANDO_MIT</p> <p>ESPLETAMENTO GARA_MIT</p> <p>AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA_MIT</p> <p>SOTTOSCRIZIONE CONTRATTO_MIT</p> <p>PROGETTAZIONE</p> <p>ACQUISIZIONE PARERVAUT_DEF_MIT</p> <p>VERIFICA ED APPROVAZIONE_DEF_MIT</p> <p>PROGETTAZIONE ESECUTIVA_MIT</p> <p>VALIDAZIONE ED APPROVAZIONE_MIT</p> <p>GARA DI APPALTO LAVORI</p> <p>REDAZIONE ATTI GARA_MIT</p> <p>PUBBL_ GARA_LAV_MIT</p> <p>ESPLETAMENTO GARA_LAV_MIT</p> <p>AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA_MIT</p> <p>SOTTOSCRIZIONE CONTRATTO_MIT</p> <p>ESECUZIONE LAVORI</p> <p>CONSEGNA ED ESECUZIONE LAVORI_MIT</p> <p>COLLAUDO E RELATIVA APPROVAZIONE_MIT</p> <p>RENDICONTAZIONE FINALE_MIT</p>	<p>1017 g 5 g 132 g 19 g 30 g 45 g 7 g 35 g 247 g 20 g 20 g 45 g 30 g 180 g 20 g 40 g 45 g 10 g 35 g 890 g 500 g 30 g 30 g</p>	<p>dom 26/03/17 mar 15/05/17 lun 18/05/17 lun 15/05/17 mar 30/05/17 gio 29/06/17 dom 13/09/17 dom 20/09/17 dom 24/09/17 mar 28/11/17 mar 25/03/17 mar 25/04/17 lun 15/05/17 mar 02/11/17 mar 02/11/17 mar 28/11/17 ven 23/04/18 lun 18/12/17 sab 18/12/17 lun 18/12/17 sab 23/01/18 mar 13/01/18 ven 23/03/18 ven 23/03/18 ven 23/03/18 dom 08/11/18 lun 27/04/18 lun 09/06/18 lun 06/08/18 dom 08/11/18 mar 07/01/20</p>	<p>mar 07/11/20 lun 15/05/17 dom 24/09/17 mar 30/05/17 gio 29/06/17 dom 13/09/17 dom 20/09/17 dom 24/09/17 mar 28/11/17 mar 25/03/17 mar 25/04/17 lun 15/05/17 mar 02/11/17 mar 02/11/17 mar 28/11/17 ven 23/04/18 lun 18/12/17 sab 18/12/17 lun 18/12/17 sab 23/01/18 mar 13/01/18 ven 23/03/18 ven 23/03/18 dom 08/11/18 lun 27/04/18 lun 09/06/18 lun 06/08/18 dom 08/11/18 mar 07/01/20</p>	<p>€ 4.500.000,00 € € 4.500.000,00 € € € € € 1.800.000,00 € 2.700.000,00</p>	<p>FONDI STATALI (CIFE)</p>
<p>12 REGIALIZZAZIONE CENTRO STORICO IL SISTEMA DELLE PIAZZE (4° STR. FUNDA)</p> <p>REDAZIONE DPP_SPI</p> <p>GARA APPALTO SERVIZI TECNICI</p> <p>REDAZIONE ATTI GARA_SPI</p> <p>PUBBL_BANDO_SPI</p> <p>ESPLETAMENTO GARA_SPI</p> <p>AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA_SPI</p> <p>SOTTOSCRIZIONE CONTRATTO_SPI</p> <p>PROGETTAZIONE</p> <p>ACQUISIZIONE PARERVAUT_DEF/SECC_SPI</p> <p>VERIFICA ED APPROVAZIONE_DEF/SECC_SPI</p> <p>PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA_SPI</p> <p>VALIDAZIONE ED APPROVAZIONE_SPI</p> <p>GARA DI APPALTO LAVORI</p> <p>REDAZIONE ATTI GARA_SPI</p> <p>PUBBL_ GARA_LAV_SPI</p> <p>ESPLETAMENTO GARA_LAV_SPI</p> <p>AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA_SPI</p> <p>SOTTOSCRIZIONE CONTRATTO_SPI</p> <p>ESECUZIONE LAVORI</p> <p>CONSEGNA ED ESECUZIONE LAVORI_SPI</p> <p>COLLAUDO E RELATIVA APPROVAZIONE_SPI</p> <p>RENDICONTAZIONE FINALE_SPI</p>	<p>672 g 5 g 132 g 150 g 30 g 45 g 10 g 35 g 85 g 30 g 20 g 45 g 20 g 180 g 20 g 40 g 45 g 10 g 35 g 200 g 80 g 38 n</p>	<p>dom 01/10/17 dom 01/10/17 ven 08/10/17 gio 19/06/18 ven 08/10/17 sab 21/10/17 lun 20/11/17 gio 04/01/18 gio 11/01/18 gio 15/01/18 gio 15/01/18 sab 21/09/18 ven 22/09/18 dom 01/04/18 sab 21/01/18 dom 01/04/18 sab 21/04/18 mar 18/04/18 ven 11/05/18 mar 20/06/18 sab 04/07/18 10 g mar 14/03/18 mar 14/03/18 mar 14/03/18 ven 03/07/18 mar 16/03/18 sab 06/04/18 ven 05/07/18 dom 04/08/18</p>	<p>dom 04/08/19 sab 21/10/17 lun 20/11/17 gio 04/01/18 gio 11/01/18 gio 15/01/18 sab 21/09/18 dom 01/04/18 sab 21/01/18 dom 01/04/18 sab 21/04/18 mar 18/04/18 ven 11/05/18 mar 20/06/18 sab 04/07/18 10 g mar 14/03/18 mar 14/03/18 ven 03/07/18 mar 16/03/18 sab 06/04/18 ven 05/07/18 dom 04/08/18</p>	<p>€ 1.900.760,00 € € 1.900.760,00 € € € € € 900.000,00 € 1.000.760,00</p>	<p>FONDI EUROPEI</p>

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue:

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to dott.ssa Anna Maria Punzi

IL PRESIDENTE
f.to Dott. Mario Costantini

RELATA DI INIZIO PUBBLICAZIONE


La presente deliberazione è affissa all'Albo Pretorio informatico del sito web istituzionale del Comune all'indirizzo: www.comune.capurso.bari.it, dal giorno 20 NOV. 2017 per 15 giorni consecutivi.

IL CAPO SERVIZIO AA.GG.
f.to Maria Tansella

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo

Dalla Residenza Comunale, 20 NOV. 2017

IL FUNZIONARIO INCARICATO
Maria Tansella



CERTIFICATO DI AVVENUTA ESECUTIVITA' E PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale certifica che la presente deliberazione:

è stata affissa all'Albo Pretorio informatico del Comune dal 20 NOV. 2017 per quindici giorni consecutivi come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000, senza reclami;

è stata dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, comma 4, D. Lgs. n. 267/2000);

è divenuta esecutiva il _____, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, D. Lgs. n. 267/2000);

Dalla Residenza Comunale, _____

IL CAPO SERVIZIO AA.GG.
f.to Maria Tansella

Inserire il corpo dell'atto