

**SCHEDA 1: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2017/2019 DELL'AMMINISTRAZIONE
Comune di CAPURSO**

QUADRO DELLE RISORSE DISPONIBILI

TIPOLOGIE RISORSE	ARCO TEMPORALE DI VALIDITÀ DEL PROGRAMMA			Importo Totale
	Disponibilità finanziaria primo anno	Disponibilità finanziaria secondo anno	Disponibilità finanziaria terzo anno	
Entrate aventi destinazione vincolata per legge	369.935,83	4.195.000,00	5.000.000,00	9.564.935,83
Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	0,00	0,00	0,00	0,00
Entrate acquisite mediante apporti di capitali privati	0,00	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00
Trasferimenti di immobili art. 53 commi 6-7 d.lgs n. 163/2006	0,00	0,00	0,00	0,00
Stanziameniti di bilancio	640.000,00	1.315.445,82	50.000,00	2.005.445,82
Altro	0,00	0,00	0,00	0,00
Totali	1.009.935,83	5.510.445,82	6.850.000,00	13.370.381,65

Accantonamento di cui all'art.12, comma 1 del DPR 207/2010 riferito al primo anno	0,00
Importo	



Il Responsabile del Programma

RESTA GIOVANNI
[Handwritten signature]

Note:

SCHEDA 2: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2017/2019 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di CAPURSO

ARTICOLAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

N. progr. (1)	Cod. Int. Amm. ne (2)	Codice ISTAT (3)		Codice NUTS (3)	Tipologia (4)	Categoria (4)	Descrizione intervento	Priorità (5)	Stima dei costi del programma			Cessione Immobili	Aspetto di capitale privato		
		Reg.	Prov. Com.						Primo Anno	Secondo Anno	Terzo Anno		Totale	SIN (6)	Importo
1	1	016	072 014		01	A05/12	Realizzazione di una nuova palestra comunale.	1	800.000,00	955.445,82	0,00	1.555.445,82	N	0,00	
2	2	016	072 014		06	A05/08	Miglioramento funzionale e strutturale dei laboratori urbano di Via Callamate.	1	149.935,83	0,00	0,00	149.935,83	N	0,00	
3	3	016	072 014		06	A01/01	Lavori di manutenzione ordinaria della rete stradale comunale.	1	80.000,00	120.000,00	0,00	200.000,00	N	0,00	
4	4	016	072 014		03	A05/12	Lavori di recupero e manutenzione del campo sportivo della zona "167" e annesso della zona circostante.	2	190.000,00	270.000,00	0,00	460.000,00	N	0,00	
5	5	016	072 014		06	A05/08	Adeguamento alle norme di sicurezza degli edifici comunali finalizzato al conseguimento del C.P.I.	1	0,00	150.000,00	50.000,00	200.000,00	N	0,00	
6	6	016	072 014		01	A01/01	Circolo cittadino nei territori comunali di Callamate, Capurso e Valenzano	2	0,00	200.000,00	2.000.000,00	2.200.000,00	N	0,00	
7	7	016	072 014		04	A05/08	Intervento di miglioramento della sostenibilità ambientale e delle prestazioni energetiche della Scuola Media Statale Gennaro Veneti (centrale).	2	0,00	815.000,00	0,00	815.000,00	N	0,00	
8	8	016	072 014		06	A01/01	Lavori di manutenzione straordinaria di Via S. Antonio.	2	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	N	0,00	
9	9	016	072 014		03	A05/09	Recupero e valorizzazione del cinema- teatro (ex dopolavoro Costanzo Chiaro ex Cinema ENAL).	2	0,00	1.050.000,00	300.000,00	1.350.000,00	N	0,00	
10	10	016	072 014		04	A05/90	Opere di mitigazione del rischio idraulico del territorio comunale di Capurso.	2	0,00	1.800.000,00	2.700.000,00	4.500.000,00	N	0,00	
11	11	016	072 014		01	A08/90	Ampliamento area cimiteriale - sistemazione area interna ed esterna, realizzazione parcheggio e nuovi loculi.	2	0,00	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00	N	1.800.000,00	01
Totale									1.009.935,83	5.510.445,82	6.850.000,00	13.370.381,65		1.800.000,00	

Il Responsabile del Programma

RESTA GIOVANNI

- (1) Numero progressivo da 1 a N, a partire dalle opere del primo anno.
 (2) Esistente codice identificativo dell'intervento attribuito dall'Amministrazione (può essere vuoto).
 (3) In alternativa al codice ISTAT si può inserire il codice NUTS.
 (4) Vedi tabella 1 e Tabella 2.
 (5) Vedi art. 129, comma 3, d.lgs. N. 163/2006 e s.m.i., secondo le priorità indicate dall'amministrazione con una scala in tre livelli (1 = massima priorità, 3 = minima priorità).
 (6) Da compilarsi solo nell'ipotesi di cui all'art. 53 co. 8 e 7 del D. L. n. 163/2006 e s.m.i. quando si tratta di intervento che si realizza a seguito di specifica alienazione a favore dell'appaltatore. In caso affermativo compilare la scheda 2B.

Note

SCHEDA 3: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2017/2019 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di CAPURSO

ELENCO ANNUALE

Cod. Int. Amm. ne (1)	Codice Unico Intervento CUI (2)	CUP	Descrizione Interventi	CIV	Responsabile del Procedimento		Importo annuale	Importo totale Interventi	Finalità (3)	Conformità		Verifica vincoli ambientali (4)	Priorità (4)	Stato progettazione approvata (5)	Stima tempi di esecuzione	
					Cognome	Nome				Urb (S/N)	Amb (S/N)				Trim/Anno fine lavori	Trim/Anno inizio lavori
1	8001511072120170001	E88D06000010004	Realizzazione di una nuova palestra comunale.	45200000-9	RESTA	GIOVANNI	600.000,00	1.555.445,82	MIS	S	S	S	1	Pe	2/2017	2/2018
2	8001511072120170002	E84B16000100002	Miglioramento funzionale e strumentale del laboratorio urbano di Via Cellamare.	45400000-1	RICCARDO	LORUSSO	149.935,83	149.935,83	MIS	S	S	S	1	Pe	2/2017	3/2017
3	8001511072120170003		Lavori di manutenzione ordinaria della rete stradale comunale.	45233141-9	STOLFA	ANTONIO	80.000,00	200.000,00	MIS	S	S	S	1	Sc	4/2017	1/2018
4	8001511072120170004	E82D13000040004	Lavori di recupero e manutenzione del campo sportivo della zona "167" e annesso della zona circoscrizionale.	45453100-5	STOLFA	ANTONIO	180.000,00	450.000,00	MIS	S	S	S	2	Pd	3/2017	1/2018
							Totale	1.009.935,83								

Il Responsabile del Programma



RESTA GIOVANNI

- (1) Eventuale codice identificativo dell'intervento attribuito dall'Amministrazione (può essere vuoto).
 (2) La codifica dell'intervento CUI (C.F. + ANNO + n. progressivo) verrà composta e confermata, al momento della pubblicazione, dal sistema informativo di gestione.
 (3) Indicare la finalità utilizzando la Tabella 5.
 (4) Vedi art. 128, comma 3, d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i., secondo le priorità indicate dall'Amministrazione con una scala espressa in tre livelli (1= massima priorità; 3= minima priorità).
 (5) Indicare la fase della progettazione approvata dell'opera come da Tabella 4.

Note

PROGRAMMA TRIENNALE OO.PP. - CRONOPROGRAMMA				STANZIAMENTO COMPLESSIVO			CRONOPROGRAMMA PAGAMENTI					
				TOTALE	FONDI BILANCIO	FONDI ESTERNE - CAPITALI PRIVATI	2017	2018	2019			
1	REALIZZAZIONE PALESTRA DI VIA OGNISSANTI	622,75 q	ven 30/12/16	gio 13/09/18								
	GARA DI APPALTO LAVORI	167,75 g	ven 30/12/16	gio 13/09/17							FONDI DI BILANCIO COMUNALE N.B. € 94.554,18 GIÀ SPESI IN ANNUALITÀ ANTECEDENTI AL 2017	
	PUBBL. GARA_LAV_PAL	62,75 g	ven 30/12/16	gio 02/03/17								
	ESPLETAMENTO GARA_LAV_PAL	60 g	ven 03/03/17	lun 01/05/17								
	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA_PAL	10 g	mar 02/05/17	gio 11/05/17								
	SOTTOSCRIZIONE CONTRATTO_PAL	35 g	ven 12/05/17	gio 15/06/17								
	ESECUZIONE LAVORI	425 g	ven 16/06/17	mar 14/09/18								
	CONSEGNA ED ESECUZIONE LAVORI_PAL	365 g	ven 16/06/17	ven 15/06/18								
	COLLAUDO E RELATIVA APPROVAZIONE_PAL	60 g	sab 16/06/18	mar 14/08/18								
	RENDICONTAZIONE FINALE_PAL	30 g	mer 15/08/18	gio 13/09/18								
	TOTALE	€ 1.650.000,00	€ 1.650.000,00	€ -	€ 600.000,00	€ 955.445,82	€ -					
2	MIGLIORAMENTO FUNZ. E STRUMENT. LABORAT. URB. VIA CELLAMARE	170 q	lun 10/04/17	mer 27/09/17								
	GARA DI APPALTO LAVORI	45 g	lun 10/04/17	gio 25/05/17							FONDI EUROPEI	
	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA_LAB	10 g	lun 10/04/17	gio 20/04/17								
	SOTTOSCRIZIONE CONTRATTO_LAB	35 g	gio 20/04/17	gio 25/05/17								
	ESECUZIONE LAVORI	110 g	gio 25/05/17	mar 12/09/17								
	CONSEGNA ED ESECUZIONE LAVORI_LAB	80 g	gio 25/05/17	dom 13/08/17								
	COLLAUDO E RELATIVA APPROVAZIONE_LAB	30 g	dom 13/08/17	mar 12/09/17								
	RENDICONTAZIONE FINALE_PAL	15 g	mar 12/09/17	mer 27/09/17								
	TOTALE	€ 149.935,83	€ -	€ 149.935,83	€ 149.935,83	€ -	€ -					
3	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA RETE STRADALE COMUNALE	322 q	lun 10/04/17	lun 26/02/18								
	PROGETTAZIONE	55 g	lun 10/04/17	dom 04/08/17								FONDI REGIONALI
	PROGETTAZIONE ESECUTIVA_STR	45 g	lun 10/04/17	gio 25/05/17								
	VALIDAZIONE ED APPROVAZIONE_STR	10 g	gio 25/05/17	dom 04/06/17								
	GARA APPALTO LAVORI	127 g	dom 04/06/17	lun 09/10/17								
	REDAZIONE ATTI_GARA_STR	10 g	dom 04/06/17	mar 14/06/17								
	PUBBLICAZIONE_GARA_AFFID_LAV_STR	30 g	mer 14/06/17	ven 14/07/17								
	ESPLETAMENTO GARA_LAV_STR	45 g	ven 14/07/17	lun 20/08/17								
	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA_STR	7 g	lun 28/08/17	lun 04/09/17								
	SOTTOSCRIZIONE CONTRATTO_STR	35 g	lun 04/09/17	lun 09/10/17								
	ESECUZIONE LAVORI	120 g	lun 09/10/17	mar 06/02/18								
	CONSEGNA ED ESECUZIONE LAVORI_STR	90 g	lun 09/10/17	dom 07/01/18								
	COLLAUDO E RELATIVA APPROVAZIONE_STR	30 g	dom 07/01/18	mar 06/02/18								
	RENDICONTAZIONE FINALE_STR	20 g	mar 06/02/18	lun 26/02/18								
	TOTALE	€ 200.000,00	€ -	€ 200.000,00	€ 80.000,00	€ 120.000,00	€ -					
4	RECUPERO-MANUT. STR CAMPO CALCIO 167	378 q	mar 28/02/17	sab 10/03/18								
	PROGETTAZIONE	60 g	mar 28/02/17	sab 29/04/17							FONDI DI BILANCIO COMUNALE FONDI STATALI	
	PROGETTAZIONE ESECUTIVA_167	30 g	mar 28/02/17	gio 30/03/17								
	ACQUISIZIONE PAPERIAUT_DEF_167	20 g	gio 30/03/17	mer 19/04/17								
	VALIDAZIONE ED APPROVAZIONE_167	10 g	mer 19/04/17	sab 29/04/17								
	GARA DI APPALTO LAVORI	130 g	lun 24/04/17	ven 01/09/17								
	REDAZIONE ATTI_GARA_167	10 g	lun 24/04/17	gio 04/05/17								
	PUBBL. GARA_LAV_167	30 g	gio 04/05/17	sab 03/06/17								
	ESPLETAMENTO GARA_LAV_167	45 g	sab 03/06/17	mar 18/07/17								
	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA_167	10 g	mar 18/07/17	ven 26/07/17								
	SOTTOSCRIZIONE CONTRATTO_167	35 g	ven 26/07/17	ven 01/09/17								
	ESECUZIONE LAVORI	165 g	mer 08/09/17	dom 18/02/18								
	CONSEGNA ED ESECUZIONE LAVORI_167	120 g	mer 08/09/17	gio 04/01/18								
	COLLAUDO E RELATIVA APPROVAZIONE_167	45 g	gio 04/01/18	dom 18/02/18								
	RENDICONTAZIONE FINALE_167	20 g	dom 18/02/18	sab 10/03/18								
	TOTALE	€ 450.000,00	€ 100.000,00	€ 350.000,00	€ 180.000,00	€ 270.000,00	€ -					
5	ADEGUAM NORME SIC CPI EDIFICI COMUNALI	527 q	ven 01/09/17	dom 10/02/19								
	PROGETTAZIONE	95 g	ven 01/09/17	mar 05/12/17							FONDI DI BILANCIO COMUNALE	
	PROGETTAZIONE ESECUTIVA_CPI	80 g	ven 01/09/17	lun 20/11/17								
	VALIDAZIONE ED APPROVAZIONE_CPI	15 g	lun 20/11/17	mar 05/12/17								
	GARA APPALTO LAVORI	132 g	mer 04/04/18	mar 14/08/18								
	REDAZIONE ATTI_GARA_CPI	15 g	mer 04/04/18	gio 19/04/18								
	PUBBLICAZIONE_GARA_AFFID_LAV_CPI	30 g	gio 19/04/18	sab 19/05/18								
	ESPLETAMENTO GARA_LAV_CPI	45 g	sab 19/05/18	mar 03/07/18								
	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA_CPI	7 g	mar 03/07/18	mar 10/07/18								
	SOTTOSCRIZIONE CONTRATTO_CPI	35 g	mar 10/07/18	mar 14/08/18								
	ESECUZIONE LAVORI	165 g	mar 14/08/18	sab 26/01/19								
	CONSEGNA ED ESECUZIONE LAVORI_CPI	120 g	mar 14/08/18	mer 12/12/18								
	COLLAUDO E RELATIVA APPROVAZIONE_CPI	45 g	mer 12/12/18	sab 26/01/19								
	RENDICONTAZIONE FINALE_CPI	15 g	sab 26/01/19	dom 10/02/19								
	TOTALE	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ -	€ -	€ 150.000,00	€ 50.000,00					
6	CIRCUITO CICLOPEDONALE (CAP-CELL-VALENZANO)	877 q	gio 20/04/17	sab 14/09/19								
	REDAZIONE DPP_PISTA	10 g	gio 20/04/17	dom 30/04/17							FONDI STATALI	
	GARA APPALTO SERVIZI TECNICI	182 g	dom 30/04/17	dom 29/10/17								
	REDAZIONE ATTI_GARA_PISTA	15 g	dom 30/04/17	lun 15/05/17								
	PUBBL. BANDO_PISTA	35 g	lun 15/05/17	lun 19/06/17								
	ESPLETAMENTO GARA_PISTA	90 g	lun 19/06/17	dom 17/09/17								
	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA_PISTA	7 g	dom 17/09/17	dom 24/09/17								
	SOTTOSCRIZIONE CONTRATTO_PISTA	35 g	dom 24/09/17	dom 20/10/17								
	PROGETTAZIONE	190 g	dom 29/10/17	lun 07/05/18								
	PROGETTAZIONE DEF_PISTA	50 g	dom 29/10/17	lun 18/12/17								
	ACQUISIZIONE PAPERIAUT_DEF_PISTA	50 g	lun 18/12/17	mar 06/02/18								
	VERIFICA ED APPROVAZIONE_DEF_PISTA	20 g	mar 06/02/18	lun 28/02/18								
	PROGETTAZIONE ESECUTIVA_PISTA	40 g	lun 28/02/18	sab 07/04/18								
	VALIDAZIONE ED APPROVAZIONE_PISTA	30 g	sab 07/04/18	lun 07/05/18								
	GARA DI APPALTO LAVORI	165 g	lun 07/05/18	ven 19/10/18								
	REDAZIONE ATTI_GARA_PISTA	15 g	lun 07/05/18	mar 22/05/18								
	PUBBL. GARA_LAV_PISTA	40 g	mar 22/05/18	dom 01/07/18								
	ESPLETAMENTO GARA_LAV_PISTA	60 g	dom 01/07/18	gio 30/08/18								
	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA_PISTA	15 g	gio 30/08/18	ven 14/09/18								
	SOTTOSCRIZIONE CONTRATTO_PISTA	35 g	ven 14/09/18	ven 19/10/18								
	ESECUZIONE LAVORI	330 g	ven 19/10/18	sab 14/09/19								
	CONSEGNA ED ESECUZIONE LAVORI_PISTA	240 g	ven 19/10/18	dom 16/06/19								
	COLLAUDO_PISTA	60 g	gio 16/06/19	gio 15/08/19								
	RENDICONTAZIONE FINALE_PISTA	30 g	gio 15/08/19	sab 14/09/19								
	TOTALE	€ 2.200.000,00	€ -	€ 2.200.000,00	€ -	€ 200.000,00	€ 2.000.000,00					

7 EFFIC SM VENISTI CENTRALE	436 g	sab 10/06/17	dom 19/08/18								
PROGETTAZIONE (AGGIORNAMENTO/ADEGUAMENTO)	55 g	sab 10/06/17	ven 04/08/17								
AGGIORN_PROGETTO_ESECUTIVO_SMV	30 g	sab 10/06/17	lun 10/07/17								
VERIFICAVALIDAZIONE	15 g	lun 10/07/17	mar 25/07/17								
RI-APPROVAZIONE_SMV	10 g	mar 25/07/17	ven 04/08/17								
GARA DI APPALTO LAVORI	127 g	mer 02/08/17	gio 07/12/17								
REDAZIONE ATTI GARA_SMV	10 g	mer 02/08/17	sab 12/08/17								
PUBBL_ GARA_LAV_SMV	30 g	sab 12/08/17	lun 11/09/17	€ 815.000,00	€ -	€ 815.000,00	€ -	€ 815.000,00	€ -		FONDI EUROPEI
ESPLETAMENTO GARA_LAV_SMV	45 g	lun 11/09/17	gio 26/10/17								
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA_SMV	7 g	gio 26/10/17	gio 02/11/17								
SOTTOSCRIZIONE CONTRATTO_SMV	35 g	gio 02/11/17	gio 07/12/17								
ESECUZIONE LAVORI	220 g	mar 12/12/17	ven 20/07/18								
CONSEGNA ED ESECUZIONE LAVORI_SMV	160 g	mar 12/12/17	lun 21/05/18								
COLLAUDO E RELATIVA APPROVAZIONE_SMV	60 g	lun 21/05/18	ven 20/07/18								
RENDICONTAZIONE FINALE_SMV	30 g	ven 20/07/18	dom 19/08/18								
8 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIA S. ANTONIO	398 g	gio 23/11/17	mer 26/12/18								
REDAZIONE DPP_SA	10 g	gio 23/11/17	dom 03/12/17								
PROGETTAZIONE	105 g	dom 03/12/17	dom 18/03/18								
PROGETTAZIONE PRELDEFINITIVA_SA	90 g	dom 03/12/17	sab 03/03/18								
VALIDAZIONE ED APPROVAZIONE_SA	15 g	sab 03/03/18	dom 18/03/18								
GARA DI APPALTO LAVORI	140 g	ven 16/03/18	ven 03/08/18								
REDAZIONE ATTI GARA_SA	15 g	ven 16/03/18	sab 31/03/18								
PUBBL_ GARA_LAV_SA	35 g	sab 31/03/18	sab 05/05/18	€ 150.000,00	€ 150.000,00	€ -	€ -	€ 150.000,00	€ -		FONDI DI BILANCO COMUNALE
ESPLETAMENTO GARA_LAV_SA	45 g	sab 05/05/18	mar 19/06/18								
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA_SA	10 g	mar 19/06/18	ven 29/06/18								
SOTTOSCRIZIONE CONTRATTO_SA	35 g	ven 29/06/18	ven 03/08/18								
ESECUZIONE LAVORI	120 g	mer 08/08/18	gio 06/12/18								
CONSEGNA ED ESECUZIONE LAVORI_SA	90 g	mer 08/08/18	mar 06/11/18								
COLLAUDO E RELATIVA APPROVAZIONE_SA	30 g	mar 06/11/18	gio 06/12/18								
RENDICONTAZIONE FINALE_SA	20 g	gio 06/12/18	mer 26/12/18								
9 AMPLIAMENTO AREA CIMITERIALE	550 g	gio 28/09/17	dom 26/01/20								
REDAZIONE DPP_CIM	10 g	gio 28/09/17	dom 09/10/17								
GARA DI APPALTO PROJECT FINANCING	385 g	dom 08/10/17	dom 28/10/18								
REDAZIONE ATTI GARA_CIM	40 g	dom 08/10/17	ven 17/11/17								
PUBBL_ GARA_LAV_CIM	80 g	ven 17/11/17	lun 05/02/18								
ESPLETAMENTO GARA_LAV_CIM	60 g	lun 05/02/18	ven 06/04/18								
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA_CIM	10 g	ven 06/04/18	lun 16/04/18								
SOTTOSCRIZIONE CONTRATTO_CIM	35 g	lun 16/04/18	lun 21/05/18								
PROGETTAZIONE	160 g	lun 21/05/18	dom 28/10/18	€ 1.800.000,00	€ -	€ 1.800.000,00	€ -	€ -	€ -		PROJECT FINANCING (CAPITALI PRIVATI)
PROGETTAZIONE PRELIMINARE_CIM	30 g	lun 21/05/18	mer 20/06/18								
VERIFICA ED APPROVAZIONE PRELIMINARE_CIM	10 g	mer 20/06/18	sab 30/06/18								
ACQUISIZIONE AREE (ESPROPRIAZIONE)_CIM	120 g	sab 30/06/18	dom 28/10/18								
REDAZIONE PROGETTO ESECUTIVO_CIM	80 g	sab 30/06/18	mer 18/09/18								
VERIFICA ED APPROVAZIONE PROG ESECUTIVO_CIM	40 g	mer 18/09/18	dom 28/10/18								
ESECUZIONE LAVORI	455 g	dom 28/10/18	dom 28/01/20								
CONSEGNA ED ESECUZIONE LAVORI_CIM	365 g	dom 28/10/18	lun 29/10/19								
COLLAUDO E RELATIVA APPROVAZIONE_CIM	90 g	lun 29/10/19	dom 26/01/20								
10 RECUPERO E VALORIZZAZIONE DEL CINEMA-TEATRO EX ENAL	704 g	lun 15/05/17	ven 19/04/19								
REDAZIONE DPP_ENAL	5 g	lun 15/05/17	sab 20/05/17								
GARA APPALTO SERVIZI TECNICI	137 g	sab 20/05/17	mer 04/10/17								
REDAZIONE ATTI GARA_ENAL	15 g	sab 20/05/17	dom 04/08/17								
PUBBL_BANDO_ENAL	35 g	dom 04/08/17	dom 09/07/17								
ESPLETAMENTO GARA_ENAL	45 g	dom 09/07/17	mer 23/08/17								
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA_ENAL	7 g	mer 23/08/17	mer 30/08/17								
SOTTOSCRIZIONE CONTRATTO_ENAL	35 g	mer 30/08/17	mer 04/10/17								
PROGETTAZIONE	60 g	mer 04/10/17	dom 03/12/17								
PROGETTAZIONE ESECUTIVA_ENAL	45 g	mer 04/10/17	sab 18/11/17								
VALIDAZIONE ED APPROVAZIONE_ENAL	15 g	sab 18/11/17	dom 03/12/17	€ 1.350.000,00	€ -	€ 1.350.000,00	€ -	€ 1.050.000,00	€ 300.000,00		FONDI EUROPEI
GARA DI APPALTO LAVORI	132 g	dom 03/12/17	sab 14/04/18								
REDAZIONE ATTI GARA_ENAL	15 g	dom 03/12/17	lun 18/12/17								
PUBBL_ GARA_LAV_ENAL	30 g	lun 18/12/17	mer 17/01/18								
ESPLETAMENTO GARA_LAV_ENAL	45 g	mer 17/01/18	sab 03/03/18								
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA_ENAL	7 g	sab 03/03/18	sab 10/03/18								
SOTTOSCRIZIONE CONTRATTO_ENAL	35 g	sab 10/03/18	sab 14/04/18								
ESECUZIONE LAVORI	340 g	sab 14/04/18	mer 20/03/19								
CONSEGNA ED ESECUZIONE LAVORI_ENAL	250 g	sab 14/04/18	gio 20/12/18								
COLLAUDO E RELATIVA APPROVAZIONE_ENAL	90 g	gio 20/12/18	mer 20/03/19								
RENDICONTAZIONE FINALE_ENAL	30 g	mer 20/03/19	ven 19/04/19								
11 MITIGAZIONE RISCHIO IDRAULICO	1017 g	dom 26/03/17	mar 07/01/20								
REDAZIONE DPP_MIT	5 g	mer 10/05/17	lun 15/05/17								
GARA APPALTO SERVIZI TECNICI	132 g	lun 15/05/17	dom 24/09/17								
REDAZIONE ATTI GARA_MIT	15 g	lun 15/05/17	mar 30/05/17								
PUBBL_BANDO_MIT	30 g	mar 30/05/17	gio 29/06/17								
ESPLETAMENTO GARA_MIT	45 g	gio 29/06/17	dom 13/08/17								
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA_MIT	7 g	dom 13/08/17	dom 20/08/17								
SOTTOSCRIZIONE CONTRATTO_MIT	35 g	dom 20/08/17	dom 24/09/17								
PROGETTAZIONE	247 g	dom 26/03/17	mar 28/11/17								
ACQUISIZIONE PARERVAUT_DEF_MIT	30 g	dom 26/03/17	mar 25/04/17								
VERIFICA ED APPROVAZIONE_DEF_MIT	20 g	mar 25/04/17	lun 15/05/17								
PROGETTAZIONE ESECUTIVA_MIT	45 g	dom 24/09/17	mer 08/11/17	€ 4.500.000,00	€ -	€ 4.500.000,00	€ -	€ 1.800.000,00	€ 2.700.000,00		FONDI STATALI (CIPE)
VALIDAZIONE ED APPROVAZIONE_MIT	20 g	mer 08/11/17	mar 28/11/17								
GARA DI APPALTO LAVORI	150 g	mar 28/11/17	ven 27/04/18								
REDAZIONE ATTI GARA_MIT	20 g	mar 28/11/17	lun 18/12/17								
PUBBL_ GARA_LAV_MIT	40 g	lun 18/12/17	sab 27/01/18								
ESPLETAMENTO GARA_LAV_MIT	45 g	sab 27/01/18	mar 13/03/18								
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA_MIT	10 g	mar 13/03/18	ven 23/03/18								
SOTTOSCRIZIONE CONTRATTO_MIT	35 g	ven 23/03/18	ven 27/04/18								
ESECUZIONE LAVORI	590 g	ven 27/04/18	dom 08/12/19								
CONSEGNA ED ESECUZIONE LAVORI_MIT	500 g	ven 27/04/18	lun 09/09/19								
COLLAUDO E RELATIVA APPROVAZIONE_MIT	90 g	lun 09/09/19	dom 08/12/19								
RENDICONTAZIONE FINALE_MIT	30 g	dom 08/12/19	mar 07/01/20								
TOTALI				€ 13.464.935,83	€ 2.100.000,00	€ 11.364.935,83	€ 1.009.935,83	€ 5.510.445,82	€ 6.050.000,00		