



**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL
SETTORE VI - ASSETTO DEL TERRITORIO**

N. 695/Registro Generale	N. 48/Registro di Settore
del 11/07/2019	del 11/07/2019
Oggetto:	Lavori di riqualificazione del centro storico del Comune di Capurso dal titolo ? il sistema delle piazze? stralcio funzionale n. 2 ? via Regina Sforza/via Carone: sagrato della chiesa madre del SS. Salvatore. Approvazione perizia di variante in corso d'opera ai sensi dell'art. 106, comma 2, D.Lgs. 50/2016CUP: 87B18000110004 - CIG. 7731023201.

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Visto il parere di regolarità tecnica, si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria ai sensi degli art. 183 comma 7 e 147 bis comma 1 del D.Lgs. N. 267/2000, sul presente atto che, dalla seguente data diviene esecutivo.

Capurso, 11/07/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Nicola Bavaro

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Premesso che:

- ✓ che con contratto in data 13/03/2019, n.3210 di repertorio sono stati affidati al RTI « GECOS s.r.l.» e « C.A.A. s.r.l.» i lavori di “IL SISTEMA DELLE PIAZZE” - STRALCIO 2 Via Regina Sforza - Via Carone per l'ammontare complessivo di € 253.483,30, di cui € 230.420,04 per lavori veri e propri ed € 23.063,26 per oneri della sicurezza;
- ✓ alla spesa complessiva di € 565.000,00 si è stabilito di farvi fronte con i fondi di bilancio comunale di cui all'Intervento all'Intervento 2.08.01.01 – Missione 10 – Programma 5 – PdC 2.2.1.9.12 – Capitolo n. 795000 “Il sistema delle piazze - sistemazione area antistante Chiesa Madre SS. Salvatore” ;
- ✓ i relativi lavori sono stati consegnati in data 01/04/2019, giusta verbale prot. n. 7711;

Vista la relazione a firma dell'Arch. Riccardo Lorusso – Direttore dei Lavori nonché R.U.P. dei lavori in oggetto e le motivazioni in essa riportate anche in recepimento della proposta tecnica avanzata dall'Impresa esecutrice, con la quale si è ravvisata la necessità di dover redigere ed approvare una variante al progetto (modifica di contratto durante il periodo di efficacia) ai sensi dell'art. 106, comma 2, D.Lgs. 50/2016, non comportante comunque nè una variazione del prezzo complessivo dell'appalto, quindi da intendersi a “costo zero” per la stazione appaltante, nè un'alterazione della qualità e della natura generale del progetto;

Atteso che la Giunta Municipale con Atto n. 66 del 13/06/2019 ha condiviso e fatta propria la precitata relazione a firma dell'Arch. Riccardo Lorusso – Direttore dei Lavori nonché R.U.P. dei lavori in oggetto, ed ha preso altresì atto che tutte le modifiche elencate nella precitata relazione che si intendono operare, rispetto al progetto esecutivo approvato, non comportano una variazione del prezzo complessivo dell'appalto e quindi sono da intendersi a “costo zero” per la stazione appaltante (non dovrà/potrà comportare, in alcun modo, maggiori oneri per l'Amministrazione Comunale di Capurso).

Vista la perizia di variante redatta dal Direttore dei Lavori/RUP Arch. Riccardo Lorusso costituita dai seguenti elaborati:

0. Relazione tecnico illustrativa
1. Computo metrico estimativo perizia
2. Quadro comparativo
3. Schema Atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi.
- P01.06 Planimetria di progetto
- P01.07 Planimetria di progetto quotata
- P01.09a Prospetti di progetto
- P01.09b Sezioni di progetto
- P01.10 Planimetria interventi pavimentazione
- P01.11 Particolari costruttivi
- P01.12 Abaco arredo urbano
- P01.13 Abaco essenze arboree
- P01.18 Carpenterie opere di sostegno
- P01.19 Carpenteria fondazioni
- P01.20 Carpenterie e armature strutture in c.a
- P01.21 Particolari strutturali
- P01.R01 Relazione di calcolo delle strutture
- P01.R02 Tabulati di calcolo
- P01.R04 Relazione sui materiali
- P01.R05 Piano di manutenzione delle strutture
- P01.R09 Relazione geotecnica

Visto che la precitata perizia di variante, in sintesi, prevede:

- ✓ MODIFICA N. 1: revisione delle quote del piano di fondazione
- ✓ MODIFICA N. 2: revisione delle caratteristiche delle travi HEA 100 e della lamiera grecata
- ✓ MODIFICA N. 3: posa in opera di basole calcaree anzichè marmette di cemento nel tratto terminale di via Carone ad intersezione con Piazza Umberto I
- ✓ MODIFICA N. 4: revisione delle basole rimosse da recuperare
- ✓ MODIFICA N. 5: eliminazione previsione di progetto relativa alla realizzazione del compluvio centrale di via Carone con basole lisce
- ✓ MODIFICA N. 6: sostituzione dei cubotti di progetto su via Carone con una seduta di tipo lineare
- ✓ MODIFICA N. 7: sostituzione delle due alberature previste tra i contrafforti con arbusti
- ✓ MODIFICA N. 8: eliminazione del dissuasore di progetto all'ingresso di via Carone

Preso atto che, la variante (che non altera la natura complessiva del contratto) non comporta maggiori oneri per l'Amministrazione Comunale di Capurso, così come in dettaglio riportato nello schema di atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi allegato alla precitata perizia di variante;

Considerato che l'importo complessivo del contratto di appalto n. 3210 di repertorio del 13 marzo 2019, relativo ai lavori di cui trattasi (inclusi quelli di variante) rimane invariato e, quindi, pari ad € 253.483,30, di cui € 230.420,04 per lavori veri e propri ed € 23.063,26 per oneri della sicurezza. Pertanto la variazione dell'importo complessivo dei lavori di perizia è pari ad € 0,00 (zero euro);

Visto che la precitata perizia, con nota Prot. n. 14555 del 20/06/2019 è stata trasmessa alla SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGICA, BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LA CITTA' METROPOLITANA DI BARI per la richiesta di autorizzazione ai sensi dell'art. 21 del D. Lgs. n. 42/2004;

Preso atto che la precitata Soprintendenza con nota MiBACISABAP-BAI01/07/2019|0008516-PI [34.43.04/10.1/2019], valutate positivamente le proposte in variante, ne ha autorizzato l'esecuzione, ai sensi dell'art. 21 del D. Lgs. n. 42/2004 ;

Ritenuto di dover approvare la perizia di variante in corso d'opera, comprensiva del relativo schema di atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi, redatta dal Direttore dei Lavori/RUP Arch. Riccardo Lorusso;

Dato atto che la spesa complessiva di € 565.000,00 è stata impegnata giusta determinazione n. 198/RG del 28/02/2019 con imputazione all'Intervento 2.08.01.01 – Missione 10 – Programma 5 – PdC 2.2.1.9.12 – Capitolo n. 795000 “Il sistema delle piazze - sistemazione area antistante Chiesa Madre SS. Salvatore” – Impegno n. 737/2018 e che, a seguito della reimputazione della spesa all'esito dell'operazione di riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31/12/2018 in esecuzione di quanto disposto dall'art. 3, comma 4 del D. Lgs. 23/06/2011 n. 118 e dall'art. 228, comma 3 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, le nuove coordinate dell'impegno contabile sono le seguenti: Intervento 2.08.01.01 – Missione 10 – Programma 5 – PdC 2.2.1.9.12 – Capitolo n. 795000 “Il sistema delle piazze - sistemazione area antistante Chiesa Madre SS. Salvatore” – Impegno n. 441/2019;

Visto il D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;

Visto il D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016;

Visto il D.M. n. 49 del 07 marzo 2018;

D E T E R M I N A

1. **Di intendere** la premessa come riportata integralmente nel presente dispositivo.

2. **Di approvare**, ai sensi dell'art. 106, comma 2, D. Lgs. 50/2016 s.m.i., la perizia di variante in corso d'opera, relativa ai lavori di riqualificazione del centro storico dal titolo “ il sistema delle piazze”

stralcio funzionale n. 2 – via Regina Sforza/via Carone: sagrato della chiesa madre del SS. Salvatore , redatta dal Direttore dei Lavori/RUP Arch. Riccardo Lorusso , composta dai seguenti elaborati:

- 0. Relazione tecnico illustrativa
- 1. Computo metrico estimativo perizia
- 2. Quadro comparativo
- 3. Schema Atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi.
- P01.06 Planimetria di progetto
- P01.07 Planimetria di progetto quotata
- P01.09a Prospetti di progetto
- P01.09b Sezioni di progetto
- P01.10 Planimetria interventi pavimentazione
- P01.11 Particolari costruttivi
- P01.12 Abaco arredo urbano
- P01.13 Abaco essenze arboree
- P01.18 Carpenterie opere di sostegno
- P01.19 Carpenteria fondazioni
- P01.20 Carpenterie e armature strutture in c.a
- P01.21 Particolari strutturali
- P01.R01 Relazione di calcolo delle strutture
- P01.R02 Tabulati di calcolo
- P01.R04 Relazione sui materiali
- P01.R05 Piano di manutenzione delle strutture
- P01.R09 Relazione geotecnica

3. **Di approvare** lo schema di atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi riportante le condizioni e le modalità di esecuzione dei lavori di perizia.
4. **Di dare atto** che la SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGICA, BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LA CITTA' METROPOLITANA DI BARI, con nota MiBAC\SABAP-BA\01\07\2019\0008516-PI [34.43.04/10.1/2019], valutate positivamente le proposte in variante, ha autorizzato l'esecuzione dei lavori, ai sensi dell'art. 21 del D. Lgs. n. 42/2004,
5. **Di procedere** alla stipula del relativo atto di sottomissione, aggiuntivo al Contratto principale n. 3210 di repertorio del 13 marzo 2019, con il RTI « GECOS s.r.l.» e « C.A.A. s.r.l.», sulla base dello schema facente parte degli elaborati di variante approvati con il presente atto.
6. **Di dare atto** che la precitata variante non comporta maggiori oneri per l'Amministrazione Comunale di Capurso, così come in dettaglio espressamente specificato nello schema di atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi ad essa allegato, in quanto l'importo dei lavori di perizia è pari a € 0,00 (zero euro).
7. **Di darsi altresì atto** che l'importo complessivo del contratto di appalto n. 3210 di repertorio del 13 marzo 2019 relativo ai lavori di cui trattasi (inclusi quelli di variante) rimane invariato e, quindi, pari ad euro € 230.420,04 per lavori veri e propri ed € 23.063,26 per oneri della sicurezza. Pertanto la variazione dell'importo complessivo dei lavori di perizia è pari ad € 0,00 (zero euro).
8. **Di stabilire** che alla spesa complessiva di € 565.000,00 impegnata giusta determinazione n. 198/RG del 28/02/2019 con imputazione all'Intervento 2.08.01.01 – Missione 10 – Programma 5 – PdC 2.2.1.9.12 – Capitolo n. 795000 “Il sistema delle piazze - sistemazione area antistante Chiesa Madre SS. Salvatore” – Impegno n. 737/2018 si farà fronte con le somme di cui al nuovo impegno contabile registrato a seguito della reimputazione della spesa all'esito dell'operazione di riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31/12/2018 in esecuzione di quanto disposto dall'art. 3, comma 4 del D. Lgs. 23/06/2011 n. 118 e dall'art. 228, comma 3 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, le nuove coordinate dell'impegno contabile sono le seguenti: Intervento 2.08.01.01 – Missione 10 – Programma 5 – PdC 2.2.1.9.12 – Capitolo n. 795000 “Il sistema delle piazze - sistemazione area

antistante Chiesa Madre SS. Salvatore” – Impegno n. 441/2019;

9. **Di dare atto che**, ricomprendendo la perizia di variante alcune lavorazioni di carattere strutturale, si dovrà procedere al deposito del progetto delle strutture in variante presso il competente Ufficio dell'Edilizia Sismica della Città Metropolitana di Bari, ai sensi dell'art. 93 del DPR 380/2001.
10. **Di dare atto che**, la presente determinazione, diverrà esecutiva a far data dall'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, da parte del Responsabile del Settore Finanziario, ai sensi del dell'art. 183 comma 7 del D.Lgs. n.267/2000.
11. **Di disporre** la trasmissione del presente atto alla Segreteria Comunale per la relativa pubblicazione all'Albo Pretorio informatico del sito web istituzionale del Comune per dieci giorni.
12. **Di disporre altresì**, ai sensi dell'art. 29 comma 1 del D.Lgs. 50/2016, la pubblicazione del presente atto nel sito web del Comune di Capurso, nella sezione “Amministrazione trasparente”, con l'applicazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. 33/2003.
13. **Di effettuare** le comunicazioni previste dalla legge (art. 106, comma 14, del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.) all'Osservatorio dei contratti pubblici tramite la sezione regionale.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE A.T.
Arch. Riccardo Lorusso

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL
SETTORE VI - ASSETTO DEL TERRITORIO**

N. 695/Registro Generale	N. 48/Registro del Servizio
del 11/07/2019	del 11/07/2019
Oggetto:	Lavori di riqualificazione del centro storico del Comune di Capurso dal titolo ? il sistema delle piazze? stralcio funzionale n. 2 ? via Regina Sforza/via Carone: sagrato della chiesa madre del SS. Salvatore. Approvazione perizia di variante in corso d'opera ai sensi dell'art. 106, comma 2, D.Lgs. 50/2016CUP: 87B18000110004 - CIG. 7731023201.

PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene affissa all'Albo Pretorio informatico del sito web istituzionale del Comune all'indirizzo www.comune.capurso.bari.it, dal giorno 11/07/2019 per restarvi dieci giorni consecutivi.

Capurso, 11/07/2019

L'incaricato della pubblicazione
Lorusso Riccardo