



**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL
SETTORE LAVORI PUBBLICI**

N. 213/Registro Generale del 12/03/2018	N. 17/Registro di Settore del 08/03/2018
Oggetto:	LAVORI DI PROLUNGAMENTO/AMPLIAMENTO DEL TRATTO DI FOGNA BIANCA DI VIA MADONNA DEL POZZO AL FINE DI MIGLIORARLO SOTTO L'ASPETTO TECNICO-FUNZIONALE. APPROVAZIONE PERIZIA TECNICA. DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO LAVORI ALL'IMPRESA "PROTO GIUSEPPE S.AS." DI ORIA (BR). RIMODULAZIONE QUADRO ECONOMICO. CUP: E86B18000030004 - CIG: Z7A22AD422.

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Visto il parere di regolarità tecnica, si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria ai sensi degli art. 183 comma 7 e 147 bis comma 1 del D.Lgs. N. 267/2000, sul presente atto che, dalla seguente data diviene esecutivo.

Impegno di € 23.000,00 n. 344/2017 - Capitolo n. 784000 - Intervento 2.08.01.01 - Missione 10 - Progr. 5 - P.d.C. 2.2.1.9.12
Capurso, 12/03/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dott. Nicola Bavaro

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Preso atto che su Via Madonna del Pozzo è presente un tratto sprovvisto di fogna bianca che determina problemi di allagamenti in occasione di eventi meteorici intensi;

Tenuto conto che sono pervenute al Comune di Capurso delle segnalazioni scritte e verbali di privati cittadini dalle quali si evince che, nel corso di eventi meteorici, anche di media intensità, si verificano fenomeni di allagamento di Via Madonna del Pozzo, che causano problemi sia alle abitazioni private che al traffico veicolare e alla circolazione pedonale;

Considerato che l'esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria della rete stradale comunale di Via Madonna del Pozzo e Via Noicattaro sono in fase di avvio;

Ravvisata la necessità di dover provvedere un intervento di ampliamento della fogna bianca esistente, al fine di migliorarla sotto l'aspetto tecnico-funzionale;

Visto che l'Amministrazione Comunale, con deliberazione di Giunta Municipale n.25 del 22 febbraio 2018 ha manifestato la volontà di procedere sollecitamente ad effettuare un intervento di prolungamento/ampliamento del tratto di fogna bianca di Via Madonna del Pozzo al fine di migliorarlo sotto l'aspetto tecnico-funzionale, stabilendo altresì che alla relativa spesa si farà fronte con i fondi di bilancio comunale rinvenienti dalle economie di gara previste nel quadro economico del progetto di manutenzione ordinaria della rete stradale comunale di Via Madonna del Pozzo e Via Noicattaro;

Vista la perizia tecnica redatta a tale dal Settore "Lavori Pubblici" del Comune di Capurso, formata dai seguenti elaborati:

- ✓ Planimetria Stato di progetto
- ✓ Elenco Prezzi Unitari
- ✓ Computo metrico estimativo
- ✓ Quadro economico

Visto che la realizzazione del precitato intervento di prolungamento/ampliamento del tratto di fogna bianca di Via Madonna del Pozzo prevede un costo complessivo preventivato di € 23.000,00 secondo il quadro economico di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO			
(A.1)	LAVORI A MISURA (al lordo oneri sicurezza)		€ 17.691,58
(A.2)	LAVORI A CORPO (al netto oneri sicurezza)		€ -
(A.3)	LAVORI IN ECONOMIA (al netto oneri sicurezza)		€ -
(A.1.sic)	ONERI SICUREZZA LAVORI A MISURA (diretti ed indiretti)		€ 1.501,00
(A.2.sic)	ONERI SICUREZZA LAVORI A CORPO		€ -
(A.3.sic)	ONERI SICUREZZA LAVORI IN ECONOMIA		€ -
(A)	TOTALE LAVORI		€ 19.192,58
SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE:			
(B.1)	ESECUZIONE IN ECONOMIA	(Iva compr.)	€ 1.026,96
(B.2)	RILIEVI, ACCERTAMENTI E INDAGINI PRELIMINARI		€ -
(B.3)	ALLACCIAMENTI AI PUBBLICI SERVIZI	(Iva compr.)	€ -
(B.4)	ACCANTONAMENTO PER IMPREVISTI	(Iva compr.)	€ 861,20
(B.5)	ACCANTONAMENTO PER CORRESPONSIONE PREZZO CHIUSO		€ -
(B.6)	ACQUISIZIONE AREE O IMMOBILI		€ -
(B.7)	ONORARIO PER PROG. PRELIMINARE, DEFINITIVA ED ESECUTIVA AL LORDO DELLE SPESE FORFETTARIE DEL 30%		€ -
(B.8)	ONORARIO PER DIREZIONE LAVORI AL LORDO DELLE SPESE FORFETTARIE DEL 30%		€ -
(B.9)	C.N.P.A.I.A. 2%		€ -
(B.10)	ONORARIO PER COORD. SICUREZZA IN FASE PROGETTUALE AL LORDO DELLE SPESE FORFETTARIE DEL 30%		€ -
(B.11)	ONORARIO PER COORD. SICUREZZA IN FASE ESECUTIVA AL LORDO DELLE SPESE FORFETTARIE DEL 30%		€ -
(B.12)	C.N.P.A.I.A. 2%		€ -
(B.13)	INCENTIVO ART. 113 D.LGS N.50/2016		€ -
(B.14)	POLIZZA PROFESSIONALE		€ -
(B.15)	SPESE DI GARA		€ -
(B.16)	SPESE PER CONTROLLI E COLLAUDI		€ -
(B.17)	I.V.A. SUI LAVORI (22%)	22,00%	€ -
(B.18)	I.V.A. SUI LAVORI (10%)	10,00%	€ 1.919,26
(B.19)	I.V.A. SULLE PRESTAZIONI PROFESSIONALI (22%)	22,00%	€ -
(B.20)	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE:		€ 3.807,42
(B.21)	ECONOMIE DI PROGETTO (Importo lordo dei lavori-somme a disposizione)		
(B)	TOTALE SOMME A DISP. STAZ. APPALTANTE		€ 3.807,42
TOTALE GENERALE			€ 23.000,00

Ritenuto che:

- ✓ l'esecuzione dei precitati lavori rientra tra quelli eseguibili in economia mediante procedura di cottimo fiduciario, ed ai sensi dell'art. 6 del Regolamento Comunale per i lavori, le forniture e servizi eseguibili in economia, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n°22 del 29 giugno 2010 e successivamente adeguato con deliberazione di C.C. n°11 del 18 marzo 2013;
- ✓ per l'esecuzione dei precitati lavori è consentito l'affidamento diretto ai sensi dell'art.36, comma 2 – lett.a) del D.Lgs. n.50 del 18/04/2016 e dell'art. 13 comma 4 lett. d) del precitato Regolamento comunale, trattandosi di lavori di importo inferiore a €.40.000,00;

Precisato, ai sensi dell'art.192 del D.Lgs. n.267/2000, che:

- ✓ il fine che si intende perseguire con il contratto è quello di dover eseguire i lavori per il prolungamento/ampliamento del tratto di fogna bianca di Via Madonna del Pozzo al fine di migliorarlo sotto l'aspetto tecnico-funzionale;
- ✓ l'oggetto del contratto è la sola esecuzione dei lavori di che trattasi;
- ✓ la modalità di determinazione del corrispettivo è a corpo;
- ✓ il contratto sarà stipulato mediante sottoscrizione per accettazione della presente determinazione;
- ✓ le clausole essenziali del contratto sono quelle riportate nel dispositivo della presente determinazione e nei documenti progettuali costituenti la perizia tecnica;
- ✓ la modalità di scelta del contraente è quella dell'affidamento diretto nell'ambito delle procedure in economia, in quanto le spese di esecuzione dei lavori rientrano nei limiti stabiliti dall'art.36, comma 2 – lett.a) del D.Lgs. n.50 del 18/04/2016 e dall'art.13, punto 4 lett.d) del Regolamento Comunale per l'esecuzione dei lavori, forniture e servizi eseguibili in economia approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n°22 del 29 giugno 2010 e successivamente adeguato con deliberazione di C.C. n°11 del 18 marzo 2013, trattandosi di lavori di importo inferiore a €.40.000,00;

Considerato che è stato richiesto all'Impresa "Proto Giuseppe S.a.s." con sede alla Via XXI aprile n.8 di Oria (Br) (appaltatrice dei lavori di manutenzione della rete stradale di Via Madonna del Pozzo e Via Noicattaro) la disponibilità ad eseguire i lavori di che trattasi in quanto essa sta già operando in loco ritenendo oltremodo opportuno e conveniente procedere a tale affidamento anche per evidenti motivi di sicurezza (interferenze tra ditte diverse) e di regolare coordinamento con i lavori attualmente in corso;

Preso atto che la precitata Impresa "Proto Giuseppe S.a.S." di Oria (Br), visto la perizia tecnica dei lavori da effettuare, ha offerto un ribasso del 20% sull'importo complessivo dei lavori pari ad € 17.691,58 oltre € 1.501,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso; pertanto l'importo netto contrattuale ammonta ad € 14.153,26, oltre € 1.501,00 per oneri della sicurezza, in uno € 15.654,26 (e non € 15.354,06 come erroneamente indicato dalla medesima impresa) e oltre IVA al 10%;

Ritenuto altresì di dover rimodulare, a seguito del precitato affidamento, il quadro economico dei "lavori di manutenzione ordinaria della rete stradale comunale Via Madonna del Pozzo e Via Noicattaro" (precedentemente approvato con determinazione del Capo Settore "Lavori Pubblici" n.53/RG del 16 gennaio 2018), secondo quanto riportato al punto n.11) del dispositivo;

Visto l'impegno di spesa, registrato in data 06 marzo 2018 sulla proposta di determinazione dal Responsabile del Settore "Economico Finanziario" per € 23.000,00 sul Capitolo n.784000 "Manutenzione straordinaria rete stradale comunale" – 2.08.01.01 – Miss. 10 – PdC 2.2.1.9.12 – Impegno n.344/2017;

Visto il D.Lgs. n.267 del 18.08.2000;

Visto il Regolamento Comunale di contabilità vigente;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Decreto Legislativo n.50 del 18 aprile 2016 s.m.i.;

Visto il D.P.R. n.207/2010;

Visto il Regolamento Comunale per l'esecuzione dei lavori, le forniture e i servizi eseguibili in economia approvato con deliberazione di C.C. n°22 del 29 giugno 2010 e successivamente adeguato con deliberazione di C.C. n°11 del 18 marzo 2013;

DETERMINA

- 1) Di intendere la premessa come riportata integralmente nel presente dispositivo.
- 2) Di approvare la perizia tecnica redatta dal Settore "Lavori Pubblici" del Comune di Capurso, relativa ad un intervento per il prolungamento/ampliamento del tratto di fogna bianca di Via Madonna del Pozzo al fine di migliorarlo sotto l'aspetto tecnico-funzionale, dell'importo complessivo di € 23.000,00, composta dai seguenti elaborati:
 - ✓ Planimetria Stato di progetto
 - ✓ Elenco Prezzi Unitari
 - ✓ Computo metrico estimativo
 - ✓ Quadro Economico.
- 3) Di precisare che, ai sensi dell'art.192 del D.Lgs. n.267/2000, che:
 - ✓ il fine che si intende perseguire con il contratto è quello di dover eseguire i lavori per il prolungamento/ampliamento del tratto di fogna bianca di Via Madonna del Pozzo al fine di migliorarlo sotto l'aspetto tecnico-funzionale;
 - ✓ l'oggetto del contratto è la sola esecuzione dei lavori di che trattasi;
 - ✓ la modalità di determinazione del corrispettivo è a corpo;
 - ✓ il contratto sarà stipulato mediante sottoscrizione per accettazione della presente determinazione;
 - ✓ le clausole essenziali del contratto sono quelle riportate nel dispositivo della presente determinazione e nei documenti progettuali costituenti la perizia tecnica;
 - ✓ la modalità di scelta del contraente è quella dell'affidamento diretto nell'ambito delle procedure in economia, in quanto le spese di esecuzione dei lavori rientrano nei limiti stabiliti dall'art.36, comma 2 – lett.a) del D.Lgs. n.50 del 18/04/2016 e dall'art.13, punto 4, lett.d) del Regolamento Comunale per l'esecuzione dei lavori, forniture e servizi eseguibili in economia approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n°22 del 29 giugno 2010 e successivamente adeguato con deliberazione di C.C. n°11 del 18 marzo 2013, trattandosi di lavori di importo inferiore a €40.000,00.
- 4) Di procedere all'esecuzione dei lavori di cui al precedente punto (2), mediante affidamento diretto all'Impresa "Proto Giuseppe S.a.s." con sede alla Via XXI aprile n.8 di Oria (Br), ai sensi dell'art.36 comma 2 – lett.a) del D.Lgs. n.50 del 18/04/2016 e dell'art. 13 punto 4, lett. d) del Regolamento Comunale per l'esecuzione dei lavori, forniture e servizi eseguibili in economia approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n°22 del 29 giugno 2010 e successivamente adeguato con deliberazione di C.C. n°11 del 18 marzo 2013, trattandosi di lavori di importo inferiore a €40.000,00.
- 5) Di dare atto che l'Impresa "Proto Giuseppe S.a.s.", dopo aver preso attenta visione della perizia tecnica di cui al punto n.2), si è dichiarata disponibile ad eseguirli offrendo un ribasso del 20,00%, da effettuarsi sull'importo complessivo stimato dei lavori pari a € 17.691,58 al netto degli oneri della sicurezza pari ad € 1.501,00 (non soggetti a ribasso). Pertanto l'importo netto contrattuale ammonta ad € 14.153,26, oltre € 1.501,00 per oneri della sicurezza, in uno € 15.654,26 (e non € 15.354,06 come erroneamente indicato dalla medesima Impresa) e oltre IVA al 10%;
- 6) Di dare atto che i precitati lavori rientrano tra quelli eseguibili in economia mediante procedura di cottimo fiduciario ai sensi dell'art. 6 del vigente Regolamento Comunale per l'esecuzione dei lavori, forniture e servizi eseguibili in economia approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n°22 del 29 giugno 2010 e successivamente adeguato con deliberazione di C.C. n°11 del 18 marzo 2013.
- 7) Di dare al presente atto valore contrattuale, mediante sottoscrizione per accettazione da parte dell'Impresa della presente determinazione, ai sensi dell'art. 15, punto 3) del precitato Regolamento Comunale.
- 8) Di dare atto che, con la sottoscrizione della presente determinazione, l'Impresa "Proto Giuseppe S.a.s.", accetta le seguenti condizioni contrattuali:
 - ✓ il prezzo pattuito si intende comprensivo di ogni onere e magistero per dare i lavori finiti a

- ✓ perfetta regola d'arte;
- ✓ l'Impresa "Proto Giuseppe S.a.s." si impegna ad iniziare immediatamente i lavori e ad ultimarli entro il medesimo tempo contrattuale previsto per i lavori di manutenzione ordinaria della rete stradale comunale di Via Madonna del Pozzo e Via Noicattaro (21/04/2018);
- ✓ i lavori saranno eseguiti secondo le indicazioni dei Direttori dei Lavori;
- ✓ viene espressamente stabilito che, qualora non fosse tecnicamente possibile realizzare tutti i lavori previsti in perizia, alla medesima Impresa spetterà solo ed esclusivamente il compenso relativo ai lavori effettivamente eseguiti, così come contabilizzati dalla Direzione dei lavori, senza che la medesima Impresa potrà accampare pretese di sorta e/o nessun onere o compenso aggiuntivo;
- ✓ i lavori saranno eseguiti nel rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro, di sicurezza dei cantieri ed in materia di tutela dei lavoratori;
- ✓ l'Impresa è obbligata al rispetto della vigente normativa (L.136/2010) in materia di tracciabilità dei flussi finanziari connessi ai lavori di cui alla presente determinazione;
- ✓ l'Impresa si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura (Ufficio territoriale del Governo della provincia di Bari) della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

9) Di dare valore contrattuale alla "clausola risolutiva espressa" di seguito riportata:

"senza pregiudizio di ogni maggiore azione o diritto che possa competere all'Amministrazione Comunale anche a titolo di risarcimento danni, il Comune di Capurso si riserva la facoltà di avvalersi nei confronti dell'Impresa della clausola risolutiva espressa di cui all'art.1456 del Codice Civile, previa diffida, allorquando venga accertato, con qualsiasi mezzo, che le transazioni effettuate dalla precitata Impresa incaricata sono state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste italiane S.p.A."

10) Di approvare il Quadro Economico dell'intervento di "prolungamento/ampliamento del tratto di fogna bianca di Via Madonna del Pozzo" a seguito di affidamento dei lavori della perizia di cui alla presente determinazione come di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO			
(A.1)	IMPORTO LAVORI DI PROGETTO (al lordo oneri della sicurezza)		€ 19.192,58
(A.2)	ONERI DELLA SICUREZZA		€ 1.501,00
(A.3)	IMPORTO LAVORI DI PROGETTO (al netto della sicurezza)		€ 17.691,58
(A.1.sic)	RIBASSO	20,00%	-€ 3.538,32
(A.2.sic)	IMPORTO NETTO DI GARA (al netto della sicurezza)		€ 14.153,26
(A.3.sic)	ONERI DELLA SICUREZZA		€ 1.501,00
(A)	TOTALE LAVORI		€ 15.654,26
SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE:			
(B.1)	ESECUZIONE LAVORI IN ECONOMIA	(Iva compresa)	€ 1.026,96
(B.2)	RILIEVI, ACCERTAMENTI E INDAGINI PRELIMINARI	(Iva compresa)	€ -
(B.3)	ALLACCIAMENTI AI PUBBLICI SERVIZI	(Iva compresa)	€ -
(B.4)	ACCANTONAMENTO PER IMPREVISTI	(Iva compresa)	€ 861,20
(B.5)	ACCANTONAMENTO PER CORRESPONSIONE PREZZO CHIUSO		€ -
(B.6)	ACQUISIZIONE AREE O IMMOBILI		€ -
(B.7)	ONORARIO PER PROG. PRELIMINARE, DEFINITIVA ED ESECUTIVA AL LORDO DELLE SPESE FORFETTARIE		€ -
(B.8)	ONORARIO PER DIREZIONE LAVORI AL LORDO DELLE SPESE FORFETTARIE		€ -
(B.9)	C.N.P.A.I.A. 2%		€ -
(B.10)	ONORARIO PER COORD. SICUREZZA IN FASE PROGETTUALE AL LORDO DELLE SPESE FORFETTARIE		€ -
(B.11)	ONORARIO PER COORD. SICUREZZA IN FASE ESECUTIVA AL LORDO DELLE SPESE FORFETTARIE		€ -
(B.12)	C.N.P.A.I.A. 2%		€ -
(B.13)	INCENTIVO ART. 113 D.LGS N.50/2016		€ -
(B.14)	POLIZZA PROFESSIONALE		€ -
(B.15)	SPESE DI GARA		€ -
(B.16)	SPESE PER CONTROLLI E COLLAUDI		€ -
(B.17)	I.V.A. SUI LAVORI (22%)	22,00%	€ -
(B.18)	I.V.A. SUI LAVORI (10%)	10,00%	€ 1.565,43
(B.19)	I.V.A. SULLE PRESTAZIONI PROFESSIONALI (22%)	22,00%	€ -
(B.20)	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE:		€ 3.453,59
(B.21)	ECONOMIE DI PROGETTO (Importo lordo dei lavori-somme a disposizione)		€ 3.892,15
(B)	TOTALE SOMME A DISP. STAZ. APPALTANTE		€ 7.345,74
	TOTALE GENERALE		€ 23.000,00

11) Di rimodulare altresì, a seguito dell'affidamento di cui al precedente n.4) del dispositivo, il quadro economico dei "lavori di manutenzione ordinaria della rete stradale comunale Via Madonna del Pozzo e Via Noicattaro" (precedentemente approvato con determinazione del Capo Settore "Lavori Pubblici" n.53/RG del 16 gennaio 2018), nel seguente modo:

LAVORI

Lavori netti di contratto

Importo lavori a misura (incluso gli oneri della sicurezza)	€ 85.455,36
Oneri sicurezza non soggetti a ribasso	<u>€ 2.499,45</u>
Importo soggetto a ribasso	€ 82.955,91
Ribasso di gara 27,432%	<u>-€ 22.756,47</u>
	€ 60.199,44
Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	<u>€ 2.499,45</u>
Totale importo netto contrattuale	€ 62.698,89 (A)

SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE

Spese generali		
Imprevisti		€ 5.477,35
Lavori in economia		€ 5.000,00
Art. 113 DLgs 50/2016		
Contributo ANAC e spese di pubblicità		€ 30,00
Spese per relazione geologica		
CAP 3% su B5		
Spese di collaudo statico e prove di laboratorio (materiali)		
Contributo Inarcassa 4% su B7		
IVA 4% (su A3 + C)		
IVA 22%	€ 13.793,76	€ 13.793,76
Totale somme a disposizione della stazione appaltante		€ 24.301,11 (B)
TOTALE		€ 87.000,00
Economie di gara		€ 23.000,00 (C)
TOTALE COMPLESSIVO (A+B+C)		€ 110.000,00

- 12) Di impegnare la spesa complessiva di € 23.000,00 imputandola sul Capitolo n.784000 "Manutenzione straordinaria rete stradale comunale" – 2.08.01.01 – Miss. 10 – PdC 2.2.1.9.12 – Impegno n.344/2017.
- 13) Di disporre, ad avvenuta apposizione del su citato visto di regolarità contabile, la trasmissione del presente atto alla Segreteria Comunale per la relativa pubblicazione all'Albo Pretorio informatico del sito web istituzionale del Comune per dieci giorni.
- 14) Di disporre altresì, ai sensi dell'art. 29 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., la pubblicazione del presente atto nel sito web del Comune di Capurso, nella sezione "Amministrazione trasparente", con l'applicazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. 33/2003.

Il Capo Settore Lavori Pubblici
Ing. Giovanni Resta

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL
SETTORE LAVORI PUBBLICI**

N. 213/Registro Generale	N. 17/Registro del Servizio
del 12/03/2018	del 08/03/2018
Oggetto:	LAVORI DI PROLUNGAMENTO/AMPLIAMENTO DEL TRATTO DI FOGNA BIANCA DI VIA MADONNA DEL POZZO AL FINE DI MIGLIORARLO SOTTO L'ASPETTO TECNICO-FUNZIONALE. APPROVAZIONE PERIZIA TECNICA. DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO LAVORI ALL'IMPRESA "PROTO GIUSEPPE S.AS." DI ORIA (BR). RIMODULAZIONE QUADRO ECONOMICO. CUP: E86B18000030004 - CIG: Z7A22AD422.

PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene affissa all'Albo Pretorio informatico del sito web istituzionale del Comune all'indirizzo www.comune.capurso.bari.it, dal giorno 12/03/2018 per restarvi dieci giorni consecutivi.

Capurso, 12/03/2018

L'incaricato della pubblicazione
Campobasso Lucia