



**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL
SETTORE V - LL.PP. - GESTIONE DEL PATRIMONIO**

N. 520/Registro Generale	N. 49/Registro di Settore
del 30/05/2019	del 30/05/2019
Oggetto:	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DELLA EX S.P. CAPURSO - CELLAMARE. APPROVAZIONE VARIANTE IN CORSO D? OPERA. CUP: E86G18000010002 - CIG: 7600732278.

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Visto il parere di regolarità tecnica, si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria ai sensi degli art. 183 comma 7 e 147 bis comma 1 del D.Lgs. N. 267/2000, sul presente atto che, dalla seguente data diviene esecutivo.

Capurso, 30/05/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Nicola Bavaro

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Visto:

- ✓ la Convenzione per la gestione associata delle funzioni di Centrale Unica di Committenza ai sensi dell'art. 33, comma 3-bis, del D. Lgs. n. 163/2006, sottoscritta dai sindaci dei Comuni di Triggiano e Capurso in data 05/04/2016, istitutiva della «C.U.C. Triggiano (Ente Capofila) - Capurso»;
- ✓ la Deliberazione della Giunta Comunale del Comune di Triggiano n. 43 del 28/04/2016, con cui, ai sensi della richiamata Convenzione, previa apposita designazione del personale individuato da parte dei responsabili dei rispettivi Comuni associati, è stata costituita la struttura organizzativa della C.U.C. Triggiano - Capurso;
- ✓ il Decreto n. 39 del 21/06/2016, con cui il Sindaco del Comune di Triggiano ha confermato quale responsabile della struttura organizzativa denominata «Centrale Unica di Committenza» e Responsabile dell'Anagrafe per la Stazione Appaltante (R.A.S.A.) della stessa C.U.c. ex art. 33-ter, comma 1, del D.L. n. 179/2012, convertito in Legge n. 221/2012, il Dirigente del Settore Affari Generali e Finanziari, Dott. Luigi Panunzio;

Premesso che:

- ✓ con delibera della Giunta del Comune di Capurso n. 37 del 22/03/2018 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di manutenzione ordinaria della rete stradale comunale (messa in sicurezza della ex S.P. Capurso-Cellamare) dell'importo complessivo di € 200.000,00;
- ✓ con determinazione a contrarre n. 472 del 30/05/2018 del Responsabile del Settore Lavori Pubblici del Comune di Capurso si è stabilito di procedere all'affidamento dei lavori mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016, applicando il criterio del minor prezzo di cui all'art.95, comma 4, lett. a) e art. 97 dello stesso D. Lgs n. 50/2016 demandando alla Centrale Unica di Committenza (C.U.C.) «Triggiano-Capurso» la redazione e la pubblicazione degli atti di gara nonché l'espletamento della relativa procedura di gara;
- ✓ con Determinazione del Dirigente Responsabile della «C.U.C. Triggiano – Capurso» n. 921 del 14/08/2018 si è provveduto a indire procedura aperta per l'affidamento dei «Lavori di manutenzione ordinaria rete stradale comunale (messa in sicurezza ex S.P. Capurso - Cellamare)» per l'importo complessivo a base di gara di €. 162.271,00, oltre Iva, approvando, per l'effetto, lo schema di bando e il disciplinare di gara, con gli annessi allegati, contenenti le norme regolanti la procedura di gara;
- ✓ con determinazione del Dirigente Responsabile della «C.U.C. Triggiano – Capurso» n. 1338 del 23/11/2018 si è proceduto ad aggiudicare l'appalto relativo ai «Lavori di manutenzione ordinaria rete stradale comunale (messa in sicurezza ex S.P. Capurso - Cellamare)» alla società «Tekno Engineering S.r.l.» per l'importo di € 111.859,00, di cui € 3.672,85 per oneri di sicurezza, oltre IVA, al netto del ribasso offerto del 31,786%, dando atto che l'aggiudicazione definitiva sarebbe divenuta efficace a seguito della verifica del possesso dei requisiti di carattere generale in capo all'aggiudicataria, ai sensi dell'art. 32, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2017;

Vista la determinazione del Responsabile del Settore V – Lavori Pubblici – Gestione del Patrimonio n. 27/RG del 10/01/2019 con la quale si è preso atto della intervenuta efficacia dell'aggiudicazione, ai sensi dell'art. 32, comma 7) del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i., in esito ai controlli effettuati in relazione al possesso, da parte dell'aggiudicataria, dei requisiti autodichiarati in sede di gara;

Tenuto conto che, successivamente in data 28/02/2019, è stato stipulato il relativo contratto di appalto n. 3198 di repertorio;

Visto il verbale di consegna lavori redatto in data 16 aprile 2019;

Considerato che il Direttore dei Lavori/RUP Geom. Antonio Stolfa, per le motivazioni indicate nell'allegata relazione-computo estimativo, ha proposto l'adozione di una variante in corso d'opera ai sensi dell'art. 106, comma n. 1, lettera (C) del D.Lgs. 50/2016;

Che la precitata variante si compone dei seguenti elaborati: 1) Relazione-Computo Estimativo (contenente il computo estimativo delle lavorazioni aggiuntive ed il quadro economico di variante); 2) lo schema di atto di sottomissione (atto aggiuntivo);

Visto che, effettivamente, trattasi di variante suppletiva lavori prevista dall'art. 106, comma n. 1 lettera (c) del D.Lgs. 50/2016, in quanto prevede modifiche progettuali imprevedute ed imprevedibili e, la cui adozione, non altera la natura generale del contratto in essere;

Tenuto conto altresì che, la conseguente modifica del contratto prevede un aumento del relativo prezzo entro i limiti previsti dall'art. 106, comma n. 7, del D.Lgs. 50/2016 (è cioè inferiore al 50% del valore del contratto iniziale);

Ritenuto opportuno dover approvare i precitati elaborati;

Dato atto che l'impresa appaltatrice, «Tekno Engineering S.r.l.» con sede legale in Andria (Bt) alla Via Piero della Francesca n.69, aggiudicataria dei lavori, si è dichiarata disponibile ad eseguire i lavori suppletivi di variante alle medesime condizioni del contratto principale e, a tal fine, ha sottoscritto apposito atto di sottomissione;

Preso atto che alla spesa complessiva di di € 200.000,00 si farà fronte con un contributo di pari importo concesso dalla Regione Puglia - Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche e Paesaggio – Sezione Lavori Pubblici – Servizio Gestione Opere Pubbliche che, a tal fine, è stato:

- ✓ accertato in ENTRATA con imputazione alla Risorsa 2.2.0180 – Titolo 2 – Tipologia 1 – PdC 2.1.1.2.1 – Capitolo n.190000 "Contributo regionale per manutenzione ordinaria rete stradale comunale" – Acc.to n.482/2018 del bilancio di previsione finanziaria 2018/2020 – E.F. 2018;
- ✓ impegnato in SPESA giusta determinazione del Responsabile del Settore V – Lavori Pubblici – Gestione del Patrimonio n. 27/RG del 10/01/2019 con imputazione all'Intervento 1.08.01.03 – Missione 10 – Programma 5 – PdC 1.3.2.9.8 – Capitolo n.325000 "Utilizzo contributo regionale per manutenzione ordinaria rete stradale comunale" – Impegno.n.487/2018 e che, a seguito della reimputazione della spesa all'esito dell'operazione di riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31/12/2018 in esecuzione di quanto disposto dall'art.3, comma 4, del D.Lgs. 23/06/2011 n.118 e dall'art. 228, comma 3, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs 18/08/2000 n.267, le nuove coordinate dell'impegno contabile sono le seguenti: Intervento 1.08.01.03 – Missione 10 – Programma 5 – PdC 1.3.2.9.8 – Capitolo n.325000 "Utilizzo contributo regionale per manutenzione ordinaria rete stradale comunale" – Impegno.n.434/2019;

Visto il D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 s.m.i.;

Visto il D.P.R. n. 207 del 05 ottobre 2010;

Visto il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

Visto il Decreto n. 49/2018;

Visto lo statuto comunale;

Visto il Regolamento Comunale di contabilità vigente;

D E T E R M I N A

- 1) Di intendere la premessa come riportata integralmente nel presente dispositivo.
- 2) Di approvare la variante in corso d'opera, relativa ai lavori di manutenzione ordinaria e messa in sicurezza della ex S.P. Capurso - Cellamare, predisposta dalla Direzione dei Lavori e composta dai seguenti elaborati (allegati al presente provvedimento):
 - a) Relazione – Computo Estimativo;
 - b) Schema Atto di sottomissione;ai sensi dell'art. 106, comma 1 lettera (c), D. Lgs. 50/2016 s.m.i.
- 3) Di procedere alla stipula del relativo atto di sottomissione, aggiuntivo al Contratto principale Rep. 3198 di repertorio del 28/02/2019, con l'impresa appaltatrice «Tekno Engineering S.r.l.» con sede legale in Andria (Bt) alla Via Piero della Francesca n.69, sulla base dello schema (facente parte degli elaborati di variante) approvato con il presente atto.

- 4) Di dare atto che l'importo complessivo del contratto di appalto n. 3198 di repertorio del 28/02/2019, registrato a Bari il 05/03/2019 al n. 7008 – Serie 1T relativo ai lavori di cui trattasi (inclusi quelli di variante) ammonta, quindi, ad € 142.498,95 , di cui € 138.826,10 per lavori veri e propri ed € 3.672,85 per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza. Pertanto l'importo complessivo dei lavori di perizia è pari ad € 30.639,96 (trentamilaseicentotrentanove/96 euro).
- 5) Di approvare il quadro economico di progetto variato come di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO				
		Q – Progetto	Q – Lavori affidati	Q - Variante
IMPORTO LAVORI ED ONERI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO:				
(A.1_mis)	IMPORTO LAVORI A MISURA (DI CUI € 2578,31 PER ONERI SICUREZZA AZIENDALE INCLUSI NEI PREZZI UNITARI)	€ 158.598,15	€ 158.598,15	€ 203.515,55
(A.1_c.po)	IMPORTO LAVORI A CORPO			
(A.1_econ.)	IMPORTO LAVORI IN ECONOMIA			
(A.2.sic_mis)	ONERI SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA (LAVORI A MISURA)	€ 3.672,85	€ 3.672,85	€ 3.672,85
(A.2.sic_c.po)	ONERI SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA (LAVORI A CORPO) - AGGIUNTIVI			
(A.2.sic_econ.)	ONERI SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA (LAVORI IN ECONOMIA)		€ -	
(A.3)	RIBASSO (31,786% SULL'IMPORTO DEI LAVORI)		-€ 50.412,00	-€ 64.689,45
(A.4)	IMPORTO DI CONTRATTO AL NETTO DELLA SICUREZZA		€ 108.186,15	€ 138.826,10
(A)	TOTALE IMPORTO DEI LAVORI COMPRESIVI DEGLI ONERI DELLA SICUREZZA	€ 162.271,00	€ 111.859,00	€ 142.498,95
SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE:				
(B.1)	LAVORI IN ECONOMIA, PREVISTI IN PROGETTO ED ESCLUSI DALL'APPALTO, IVI INCLUSI I RIMBORSI PREVIA FATTURA	€ -	€ 7.000,00	€ 7.000,00
(B.2)	RILIEVI, ACCERTAMENTI E INDAGINI	€ -	€ 7.000,00	€ -
(B.3)	ALLACCIAIMENTI AI PUBBLICI SERVIZI	€ -		
(B.4)	IMPREVISTI	€ 804,38	€ 13.000,00	€ 13.000,00
(B.5)	ACQUISIZIONE AREE O IMMOBILI E PERTINENTI INDENNIZZI	€ -		
(B.6)	ACCANTONAMENTO DI CUI ALL'ART. 133, COMMI 3 E 4, DEL CODICE (prezzo chiuso e compensazioni)	€ -		
(B.7)	SPESE TECNICHE RELATIVE ALLA PROGETTAZIONE, ALLE NECESSARIE ATTIVITA' PRELIMINARI, AL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE, ALLE CONFERENZE DI SERVIZI, ALLA DIREZIONE LAVORI E AL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE, ALL'ASSISTENZA GIORNALIERA E CONTABILITA'	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00
(B.8)	SPESE PER ATTIVITA' TECNICO-AMMINISTRATIVE CONNESSE ALLA PROGETTAZIONE, DI SUPPORTO AL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO, E DI VERIFICA E VALIDAZIONE- CONTRIBUTO ANAC	€ 225,00	€ 225,00	€ 225,00
(B.9)	EVENTUALI SPESE PER COMMISSIONI GIUDICATRICI	€ -		
(B.10)	SPESE PER PUBBLICITA' E, OVE PREVISTO, PER OPERE ARTISTICHE	€ -		
(B.11)	SPESE PER ACCERTAMENTI DI LABORATORIO E VERIFICHE TECNICHE PREVISTE DAL C.S.A., COLLAUDO TECNICO-AMMINISTRATIVO, COLLAUDO STATICO ED ALTRI EVENTUALI COLLAUDI SPECIALISTICI	€ -		
(B.12)	I.V.A., EVENTUALI ALTRE IMPOSTE E CONTRIBUTI DOVUTI PER LEGGE	€ 35.699,62	€ 24.608,98	€ 31.349,77
(B.13)	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE	€ 37.729,00	€ 52.833,98	€ 52.574,77
(B.14)	ECONOMIE	€ -	€ 35.307,02	€ 4.926,28
TOTALE GENERALE		€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 200.000,00

- 6) Di darsi atto che alla spesa complessiva di € 200.000,00 si farà fronte con un contributo di pari importo concesso dalla Regione Puglia - Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche e Paesaggio – Sezione Lavori Pubblici – Servizio Gestione Opere Pubbliche che, a tal fine, è stato:

- ✓ accertato in ENTRATA con imputazione alla Risorsa 2.2.0180 – Titolo 2 – Tipologia 1 – PdC 2.1.1.2.1 – Capitolo n.190000 “Contributo regionale per manutenzione ordinaria rete stradale comunale” – Acc.to n.482/2018 del bilancio di previsione finanziaria 2018/2020 – E.F. 2018;
- ✓ impegnato in SPESA giusta determinazione del Responsabile del Settore V – Lavori Pubblici – Gestione del Patrimonio n. 27/RG del 10/01/2019 con imputazione all'Intervento 1.08.01.03 – Missione 10 – Programma 5 – PdC 1.3.2.9.8 – Capitolo n.325000 “Utilizzo contributo regionale per manutenzione ordinaria rete stradale comunale” – Impegno.n.487/2018 e che, a seguito della reimputazione della spesa all'esito dell'operazione di riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31/12/2018 in esecuzione di quanto disposto dall'art.3, comma 4, del D.Lgs. 23/06/2011 n.118 e dall'art. 228, comma 3, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs 18/08/2000 n.267, le nuove coordinate dell'impegno contabile sono le seguenti: Intervento 1.08.01.03 – Missione 10 – Programma 5 – PdC 1.3.2.9.8 – Capitolo n.325000 “Utilizzo contributo regionale per manutenzione ordinaria rete stradale comunale” – Impegno.n.434/2019;

- 7) Di dare atto che la presente determinazione, diverrà esecutiva a far data dall'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, da parte del Responsabile del Settore Economico Finanziario, ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000.
- 8) Di disporre ad avvenuta apposizione del succitato visto di regolarità contabile, la pubblicazione all'Albo Pretorio informatico del sito web istituzionale del Comune per dieci giorni.
- 9) Di disporre altresì, ai sensi dell'art. 29 comma 1 del D.Lgs. 50/2016, la pubblicazione del presente atto nel sito web del Comune di Capurso, nella sezione "Amministrazione trasparente", con l'applicazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. 33/2003.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE V
LAVORI PUBBLICI -GESTIONE DEL PATRIMONIO
Ing. Giovanni Resta



Comune di
Capurso
Città Metropolitana di Bari

SETTORE V – LL.PP. - GESTIONE DEL PATRIMONIO

Capurso, 27 maggio 2019

Oggetto: L.R. n.13/2001 – Interventi di ripristino di Opere Pubbliche o di pubblico interesse danneggiate da calamità naturali. Contributi agli investimenti a Amministrazioni locali. Comune di Capurso - Lavori di manutenzione ordinaria della rete stradale comunale (messa in sicurezza della Ex S.P. Capurso – Cellamare). Variante in corso d'opera – RELAZIONE-COMPUTO ESTIMATIVO.

Relativamente all'intervento di cui in oggetto, a seguito della presa d'atto della intervenuta efficacia dell'aggiudicazione, effettuata con determinazione del Capo Settore V - LL.PP. – Gestione del Patrimonio n. 27/RG del 10/01/2019, si è proceduto alla stipula del contratto di appalto (Rep. N. 3198 del 28/02/2019) ed alla conseguente consegna dei relativi lavori con verbale in data 16 aprile 2019. Essi sono attualmente in corso.

Durante le fasi iniziali di esecuzione delle lavorazioni di contratto si è avuto modo di accertare che lo strato superficiale di usura e, soprattutto, lo strato sottostante di collegamento, hanno subito, nel frattempo, ulteriore rilevante deterioramento rispetto allo stato in cui si trovavano al momento della redazione del progetto. Tale circostanza è da imputare, essenzialmente, al fatto che, nel lasso di tempo intercorso per l'espletamento della gara di appalto, a causa delle persistenti avverse condizioni meteorologiche e dell'uso intensivo della strada da parte degli autoveicoli, aggravato anche dal transito dei mezzi pesanti dovuto alla contestuale limitazione del traffico sulla S.P. 84 (dall'incrocio con S.P. 94 fino a Rutigliano), si è registrato un peggioramento ulteriore del già precario stato di manutenzione del tronco stradale (lungo circa 1.500 m) oggetto di intervento.

Tale ulteriore sensibile deterioramento dello stato manutentivo, relativo agli strati in conglomerato bituminoso esistenti, richiede che lo strato di collegamento (binder),

previsto in progetto, debba essere migliorato/potenziato (nelle sue caratteristiche tecniche e prestazionali) per garantire una più solida stratigrafia (migliore capacità portante) e, conseguentemente, una maggiore durabilità, nel tempo, della strada.

Per le motivazioni su riportate, pertanto, si ritiene necessario dover adottare una variante in corso d'opera ai sensi dell'art. 106, comma 1 - lett. (c), del D.Lgs. 50/2016. Infatti la precisata necessità di modifica è determinata da circostanze imprevedute ed imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice. Inoltre, essa, non altera la natura generale del contratto. Infatti si tratta di realizzare uno strato di binder più spesso (mediamente di circa 2 cm), rispetto a quello previsto in progetto, con l'applicazione del medesimo prezzo unitario (già previsto nell'E.P.U. di progetto) e del medesimo ribasso d'asta.

Il maggior importo di contratto, pertanto, risulta essere determinato nel seguente modo:

MAGGIOR SPESSORE NECESSARIO DEL CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER) - VOCE N. 7 (Inf. 01.11) DEL CME DI PROGETTO.				
TRONCHI (n)	LUNG (m)	LARG (m)	SP (cm)	SUPERFICIE (mq*cm)
1	100,00	8,10	2,00	1.620,00
2	100,00	8,00	2,00	1.600,00
3	100,00	8,00	2,00	1.600,00
4	100,00	8,00	2,00	1.600,00
5	100,00	8,00	2,00	1.600,00
6	100,00	8,00	2,00	1.600,00
7	100,00	8,00	2,00	1.600,00
8	100,00	8,00	2,00	1.600,00
9	100,00	8,00	2,00	1.600,00
10	100,00	8,00	2,00	1.600,00
11	100,00	8,00	2,00	1.600,00
12	100,00	8,00	2,00	1.600,00
13	100,00	8,00	2,00	1.600,00
14	100,00	8,00	2,00	1.600,00
15	100,00	8,00	2,00	1.600,00
			mq*cm	24.020,00
			€/cm	1,87
			=	44.917,40 €
			-	14.277,44 €
				-31,786% ribasso di gara
				30.639,96 €
				importo netto lavori aggiuntivi

In conseguenza di detta variazione il quadro economico di progetto risulta essere modificato nel seguente modo:

QUADRO ECONOMICO				
	Q - Progetto	Q - Lavori affidati	Q - Variante	
IMPORTO LAVORI ED ONERI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO:				
(A.1_mis)	IMPORTO LAVORI A MISURA (DI CUI € 2378,31 PER ONERI SICUREZZA AZIENDALE INCLUSI NEI PREZZI UNITARI)	€ 158.598,15	€ 158.598,15	€ 203.515,55
(A.1_c.po)	IMPORTO LAVORI A CORPO			
(A.1_econ.)	IMPORTO LAVORI IN ECONOMIA			
(A.2 sic_mis)	ONERI SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA (LAVORI A MISURA)	€ 3.672,85	€ 3.672,85	€ 3.672,85
(A.2 sic_c.po)	ONERI SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA (LAVORI A CORPO) - AGGIUNTIVI			
(A.2 sic_econ.)	ONERI SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA (LAVORI IN ECONOMIA)			
(A.3)	RIBASSO (01,786% SULL'IMPORTO DEI LAVORI)		€ -50.412,00	€ -64.609,15
(A.4)	IMPORTO DI CONTRATTO AL NETTO DELLA SICUREZZA		€ 108.186,15	€ 138.826,10
(A)	TOTALE IMPORTO DEI LAVORI COMPRESIVI DEGLI ONERI DELLA SICUREZZA	€ 162.271,00	€ 111.859,00	€ 142.498,95
SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE:				
(B.1)	LAVORI IN ECONOMIA, PREVISTI IN PROGETTO ED ESCLUSI DALL'APPALTO, IVI INCLUSI RIMBORSI PREVIA FATTURA	€ -	€ 7.000,00	€ 7.000,00
(B.2)	RILIEVI, ACCERTAMENTI E INDAGINI	€ -	€ 7.000,00	€ -
(B.3)	ALLACCIAMENTI AI PUBBLICI SERVIZI	€ -	€ -	€ -
(B.4)	IMPREVISTI	€ 804,38	€ 11.000,00	€ 13.000,00
(B.5)	ACQUISIZIONE AREE O IMMOBILI E PERTINENTI INDENNIZZI	€ -	€ -	€ -
(B.6)	ACCANTONAMENTO DI CUI ALL'ART. 133, COMMI 3 E 4, DEL CODICE (prezzo chiuso e compensazioni)	€ -	€ -	€ -
(B.7)	SPESE TECNICHE RELATIVE ALLA PROGETTAZIONE, ALLE NECESSARIE ATTIVITA' PRELIMINARI, AL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE, ALLE CONFERENZE DI SERVIZI, ALLA DIREZIONE LAVORI E AL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE, ALL'ASSISTENZA GIORNALIERA E CONTABILITA'	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00
(B.8)	SPESE PER ATTIVITA' TECNICO-AMMINISTRATIVE CONNESSE ALLA PROGETTAZIONE, DI SUPPORTO AL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO, E DI VERIFICA E VALIDAZIONE- CONTRIBUTO ANAC	€ 225,00	€ 225,00	€ 225,00
(B.9)	EVENTUALI SPESE PER COMMISSIONI GIUDICATRICI	€ -	€ -	€ -
(B.10)	SPESE PER PUBBLICITA' E, OVE PREVISTO, PER OPERE ARTISTICHE	€ -	€ -	€ -
(B.11)	SPESE PER ACCERTAMENTI DI LABORATORIO E VERIFICHE TECNICHE PREVISTE DAL C.S.A., COLLAUDO TECNICO-AMMINISTRATIVO, COLLAUDO STATICO ED ALTRI EVENTUALI COLLAUDI SPECIALISTICI	€ -	€ -	€ -
(B.12)	I.V.A. EVENTUALI ALTRE IMPOSTE E CONTRIBUTI DOVUTI PER LEGGE	€ 35.699,62	€ 24.608,98	€ 31.349,77
(B.13)	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE	€ 37.729,00	€ 52.833,98	€ 52.574,77
(B.14)	ECONOMIE	€ -	€ 35.307,02	€ 4.926,28
	TOTALE GENERALE	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 200.000,00

IL D.L./R. U.P.
 Geom. Antonio Stolfà



COMUNE DI CAPURSO

(Città Metropolitana di Bari)

Rep. n. _____

OGGETTO: ATTO DI SOTTOMISSIONE LAVORI DI MANUTENZIONE
ORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DELLA EX S.P. CAPURSO – CELLAMARE
(Art. 106, comma n. 1 lett. (c), D. Lgs. 50/2016).

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno 2019 addì ____ (____) del mese di _____ in Capurso (Bari)
nella Casa Comunale, sono comparsi:

a) Ing. Giovanni Resta, nato a Bari il 22/06/1963, che dichiara di intervenire
in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del
Comune di Capurso, codice fiscale 80015110721 e partita IVA 01018600724,
che rappresenta nella sua qualità di Capo Settore V LL.PP. – Gestione del
Patrimonio del Comune di Capurso, di seguito nel presente atto denominato
semplicemente «stazione appaltante»;

b) Sig. _____ nato a _____ il _____,
residente in _____, in Via _____ n. _____, in qualità
di _____ della Società " _____ "
con sede legale _____ alla Via _____ n.
_____ codice fiscale _____;

Premesso e considerato:

- che con determinazione del Responsabile del Settore "Lavori Pubblici" n.
813/R.G. e n.57/R.S. in data 14/09/2017, esecutiva, è stato approvato il
progetto esecutivo dei lavori di "Recupero e manutenzione del campo di
calcio della zona 167 e arredo della zona circostante" per un importo dei

al contratto principale, i maggiori lavori di cui alla perizia tecnica suppletiva e di variante consistenti nella realizzazione di un maggiore spessore (di circa cm 2), rispetto a quello previsto negli atti progettuali, dello strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso di cui alla voce n. 7 (Inf. 01.11) dell'Elenco Prezzi Unitari allegato al contratto di appalto (prezzo unitario (al lordo del ribasso di gara offerto) = €/cm 1,87);

Articolo 2)

L'Impresa Appaltatrice dichiara di conoscere che l'introduzione della variante comporta una variazione di spesa (in aumento), rispetto all'importo del contratto principale, di circa 30.639,96 (al netto del ribasso di gara del 31,786%), così come, più dettagliatamente, riportato nella Relazione-Computo Estimativo" redatta dal Direttore dei Lavori/RUP.

Di conseguenza l'importo complessivo di contratto dei lavori di cui trattasi (inclusi quelli di variante) ammonta ad euro 142.498,95 di cui euro 138.826,10 per lavori veri e propri ed euro 3.672,85 per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza; pertanto l'importo complessivo dei lavori di perizia e' pari ad € 30.639,96 (trentamilaseicentotrentanovemila/96 euro).

Art. 3)

Per l'esecuzione delle opere della precitata perizia suppletiva e di variante, l'Impresa aggiudicataria dei lavori di cui al progetto principale, dichiara di eseguirli nello stesso termine contrattuale di giorni 90 fissato dal Capitolato Speciale d'Appalto. =====

Il presente atto viene letto, confermato e sottoscritto dalle parti, con l'avvertenza che, mentre é subito impegnativo per l'impresa lo sarà per l'Amministrazione Appaltante soltanto dopo che sarà intervenuta

l'approvazione superiore.=====

La presente scrittura privata è soggetta a registrazione solo in caso d'uso.

LETTO CONFERMATO E SOTTOSCRITTO IN FORMA DIGITALE

L'IMPRESA

_____ ("_____")

IL RESPONSABILE DEL SETTORE V LL.PP. – GESTIONE PATRIMONIO

(Ing. Giovanni Resta)

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL
SETTORE V - LL.PP. - GESTIONE DEL PATRIMONIO**

N. 520/Registro Generale	N. 49/Registro del Servizio
del 30/05/2019	del 30/05/2019
Oggetto:	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DELLA EX S.P. CAPURSO - CELLAMARE. APPROVAZIONE VARIANTE IN CORSO D? OPERA. CUP: E86G18000010002 - CIG: 7600732278.

PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene affissa all'Albo Pretorio informatico del sito web istituzionale del Comune all'indirizzo www.comune.capurso.bari.it, dal giorno 30/05/2019 per restarvi dieci giorni consecutivi.

Capurso, 30/05/2019

L'incaricato della pubblicazione
Campobasso Lucia