



**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL  
SETTORE V - LL.PP. - GESTIONE DEL PATRIMONIO**

N. 716/Registro Generale	N. 63/Registro del Servizio
del 18/07/2019	del 18/07/2019
<b>Oggetto:</b>	<b>REALIZZAZIONE DI UNA PALESTRA COMUNALE. AUTORIZZAZIONE A REDIGERE VARIANTE. CUP: E89D06000010004 - CIG: 69213606F4.</b>

**VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA**

(art. 183 comma 7 del D.Lgs. N. 267/2000)

NON RICHiesto IN QUANTO ATTO PRIVO DI RIFLESSI FINANZIARI.

Capurso, 18/07/2019

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
GIOVANNI RESTA

## IL RESPONSABILE DEL SETTORE

### Premesso che:

- ✓ con contratto di appalto repertorio n. 3142 del 23 maggio 2018, sono stati affidati dell'impresa "Enerbuilding S.r.l." con sede legale in Bari, Via Salvatore Matarrese n. 58 codice fiscale e partita IVA 07164650728, che agisce quale impresa capogruppo mandatario del raggruppamento temporaneo di imprese costituito con atto notaio in Terlizzi Dott. Roberto Berardi rep.39685 raccolta n.20038 in data 22 marzo 2018, Registrato all'Agenzia delle Entrate – Ufficio Territoriale di Bari in data 28/03/2018 al n.9906 Serie 1T, tra essa medesima e le seguenti imprese mandanti: 1- Impresa "De.pa. Impianti S.r.l." con sede in Molfetta, Via degli Agricoltori n.11, codice fiscale e partita IVA 05849950729; 2- Impresa "T.C.M. SUD di DISANDIEGO SALVATORE" con sede in Bari, Via Trevisani n.32/A, codice fiscale DSNSVT65H28A662U e partita IVA 05486910721, i lavori in oggetto per l'importo complessivo di 1.244.347,86 di cui euro 1.204.847,86 per lavori veri e propri ed euro 39.500,00 per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza;
- ✓ alla spesa complessiva di € 1.650.000,00 si è stabilito di farvi fronte con i fondi di bilancio comunale di cui all'Intervento 2.04.03.01 – Missione 6 – progr. 1 – PdC 2.2.1.9.16 – Capitolo n. 922000 "Costruzione palestra comunale";
- ✓ i relativi lavori sono stati consegnati in data 29 maggio 2018, giusta verbale in pari data;

Vista la nota inviata tramite PEC, acclarata al protocollo il 16 luglio 2019 con numero 16730 (*agli atti del Settore LL.PP.*), con la quale l'Ing. Giuseppe Rotondo (*dello Studio Rotondo Ingegneri Associati*), Direttore dei Lavori incaricato, ha comunicato, per le motivazioni in essa riportate e recependo le proposte avanzate dall'Associazione Sportiva di Capurso "polisportiva Orsa Capurso" e dal collaudatore in corso d'opera, la necessità di dover redigere una variante al progetto (*modifica di contratto durante il periodo di efficacia*) ai sensi dell'art.38 del Capitolato Speciale d'Appalto, dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 nonché del D.M. 49/2018 per:

- ✓ modificare la pavimentazione di gioco già prevista in progetto ed adeguarla per permettere l'omologazione dell'impianto sportivo alla "serie C" Nazionale di Volley ed alla "Promozione" Regionale di Basket;
- ✓ aggiungere delle lavorazioni di dettaglio per aumentare la durabilità delle strutture in elevazione gettate in opera;
- ✓ modificare, in parte, la sistemazione esterna del lotto, proposta dall'esecutore, al fine di conformarla totalmente all'autorizzazione paesaggistica ottenuta in sede di progettazione;
- ✓ velocizzare le attività di cantiere proponendo una vasca prefabbricata in cls armato in sostituzione della prevista vasca gettata in opera (riserva idrica impianto prevenzione incendi);

Ritenuto di dover autorizzare, in tal senso, il D.L. a redigere idonea perizia tecnica di variante e relativo atto aggiuntivo (*modifica al contratto ai sensi dell'art. 106, D.Lgs. 50/2016*);

Visto il D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;

Visto il D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016;

Visto il D.M. n. 49 del 07 marzo 2018;

Viste le linee guida n. 3, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, approvate dal Consiglio dell'ANAC con deliberazione 1096 del 26 ottobre 2016 aggiornate al D.lgs. 56/2017 con deliberazione del Consiglio dell'ANAC dell'11 ottobre 2017;

## D E T E R M I N A

- 1) Di intendere la premessa come riportata integralmente nel presente dispositivo.
- 2) Di prendere atto che con nota inviata tramite PEC, acclarata al protocollo generale del Comune di Capurso il 16 luglio 2019 con numero 16730 (*agli atti del Settore LL.PP.*) l'Ing. Giuseppe Rotondo (*dello Studio Rotondo Ingegneri Associati*), Direttore dei Lavori incaricato, ha comunicato, per le motivazioni in essa riportate e recependo le proposte avanzate dall'Associazione Sportiva di Capurso "polisportiva Orsa Capurso" e dal collaudatore in corso d'opera, la necessità di dover redigere una variante al progetto (*modifica di contratto durante il periodo di efficacia*) ai sensi

dell'art.38 del Capitolato Speciale d'Appalto, dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 nonché del D.M. 49/2018 per:

- ✓ modificare la pavimentazione di gioco già prevista in progetto ed adeguarla per permettere l'omologazione dell'impianto sportivo alla "serie C" Nazionale di Volley ed alla "Promozione" Regionale di Basket;
- ✓ aggiungere delle lavorazioni di dettaglio per aumentare la durabilità delle strutture in elevazione gettate in opera;
- ✓ modificare, in parte, la sistemazione esterna del lotto, proposta dall'esecutore, al fine di conformarla totalmente all'autorizzazione paesaggistica ottenuta in sede di progettazione;
- ✓ velocizzare le attività di cantiere proponendo una vasca prefabbricata in cls armato in sostituzione della prevista vasca gettata in opera (riserva idrica impianto prevenzione incendi).

- 3) Di autorizzare, in tal senso, il Direttore dei Lavori (*Ing. Giuseppe Rotondo dello Studio Rotondo Ingegneri Associati*) a redigere idonea perizia tecnica di variante (*corredata del relativo atto di sottomissione*) nei limiti di cui all'art. 106, comma 2 - 1°) e 2°) capoverso D. Lgs. 50/2016 s.m.i.
- 4) Di dare atto che, come anche comunicato dal Direttore dei Lavori con propria nota in atti al n.16730 del 16/07/2019, la redazione degli atti scritto-grafici costituenti la precitata variante, non necessita di una sospensione dei lavori.
- 5) Di dare atto altresì che, non comportando il presente provvedimento impegno di spesa, non necessita del relativo visto di regolarità contabile del Responsabile del Settore Finanziario. La variante, infatti, non modificherà l'importo totale del quadro economico dell'opera.
- 6) Di pubblicare il presente atto all'Albo Pretorio informatico del sito web istituzionale del Comune per dieci giorni.
- 7) Di dare atto che, la presente determinazione, diverrà esecutiva fin dal momento della pubblicazione all'Albo Pretorio informatico del sito web istituzionale del Comune.
- 8) Di disporre, ai sensi dell'art. 29 comma 1 del D.Lgs. 50/2016, la pubblicazione del presente atto nel sito web del Comune di Capurso, nella sezione "Amministrazione trasparente", con l'applicazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. 33/2003.

Il Capo Settore V  
Lavori Pubblici – Gestione del Patrimonio  
Ing. Giovanni Resta

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL  
SETTORE V - LL.PP. - GESTIONE DEL PATRIMONIO**

<b>N. 716/Registro Generale</b>	<b>N. 63/Registro del Servizio</b>
<b>del 18/07/2019</b>	<b>del 18/07/2019</b>
<b>Oggetto:</b>	<b>REALIZZAZIONE DI UNA PALESTRA COMUNALE. AUTORIZZAZIONE A REDIGERE VARIANTE. CUP: E89D06000010004 - CIG: 69213606F4.</b>

**PUBBLICAZIONE**

Copia della presente determinazione viene affissa all'Albo Pretorio informatico del sito web istituzionale del Comune all'indirizzo [www.comune.capurso.bari.it](http://www.comune.capurso.bari.it), dal giorno 18/07/2019 per restarvi dieci giorni consecutivi.

Capurso, 18/07/2019

L'incaricato della pubblicazione  
Campobasso Lucia