



**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL
SETTORE LAVORI PUBBLICI**

N. 862/Registro Generale	N. 80/Registro del Servizio
del 20/09/2018	del 20/09/2018
Oggetto:	LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA PALESTRA COMUNALE. CUP: E89D06000010004 - CIG: 69213606F4. AUTORIZZAZIONE A REDIGERE VARIANTE.

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

(art. 183 comma 7 del D.Lgs. N. 267/2000)

NON RICHiesto IN QUANTO ATTO PRIVO DI RIFLESSI FINANZIARI.

Capurso, 20/09/2018

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
ING. GIOVANNI RESTA

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Premesso che:

- ✓ con contratto di appalto repertorio n. 3142 del 23 maggio 2018, sono stati affidati dell'impresa "Enerbuilding S.r.l." con sede legale in Bari, Via Salvatore Matarrese n. 58 codice fiscale e partita IVA 07164650728, che agisce quale impresa capogruppo mandatario del raggruppamento temporaneo di imprese costituito con atto notaio in Terlizzi Dott. Roberto Berardi rep.39685 raccolta n.20038 in data 22 marzo 2018, Registrato all'Agenzia delle Entrate – Ufficio Territoriale di Bari in data 28/03/2018 al n.9906 Serie 1T, tra essa medesima e le seguenti imprese mandanti: 1- Impresa "De.pa. Impianti S.r.l." con sede in Molfetta, Via degli Agricoltori n.11, codice fiscale e partita IVA 05849950729; 2- Impresa "T.C.M. SUD di DISANDIEGO SALVATORE" con sede in Bari, Via Trevisani n.32/A, codice fiscale DSNSVT65H28A662U e partita IVA 05486910721, i lavori in oggetto per l'importo complessivo di 1.244.347,86 di cui euro 1.204.847,86 per lavori veri e propri ed euro 39.500,00 per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza;
- ✓ alla spesa complessiva di € 1.650.000,00 si è stabilito di farvi fronte con i fondi di bilancio comunale di cui all'Intervento 2.04.03.01 – Missione 6 – progr. 1 – PdC 2.2.1.9.16 – Capitolo n. 922000 "Costruzione palestra comunale";
- ✓ i relativi lavori sono stati consegnati in data 29 maggio 2018, giusta verbale in pari data;

Vista la comunicazione, acclarata al protocollo generale il 20 settembre 2018 con numero di protocollo 19738 (*agli atti del Settore LL.PP.*), con la quale l'Ing. Giuseppe Rotondo (*dello Studio Rotondo Ingegneri Associati*), Direttore dei Lavori incaricato, ha comunicato, per le motivazioni in essa riportate e recependo la proposta avanzata dall'Impresa Appaltatrice, la necessità di dover redigere ed approvare una variante al progetto (*modifica di contratto durante il periodo di efficacia*) ai sensi dell'art. 106, comma 2, D.Lgs. 50/2016;

Ritenuto di dover autorizzare, in tal senso, il D.L. e l'Impresa Appaltatrice (*ognuno per quanto di rispettiva competenza*) a redigere idonea perizia tecnica di variante e relativo atto aggiuntivo (*modifica al contratto ai sensi dell'art. 106, comma 2, D.Lgs. 50/2016*);

Visto il D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;

Visto il D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016;

Visto il D.M. n. 49 del 07 marzo 2018;

Viste le linee guida n. 3, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, approvate dal Consiglio dell'ANAC con deliberazione 1096 del 26 ottobre 2016 aggiornate al D.lgs. 56/2017 con deliberazione del Consiglio dell'ANAC dell'11 ottobre 2017;

determina

- 1) Di intendere la premessa come riportata integralmente nel presente dispositivo.
- 2) Di autorizzare il Direttore dei Lavori (*Ing. Giuseppe Rotondo dello Studio Rotondo Ingegneri Associati*) e l'Impresa Appaltatrice (*ATI Enerbuilding S.r.l. – De.Pa. Impianti S.r.l.– TCM SUD*), ognuno per quanto di rispettiva competenza, a redigere idonea perizia tecnica di variante (*corredata del relativo atto di sottomissione*) nei limiti di cui all'art. 106, comma 2, D. Lgs. 50/2016 s.m.i. (*senza cioè alterare la natura complessiva del contratto*).
- 3) Di dare atto che, la presente autorizzazione, viene rilasciata dal sottoscritto R.U.P. negli stessi termini e alle medesime condizioni stabiliti, dal Direttore dei Lavori, nella Sua relazione in data 19/09/2018 (*agli atti del Settore LL.PP. con n. 19738 di protocollo del 20/09/2018*).
- 4) Di stabilire altresì che, la precitata variante, che l'Amministrazione si riserva di approvare con distinto e separato atto (*dopo averla esaminata*), non dovrà/potrà comportare, in alcun modo,

maggiori oneri per l'Amministrazione Comunale di Capurso, sia per quel che riguarda l'importo dei lavori di contratto che per quel che riguarda le eventuali spese di progettazione (*redazione degli elaborati scritto-grafici costituenti la variante ed espletamento delle eventuali verifiche propedeutiche*) che non potranno/dovranno essere posti, in alcun modo, a carico dell'Amministrazione Comunale di Capurso.

- 5) Di dare atto altresì che, non comportando il presente provvedimento impegno di spesa, non necessita del relativo visto di regolarità contabile del Responsabile del Settore Finanziario.
- 6) Di disporre la trasmissione del presente atto alla Segreteria Comunale per la relativa pubblicazione all'Albo Pretorio informatico del sito web istituzionale del Comune per dieci giorni.
- 7) Di dare atto che, la presente determinazione, diverrà esecutiva fin dal momento della pubblicazione all'Albo Pretorio informatico del sito web istituzionale del Comune.
- 8) Di disporre, ai sensi dell'art. 29 comma 1 del D.Lgs. 50/2016, la pubblicazione del presente atto nel sito web del Comune di Capurso, nella sezione "Amministrazione trasparente", con l'applicazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. 33/2003.

Il Capo Settore Lavori Pubblici
Ing. Giovanni Resta

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL
SETTORE LAVORI PUBBLICI**

N. 862/Registro Generale	N. 80/Registro del Servizio
del 20/09/2018	del 20/09/2018
Oggetto:	LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA PALESTRA COMUNALE. CUP: E89D06000010004 - CIG: 69213606F4. AUTORIZZAZIONE A REDIGERE VARIANTE.

PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene affissa all'Albo Pretorio informatico del sito web istituzionale del Comune all'indirizzo www.comune.capurso.bari.it, dal giorno 20/09/2018 per restarvi dieci giorni consecutivi.

Capurso, 20/09/2018

L'incaricato della pubblicazione
Campobasso Lucia