
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL 

SETTORE V - LL.PP. - GESTIONE DEL PATRIMONIO 
N.  1248/Registro Generale N.  123/Registro di Settore

del  27/12/2018 del  27/12/2018

Oggetto: LAVORI   DI    REALIZZAZIONE    DI    UNA PALESTRA COMUNALE.  CUP:
E89D06000010004 - CIG: 69213606F4. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE IN
CORSO D'OPERA.

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINAZIARIA

Visto il parere di regolarità tecnica, si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria ai

sensi degli art. 183 comma 7 e 147 bis comma 1 del D.Lgs. N. 267/2000, sul presente atto

che, dalla seguente data diviene esecutivo.

Capurso, 27/12/2018 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Nicola Bavaro



IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Premesso che:

� con contratto di appalto  repertorio  n.  3142 del  23 maggio 2018,  sono stati  affidati  dell’Impresa

“Enerbuilding S.r.l.” con sede legale in Bari, Via Salvatore Matarrese n. 58 codice fiscale e partita

IVA  07164650728,  che  agisce  quale  impresa  capogruppo  mandataria  del  raggruppamento

temporaneo di imprese costituito con atto notaio in Terlizzi Dott. Roberto Berardi rep. 39685

raccolta n.20038 in data 22 marzo 2018, Registrato all’Agenzia delle Entrate – Ufficio Territoriale

di Bari in data 28/03/2018 al n.9906 Serie 1T, tra essa medesima e le seguenti imprese mandanti:

1- Impresa “De.pa. Impianti S.r.l.” con sede in Molfetta, Via degli Agricoltori n.11, codice fiscale e

partita IVA 05849950729; 2- Impresa “T.C.M. SUD di DISANDIEGO SALVATORE” con sede in

Bari, Via Trevisani n.32/A, codice fiscale DSNSVT65H28A662U e partita IVA 05486910721, i

lavori in oggetto per l'importo complessivo di 1.244.347,86 (di cui euro 1.204.847,86 per lavori veri

e propri ed euro 39.500,00 per oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza);

� alla  spesa  complessiva  di  €  1.650.000,00 si  è  stabilito  di  farvi  fronte  con  i  fondi  di  bilancio

comunale di  cui  all’Intervento 2.04.03.01 –  Missione 6 –  progr.  1 –  PdC 2.2.1.9.16 – Capitolo  n.

922000 “Costruzione palestra comunale”;

� i relativi lavori sono stati consegnati in data 29 maggio 2018, giusta verbale in pari data;

� con  deliberazione  di  Consiglio  Comunale n.  59 del  30 novembre 2018,  sono  state  apportate  le

opportune variazioni al Bilancio di previsione 2018-2020, esercizio finanziario 2018, provvedendo a

stanziare  ulteriori  €  300.000,00  per  l'attuazione  dell’intervento  denominato  “Lavori  di

realizzazione di una nuova palestra comunale”, per le finalità e le motivazioni in essa contenute;

Vista la comunicazione,  acclarata al  protocollo  generale  il  20 settembre 2018  con numero di

protocollo 19738 (agli atti del Settore LL.PP.), con la quale  l'Ing. Giuseppe Rotondo (dello Studio

Rotondo Ingegneri Associati), Direttore dei Lavori incaricato, ha comunicato, per le motivazioni in

essa riportate e recependo la proposta avanzata dall’Impresa Appaltatrice, la necessità di dover

redigere  ed  approvare  una  variante  al  progetto  (modifica  di  contratto  durante  il  periodo  di

efficacia) ai sensi dell’art. 106, comma 2, del D. Lgs. 50/2016;

Preso atto che con determinazione del Responsabile del Settore “Lavori Pubblici” n.862/R.G. del

20 settembre 2018,  è stato autorizzato il  Direttore dei Lavori (Ing.  Giuseppe Rotondo dello

Studio Rotondo Ingegneri Associati) e l’Impresa Appaltatrice (ATI Enerbuilding S.r.l.  – De.Pa.

Impianti S.r.l.– TCM SUD), ognuno per quanto di rispettiva competenza, a redigere idonea perizia

tecnica di  variante (corredata del  relativo atto di  sottomissione) nei  limiti  di  cui  all’art.  106,

comma 2, del D. Lgs. 50/2016 s.m.i. (senza cioè alterare la natura complessiva del contratto);

Vista la perizia di variante redatta dal Direttore dei Lavori (Ing. Giuseppe Rotondo dello Studio

Rotondo Ingegneri Associati) costituita dai seguenti elaborati:

Elaborati descrittivi

ELAB.01 – Relazione tecnica 

ELAB.02 – Relazione sul Contenimento Termico; 

ELAB.03 – Quadro Comparativo di Variante; 

ELAB.04 – Elenco Prezzi di Variante; 

ELAB.05 – Analisi Prezzi Unitari di Variante; 

ELAB.06 – Elenco elaborati. 



ELAB.07 – Schema Atto di Sottomissione e Verbale Concordamento Nuovi Prezzi.

Elaborati grafici

PA_EG.P.01 – Prospetti nuova struttura prefabbricata con rivestimento di facciata; 

PA_EG.R.01 – Render; 

STR_EG.PF.01 – Carpenteria dei plinti di fondazione; 

STR_EG.TF.02 – Carpenteria travi di fondazione; 

STR_ED.RCF.01 – Relazione di calcolo delle fondazioni; 

STR_ED.RG.02 – Relazione geotecnica; 

STR_ED.RGF.03 – Relazione geotecnica sulle fondazioni; 

Relazione generale di calcolo delle strutture prefabbricate; 

Relazione sui materiali delle strutture prefabbricate; 

Tabulati di calcolo delle strutture prefabbricate; 

Relazione di sintesi delle strutture prefabbricate; 

Piano di manutenzione delle strutture prefabbricate; 

Piante prospetti e sezioni strutture prefabbricate dettagli costruttivi; 

Schede delle armature degli elementi prefabbricati.

Visto che la precitata  perizia di variante, in sintesi, prevede: 
a) La  realizzazione  del  corpo  principale  del  nuovo  impianto  sportivo  con  utilizzo  di  elementi

prefabbricati in c.a. e c.a.p. conformi alla vigente normativa tecnica definita dalle NTC 2018. 

b) Di  posare  in  opera,  sull’intera  copertura,  una  lamiera  coibentata  Coverib  850  maggiormente

performante, con l‘installazione di uno strato coibente in lana di vetro Ursa Glasswool FDP 3/Vr, di

spessore  10  cm,  nonché  di  una  barriera  al  vapore  PE  finalizzata  a   mitigare  l’effetto  della

condensa interstiziale ai sensi del D.Lgs. 192/05 e smi. 

Le lavorazioni oggetto di perizia saranno remunerate  ”a corpo” con l’applicazione di due nuovi prezzi:

NPV.01 e   NPV.02. Il primo è relativo alla struttura prefabbricata, in sostituzione di quello previsto

dal progetto esecutivo. Il secondo è relativo alla coibentazione del solaio di copertura che sostituisce

il prezzo MIG.03. 

La rivisitazione progettuale delle strutture (adeguate alle vigenti NTC 2018) ha comportato, altresì,

una riduzione dimensionale delle travi di fondazione. Le conseguenti economie, derivanti dalla precitata

rivisitazione  progettuale,  sono  state  tenute  in  debito  conto,  da  parte  del  Progettista/D.L.  Ing.

Giuseppe Rotondo, nel quadro comparativo di variante (ELAB.03). 

Preso atto che, la variante (che non altera la natura complessiva del contratto) non comporta

maggiori oneri per l’Amministrazione Comunale di Capurso,  così come in dettaglio riportato nello

schema di atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi allegato alla precitata

perizia di variante;

Considerato che l'importo complessivo  del  contratto  di  appalto n.  3142 di  repertorio  del  23

maggio  2018,  registrato a  Bari  il  29 maggio  2018 Serie  1T n.  16854 relativo ai  lavori  di  cui

trattasi (inclusi quelli di variante) rimane invariato e, quindi, pari ad euro 1.204.847,86 (per lavori

veri e propri) oltre ad euro 39.500,00 (per oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza). Pertanto

l'importo complessivo dei lavori di perizia è pari ad € 0,00 (zero euro);

Visto il quadro economico dell’intervento che risulta essere stato aggiornato come segue (giusta

deliberazione  di  Consiglio  Comunale  n.  59  del  30  novembre  2018  e  la  determinazione  del

Responsabile del Settore V – “Lavori Pubblici”  –  “Gestione del Patrimonio” n. 1160/RG del 10

dicembre 2018):



COMUNE DI CAPURSO

VOCE A - LAVORI

A1) IMPORTO LAVORI (A CORPO) € 1.204.847,86 

A2) ONERI DELLA SICUREZZA (A CORPO) € 39.500,00 

A) TOTALE LAVORI E ONERI DELLA SICUREZZA (A CORPO) (A1+A2) € 1.244.347,86 

VOCE B - SOMME A DISPOSIZIONE

€ 124.434,79 

€ 3.000,00 

€ 3.400,00 

€ 13.000,00 

€ 10.350,60 

€ 300.000,00 

€ 5.000,00 

€ 71.500,00 

€ 75.000,00 

€ 6.000,00 

€ 6.380,00 

€ 36.493,60 

€ 26.581,15 

€ 12.000,00 

€ 4.000,00 

€ 1.512,00 

€ 7.000,00 

B) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 705.652,14 

TOTALE GENERALE (A + B) € 1.950.000,00 

B1) IVA sulle opere da realizzarsi (10 % sulla voce A1 + A2) art. 4 L. 847/64

B2) Commissione giudicatrice (art. 77 D.Lgs. 50/2016)

B2-bis) Verifica interesse archeologico

B2-ter) Incentivo per funzioni tecniche (art. 113 D.Lgs. 50/2016)

B2-quater) Intervento di miglioramento dell'ammasso roccioso  (IVA 10% inclusa)

B2-quinquies) Campionamento, analisi chimico-fisiche,vagliatura e/o avvio al recupero etc. del materiale di scavo (IVA inclusa) 

B3) Allacciamenti alle reti pubbliche degli impianti idrico-fognanti, elettrico e del gas ( IVA inclusa )

B4) Progettazione preliminare, definitiva, esecutiva,coordinatore della sicurezza in fase di progettazione , progettazione della 

sicurezza antincendio, adempimenti in materia di contenimento dei consumi energetici

B5) Competenze professionali per d.l. e contabilità lavori, Cordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione, direzione 

operativa e Collaudo tecnico amministrativo ed impiantistico

B6) Collaudo statico

B7) Contributo INARCASSA (2 % - 4% su B4+B5+B6+B13)

B8) IVA 20% - 22% sulle voci (B4+B5+B6+B7+B13)

B9) Imprevisti

B10) Spese per Pubblicità e contributo ANAC (incluso IVA)

B11) Pareri amministrativi (incluso IVA)

B12) Spese per trascrizione/voltura atto di cessione gratuita aree

B13) Spese per accatastamento e certificazione energetica

Preso atto che, il Collaudatore in Corso d’Opera,  Ing. Sigismondo Ceo, dopo aver esaminato tutta

la  documentazione  scritto-grafica  (costituente  la  perizia  di  variante)  nella  sua  impostazione

generale, per quanto di propria competenza, ha comunicato di non avere osservazioni al riguardo

(vedasi nota PEC del Direttore dei Lavori –  di trasmissione del precitato parere - agli atti del

Comune con protocollo n. 26827 del 14 dicembre 2018);

Preso altresì atto che il  Responsabile Unico del  Procedimento,  in  data 18 dicembre 2018,  ha

espresso  il  proprio  “parere favorevole  sulla  perizia  di  variante in  corso d’opera,  redatta dal

Direttore dei Lavori  (Ing. Giuseppe Rotondo dello Studio Rotondo Ingegneri Associati),  ai sensi

dell’art.  106,  comma 2,  D.  Lgs.  50/2016 s.m.i.  (senza  cioè alterare la natura complessiva del

contratto ), che non comporta alcun aumento dell'importo complessivo (importo dei lavori + oneri

della sicurezza PSC) del contratto di appalto n. 3142 di repertorio del 23/05/2018, registrato a

Bari  il  29/05/2018  Serie  1T  n.16854 (inclusi  quelli  di  variante).  Pertanto  il  relativo  importo

rimane invariato e pari ad euro 1.204.847,86 (per lavori veri e propri) oltre euro 39.500,00 (per

oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza – PSC).  Quindi l'importo complessivo dei lavori di

perizia è pari ad € 0,00 (zero euro)”.;

Vista la  nota  e-mail  con  la  quale  il  Segretario  Generale  –  Dott.ssa  Anna  Maria  Punzi  –  ha

trasmesso le sue osservazione e il relativo parere sulla  proposta di deliberazione n.148/2018:

“pur rappresentando la complessità e scarsa chiarezza delle norme vigenti in materia, è parere

della  sottoscritta,  che  la  competenza  della  Giunta  deve  ritenersi  esclusa  in  quanto,  come

espressamente  indicato  nella  proposta  in  oggetto,  la  variante  non  comporta  alcun  aumento

dell'importo  (importo  lavori  +  oneri  della  sicurezza  PSC)  del  contratto  di  appalto  n.3142  di

repertorio del 23.05.2018 e non altera la natura complessiva del contratto”.

Ritenuto di dover approvare  la perizia di variante in corso d’opera,  comprensiva del  relativo

schema di atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi, redatta dal  Direttore

dei Lavori (Ing. Giuseppe Rotondo dello Studio Rotondo Ingegneri Associati);

Vista l'attestazione di  copertura finanziaria della  spesa,  resa in  data 27 dicembre 2018  dal

Responsabile  del  Settore  Economico  Finanziario  sulla  proposta  relativa  alla  presente



determinazione, imputata al Capitolo n.922000 “Costruzione palestra comunale Via Magliano – Via

Ognissanti”  – Intervento 2.04.03.01 - Miss. 6 - Prog. 1 – P.d.C. 2.2.1.9.16 – Impegno n. 11-12-13-14-

414-415-751/2018, per € 1.950.000,00;

Visto il D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;

Visto il D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016;

Visto il D.M. n. 49 del 07 marzo 2018;

D E T E R M I N A

1) Di intendere la premessa come riportata integralmente nel presente dispositivo.

2) Di  approvare, ai sensi dell’art. 106, comma 2, D. Lgs. 50/2016 s.m.i., la perizia di variante

in corso d’opera, relativa ai lavori di costruzione di una nuova palestra comunale sita in Via

Magliano, redatta dal Direttore dei  Lavori (Ing. Giuseppe Rotondo dello Studio Rotondo

Ingegneri Associati), composta dai seguenti elaborati:

Elaborati descrittivi 

ELAB.01 – Relazione tecnica 

ELAB.02 – Relazione sul Contenimento Termico; 

ELAB.03 – Quadro Comparativo di Variante; 

ELAB.04 – Elenco Prezzi di Variante; 

ELAB.05 – Analisi Prezzi Unitari di Variante; 

ELAB.06 – Elenco elaborati. 

ELAB.07 – Schema Atto di Sottomissione e Verbale Concordamento Nuovi Prezzi.

Elaborati grafici 

PA_EG.P.01 – Prospetti nuova struttura prefabbricata con rivestimento di facciata; 

PA_EG.R.01 – Render; 

STR_EG.PF.01 – Carpenteria dei plinti di fondazione; 

STR_EG.TF.02 – Carpenteria travi di fondazione; 

STR_ED.RCF.01 – Relazione di calcolo delle fondazioni; 

STR_ED.RG.02 – Relazione geotecnica; 

STR_ED.RGF.03 – Relazione geotecnica sulle fondazioni; 

Relazione generale di calcolo delle strutture prefabbricate; 

Relazione sui materiali delle strutture prefabbricate; 

Tabulati di calcolo delle strutture prefabbricate; 

Relazione di sintesi delle strutture prefabbricate; 

Piano di manutenzione delle strutture prefabbricate; 

Piante prospetti e sezioni strutture prefabbricate dettagli costruttivi;

Schede delle armature degli elementi prefabbricati.

3) Di approvare lo schema di atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi

riportante le condizioni e le modalità di esecuzione dei lavori di perizia.

4) Di dare atto che il Responsabile del Procedimento, in data 18 dicembre 2018,  ha espresso

il  proprio  “parere  favorevole  sulla  perizia  di  variante  in  corso  d’opera,  redatta  dal

Direttore dei Lavori (Ing. Giuseppe Rotondo dello Studio Rotondo Ingegneri Associati), ai

sensi  dell’art.  106,  comma  2,  D.  Lgs.  50/2016  s.m.i.  (senza  cioè  alterare  la  natura

complessiva del contratto ),  che non comporta alcun aumento dell'importo complessivo

(importo  dei  lavori  +  oneri  della  sicurezza  PSC)  del  contratto  di  appalto  n.  3142  di

repertorio del  23/05/2018,  registrato a Bari  il  29/05/2018 Serie 1T n.16854 (inclusi

quelli  di  variante).  Pertanto  il  relativo  importo  rimane  invariato  e  pari  ad  euro

1.204.847,86 (per lavori veri e propri) oltre euro 39.500,00 (per oneri per l’attuazione dei



piani di sicurezza – PSC). Quindi l'importo complessivo dei lavori di perizia è pari ad €

0,00 (zero euro)”.;.

5) Di  procedere alla  stipula  del  relativo  atto  di  sottomissione,  aggiuntivo  al  Contratto

principale n. 3142 di repertorio del 23 maggio 2018 registrato a Bari il 29/05/2018 Serie

1T n.16854, con l’Impresa Capogruppo Enerbuilding S.r.l. con sede in Bari, sulla base dello

schema facente parte degli elaborati di variante approvati con il presente atto.

6) Di dare atto che la precitata variante non comporta maggiori oneri per l’Amministrazione

Comunale di Capurso,  così come in dettaglio espressamente specificato  nello schema di

atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi ad essa allegato.

7) Di  darsi  altresì  atto che  l'importo  complessivo  del  contratto  di  appalto  n.  3142  di

repertorio del  23 maggio 2018,  registrato a Bari il  29 maggio 2018 Serie 1T n.16854

relativo ai lavori di cui trattasi (inclusi quelli di variante) rimane invariato e, quindi, pari ad

euro  1.204.847,86  (per  lavori  veri  e  propri)  oltre  ad  euro  39.500,00  (per  oneri  per

l’attuazione dei  piani  di  sicurezza -  PSC).  Pertanto l'importo  complessivo  dei  lavori  di

perizia è pari ad € 0,00 (zero euro).

8) Di dare atto che, la presente determinazione, diverrà esecutiva a far data dall’apposizione del

visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, da parte del Responsabile del

Settore Finanziario, ai sensi del dell’art. 183 comma  7 del D.Lgs. n.267/2000.

9) Di  disporre la  trasmissione  del  presente  atto  alla  Segreteria  Comunale  per  la  relativa

pubblicazione all’Albo Pretorio  informatico del sito web istituzionale del Comune per dieci

giorni.

10) Di disporre altresì,  ai sensi dell’art.  29 comma 1 del D.Lgs. 50/2016, la pubblicazione del

presente  atto   nel  sito  web  del  Comune  di  Capurso,  nella  sezione  “Amministrazione

trasparente”, con l’applicazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. 33/2003. 

11) Di effettuare le comunicazioni previste dalla legge (art. 106, comma 14, del D.Lgs. 50/2016

s.m.i.) all'Osservatorio dei contratti pubblici tramite la sezione regionale. 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE V

LAVORI PUBBLICI - GESTIONE DEL PATRIMONIO

 Ing. Giovanni Resta 



DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL 

SETTORE V - LL.PP. - GESTIONE DEL PATRIMONIO 
N.  1248/Registro Generale N.  123/Registro del Servizio

del  27/12/2018 del  27/12/2018

Oggetto: LAVORI   DI    REALIZZAZIONE    DI    UNA PALESTRA COMUNALE.  CUP:
E89D06000010004 - CIG: 69213606F4. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE IN
CORSO D'OPERA.

PUBBLICAZIONE

Copia  della  presente  determinazione  viene  affissa  all’Albo  Pretorio  informatico  del  sito  web
istituzionale  del  Comune  all’indirizzo  www.comune.capurso.bari.it,  dal  giorno  27/12/2018  per
restarvi dieci giorni consecutivi.

Capurso, 27/12/2018
L’incaricato della pubblicazione

Campobasso Lucia


