
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL 

SETTORE LAVORI PUBBLICI 
N.  347/Registro Generale N.  32/Registro di Settore

del  24/04/2018 del  24/04/2018

Oggetto: LAVORI  DI  REALIZZAZIONE  DI  UN  IMPIANTO  ELEVATORE  PER  IL 
SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE PRESSO LA SCUOLA 
PRIMARIA "SAN GIOVANNI BOSCO". CUP: E84H17000450004  -  CIG:7166830F32. 
ACCERTAMENTO DEFINITIVO SPESE SOSTENUTE PER LA REALIZZAZIONE 
DELL'OPERA.

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINAZIARIA

Visto il parere di regolarità tecnica, si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria ai 

sensi degli art. 183 comma 7 e 147 bis comma 1 del D.Lgs. N. 267/2000, sul presente atto 

che, dalla seguente data diviene esecutivo.

Capurso, 24/04/2018 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Nicola Bavaro



IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

Premesso che:

✔ con atto di indirizzo n.105 del 20 agosto 2015 la Giunta Municipale, manifestava la volontà di
procedere sollecitamente alla realizzazione di un ascensore presso la precitata Scuola Primaria
“San Giovanni Bosco”;

✔ a tale scopo:

 con determinazione del Responsabile del Settore “Lavori Pubblici” n°1236/R.G. del 29
dicembre 2016, è stato affidato allo “Studio Tecnico Associato De Napoli” con sede in Trani
(Bt) in Via Postumia n.14 (P. Iva n.03835530720), l'incarico per la redazione della Relazione
geologica relativa all'intervento di fornitura ed installazione di un ascensore presso la Scuola
Primaria “San Giovanni Bosco”, al costo complessivo concordato con il Responsabile del
Procedimento di €.600,00 oltre contributi previdenziali ed Iva come per legge;

 con determinazione del Capo Settore “Lavori Pubblici” n.1235/RG del 29 dicembre 2016 è
stato affidato al Dott. Ing. Domenico De Matteo, nato a Bari il 25/04/1973 e residente in
Capurso (Ba) alla Via San Carlo n.22, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bari
col n.7193, l'incarico per la redazione del progetto relativo alla realizzazione di un ascensore
presso la Scuola Primaria “San Giovanni Bosco”;

✔ con deliberazione di Giunta Municipale n.24 del 16 febbraio 2017 è stato approvato il progetto
esecutivo relativo ai lavori di realizzazione di un impianto elevatore per il superamento delle
barriere architettoniche presso la Scuola Primaria “San Giovanni Bosco”, redatto dall'Ing.
Domenico De Matteo, dell’importo complessivo di €.60.000,00 di cui € 46.066,75 per lavori e €
13.933,25 per somme a disposizione della stazione appaltante;

✔ alla spesa complessiva di €.60.000,00 si è stabilito di farvi fronte con i fondi di bilancio
comunale con imputazione all'Intervento 2.4.2.1 – Miss 4 – Progr. 2 – PdC 2.2.1.9.3 – Capitolo
n.731000 “Realizzazione impianto ascensore presso Scuola Elementare San Giovanni Bosco” –
Impegno n.670/2017;

✔ con determinazione del Responsabile del Settore “Lavori Pubblici” n.684/RG del 03 agosto 2017 è
stato avviato il procedimento per l’affidamento dei lavori di cui sopra, mediante procedura
negoziata senza pubblicazione di bando e previa consultazione di almeno dieci operatori
economici individuati tramite il precitato Albo delle Imprese di fiducia comunale, secondo l'ordine
cronologico di presentazione delle domande, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b), del decreto
legislativo n°50/2016 s.m.i.; con il criterio del prezzo più basso mediante ribasso sull'importo dei
lavori a base d'appalto. Qualora le offerte ammesse fossero state in numero superiore o uguale a
10, la S.A. avrebbe proceduto all'esclusione automatica ai sensi dell'art.97, comma 8 del D.Lgs
n.50/2016 s.m.i.;

✔ con determinazione del Responsabile del Settore “Lavori Pubblici” n.861/RG del 25 settembre
2017, l’appalto dei lavori di realizzazione di un impianto elevatore per il superamento delle
barriere architettoniche presso la Scuola Primaria “San Giovanni Bosco “, è stato aggiudicato
all’Operatore Economico “S.M. Edilizia S.r.l. – Strada Privata Albenga n.15 – 70022 – Altamura
(Ba) che ha offerto un ribasso del 33,220% e, quindi, per l'importo netto di €.28.976,70, oltre
€.2.675,47 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, in uno €.31.652,17, oltre Iva come
per legge, giusta contratto di appalto n.3110 di repertorio del 12 ottobre 2017;

✔ i lavori sono stati consegnati in data 23 ottobre 2017;
✔ con determinazione del Responsabile del Settore “Lavori Pubblici” n.992/RG del 31 ottobre 2017

è stato affidato all'Ing. Nicola Cicco, con domicilio in Bari alla Via Matarrese n.20/b (c.f. CCC NCL
50E24 A662W), iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bari col n.2124, l'incarico
relativo alla redazione del collaudo statico delle strutture in cemento armato (capitolo 9 del D.M.
14/01/2008) dei lavori di realizzazione di un ascensore per il superamento delle barriere
architettoniche presso la Scuola Primaria S. Giovanni Bosco, per un corrispettivo complessivo
arrotondato (compenso professionale + spese ed oneri accessori) di €.1.000,00 al netto dello



sconto del 44%, oltre il contributo  INARCASSA e l'IVA di legge;
✔ in data 30 novembre 2017 il Responsabile Unico del Procedimento, su richiesta dell'Impresa

appaltatrice, ha concesso una proroga di giorni 22 per l'ultimazione dei lavori;
✔ per effetto della proroga concessa l'ultimazione dei lavori è stata protratta a tutto il 23 dicembre

2017;
✔ l'ultimazione dei lavori, accertata in data 22 dicembre 2017 (giusta certificato di ultimazione lavori

redatto in data 27 dicembre 2017) è avvenuta, quindi, in tempo utile;

✔ con determinazione del Responsabile del Settore “Lavori Pubblici” n.1146/RG del 07 dicembre
2017 è stato altresì affidato, ai sensi dell'art.36, comma 2 lett.a) del D.Lgs. n.50/2016 s.m.i.,
all'Impresa “Mascellaro Impianti e Costruzioni S.r.l.” con sede in Gravina in Puglia (Ba) alla Via G.
Bizet n.24, l'esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria per l'adeguamento dell'impianto
elettrico della Scuola Primaria S. Giovanni Bosco, al D.M. n.37/2008 per l'importo complessivo di
€ 800,00 oltre € 176,00 per IVA come per legge, in uno € 976,00;

Considerato che con le determinazioni del Responsabile del Settore “Lavori Pubblici” di seguito
riportate, sono state liquidate:

 la somma di €.753,96 (redazione Relazione geologica) in favore dello “Studio Tecnico Associato De
Napoli” con sede in Trani (Bt) in Via Postumia n.14 (di cui €.633,96 da versarsi direttamente allo
Studio Tecnico ed €.120,00 da versarsi in favore dell'Erario quale ritenuta d'acconto del 20%),
determinazione del Responsabile del Settore “Lavori Pubblici” n.125/RG del 13 febbraio 2017;

 la somma di €.1.761,24 (redazione progetto – 50% compenso) comprensiva di contributo Inarcassa,
Iva e ritenuta fiscale), in favore del Dott. Ing. Domenico De Matteo, nato a Bari il 25/04/1973 e
residente in Capurso (Ba)  alla Via San Carlo n.22, determinazione del Responsabile del Settore
“Lavori Pubblici” n.807/RG del 12 settembre 2017;

 la somma di €.976,00 Iva compresa (adeguamento impianto elettrico) in favore dell'Impresa
“Mascellaro Impianti e Costruzioni S.r.l.” con sede in Gravina in Puglia (Ba) alla Via G. Bizet n.24,
determinazione del Responsabile del Settore “Lavori Pubblici” n.1198/RG del 18 dicembre 2017;

 la somma di € 1.268,80 comprensiva di contributo Inarcassa, Iva e ritenuta fiscale (redazione collaudo
statico  strutture in cemento armato) in favore dell'Ing. Nicola Cicco,  giusta determinazione del
Responsabile del Settore “Lavori Pubblici” n.1233/RG del 27 dicembre 2017;

 la somma di €.1.761,23 (redazione progetto – saldo compenso) comprensiva di contributo Inarcassa,
Iva e ritenuta fiscale) in favore del Dott. Ing. Domenico De Matteo, nato a Bari il 25/04/1973 e
residente in Capurso (Ba)  alla Via San Carlo n.2, giusta determinazione del Responsabile del Settore
“Lavori Pubblici” n.1234/RG del 27 dicembre 2017;

 la somma di €.30,00 per contributo in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.);

Considerato altresì che con determinazioni del Responsabile del Settore “Lavori Pubblici”:

 n.1171/RG del 12 dicembre 2017 è stata approvata la perizia tecnica relativa ai lavori necessari per la
realizzazione di una rampa di collegamento tra l’edificio scolastico e il cortile interno scoperto della
Scuola Primaria “San Giovanni Bosco” (CIG: ZE22141A9C) e sono stati affidati, ai sensi dell'art.36,
comma 2 lett.a) del D.Lgs. n.50/2016 s.m.i., all'Impresa  “S.M. Edilizia S.r.l.” di Altamura (Ba),
l'esecuzione dei precitati lavori , per l'importo complessivo di €.16.822,73, al netto del ribasso offerto
del 6,0% oltre €.672,91 per Iva come per legge, in uno  €.17.495,64;

 n.1218/RG del 21 dicembre 2017 è stata approvata, liquidata e pagata la fattura n. 1E del 20
dicembre 2017 presentata dall'Impresa “S.M. Edilizia S.r.l.” di Altamura (Ba) relativa alla richiesta, in
acconto, del pagamento dell'importo di € 5.046,82 (pari al 30% dell'intero importo di contratto), oltre
IVA come per legge per l'esecuzione dei lavori di realizzazione di una rampa di collegamento tra
l’edificio scolastico e il cortile interno scoperto della Scuola Primaria “San Giovanni Bosco”;

 n.214/RG del 12 marzo 2018 è stato approvato il certificato di regolare esecuzione (redatto dal
Direttore dei Lavori Ing. Domenico DE MATTEO), dei lavori di realizzazione di una rampa di
collegamento tra l’edificio scolastico e il cortile interno scoperto della Scuola Primaria “San Giovanni
Bosco” ed è stata liquidata e pagata la somma complessiva di € 12.246,96 (Iva compresa), giusta
fatture n.1E del 05 febbraio 2018;



Visto che con determinazione del Responsabile del Settore “Lavori Pubblici” n.1232/RG del 27 dicembre
2017 è stato:

 è stato approvato lo stato finale dei lavori di realizzazione di un impianto elevatore per il
superamento delle barriere architettoniche presso la Scuola Primaria “San Giovanni Bosco”,
nonchè il relativo certificato di regolare esecuzione, da cui si rileva che gli stessi sono stati
regolarmente eseguiti in conformità delle prescrizioni contrattuali e ne liquida l'importo di €
31.652,17 (compreso degli oneri della sicurezza) oltre Iva;

 è stata liquidata e pagata in favore dell'Impresa “S.M. Edilizia S.r.l.” – Strada Privata Albenga n.15
– 70022 – Altamura (Ba) (P. Iva 03551740727 ), a tacitazione di ogni suo diritto ed avere per
l'esecuzione dei precitati lavori, la somma complessiva di € 32.918,26 (Iva compresa), giusta
fatture n.2E del 27 dicembre 2017 e n.3E del 27 dicembre 2017;

Ritenuto altresì pertanto di dover accertare definitivamente le spese effettivamente sostenute per la
realizzazione dei lavori di realizzazione di un impianto elevatore per il superamento delle barriere
architettoniche presso la Scuola Primaria “San Giovanni Bosco”, in complessivi €.56.965,13 ripartiti
secondo il quadro economico si seguito specificato:

Visto il T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000 s.m.i.;

Visto il Regolamento Comunale di contabilità vigente;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto  il Decreto Legislativo n.50 del 18 Aprile 2016 s.m.i.;

Visto il D.P.R. n.207/2010;

determina

A LAVORI NETTI DI CONTRATTO   

1 Importo lavori a corpo (di cui € 1.952,44 per oneri sicurezza aziendali) € 28.976,70 € 28.976,70

2 Costi della sicurezza non soggetti a ribasso (PSC) € 2.675,47 € 2.675,47 

3 TOTALE IMPORTO NETTO CONTRATTUALE € 31.652,17 € 31.652,17 

SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE:

B SPESE GENERALI   

B1 € 2.776,23 € 2.776,23 

B2 € 111,05 € 111,04 

B3 € 921,34 € - 

B4 Contributo ANAC e spese di pubblicità € 30,00 € 30,00 

B5 Spese per relazione geologica € 600,00 € 600,00 

B6 CAP 3% su B5 € 18,00 € 18,00 

B7 Spese di collaudo statico e prove di laboratorio (materiali) € 2.500,00 € 1.000,00 

B8 € 100,00 € 40,00 

9 Sommano spese generali € 7.056,61 € 4.575,27 

C IMPREVISTI € 17.963,43 

C1 Realizzazione rampa € 16.822,73 

C2 Adeguamento impianto elettrico € 800,00 

D IVA 4% (SU A3 + C1) € 1.984,62 € 1.939,00 

E IVA 22% (su B1+B2+B5+B6+B7+B8+C2) € 1.343,16 € 1.175,96 

F TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE (B9+C+D+E) € 28.347,83 € 25.312,96 

G TOTALE SPESE SOSTENUTE € 60.000,00 € 56.965,13 

ECONOMIE DI PROGETTO (IMPORTO LORDO DEI LAVORI-SOMME A DISPOSIZIONE) € - € 3.034,87 

    

Perizia 

Principale

Importo 
finale 

intervento

Spese tecniche per progettazione/DL/Coord. Sic. In fase di progettazione ed esecuz.

Contributo Inarcassa 4% su B1

Art. 113 DLgs 50/2016

Contributo Inarcassa 4% su B7



1) Di intendere la premessa come riportata integralmente nel presente dispositivo.

2) Di  accertare, in via definitiva, le spese effettivamente sostenute per la realizzazione dei lavori di
realizzazione di un impianto elevatore per il superamento delle barriere architettoniche presso la
Scuola Primaria “San Giovanni Bosco”, in complessivi €.56.965,13 ripartiti secondo il quadro di
rendicontazione a consuntivo riportato in premessa, dandosi atto che sull'importo complessivo del
finanziamento concesso di  €.60.000,00, si è avuta un'economia di €.3.034,87 della quale si autorizza
il disimpegno.

3) Di dare atto che, la presente determinazione, diverrà esecutiva a far data dall’apposizione del
visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, da parte del Responsabile del
Settore Finanziario, ai sensi del dell’art.183 comma 7 del D.Lgs. n.267/2000.

4) Di disporre, ad avvenuta apposizione del su citato visto di regolarità contabile, la trasmissione
del presente atto alla Segreteria Comunale per la relativa pubblicazione all’Albo Pretorio
informatico del sito web istituzionale del Comune per dieci giorni, nonché pubblicata sul profilo
del committente, nella sezione “Amministrazione Trasparente”, ai sensi dell'art.29 del D.Lgs
n.50/2016 s.m.i.

Il Capo Settore “Lavori Pubblici”
       Ing. Giovanni Resta



DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL 

SETTORE LAVORI PUBBLICI 
N.  347/Registro Generale N.  32/Registro del Servizio

del  24/04/2018 del  24/04/2018

Oggetto: LAVORI  DI  REALIZZAZIONE  DI  UN  IMPIANTO  ELEVATORE  PER  IL 
SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE PRESSO LA SCUOLA 
PRIMARIA "SAN GIOVANNI BOSCO". CUP: E84H17000450004  -  CIG:7166830F32. 
ACCERTAMENTO DEFINITIVO SPESE SOSTENUTE PER LA REALIZZAZIONE 
DELL'OPERA.

PUBBLICAZIONE

Copia  della  presente  determinazione  viene  affissa  all’Albo  Pretorio  informatico  del  sito  web 
istituzionale  del  Comune  all’indirizzo  www.comune.capurso.bari.it,  dal  giorno  24/04/2018  per 
restarvi dieci giorni consecutivi.

Capurso, 24/04/2018
L’incaricato della pubblicazione

Campobasso Lucia


