



**COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE**

**N. 99**

**OGGETTO: VARIAZIONE DEL PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2017-2019 ED ELENCO ANNUALE 2017 APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI C.C. N. 25 DEL 22 APRILE 2017.**

L'anno *duemiladiciasette* addì *dieci* del mese di *agosto* nella sala delle adunanze del Comune suddetto la Giunta Municipale si è riunita nelle persone dei signori seguenti:

			PRESENTI	ASSENTI
CRUDELE	FRANCESCO	SINDACO		X
LARICCHIA	MICHELE	VICE SINDACO	X	
ABBINANTE	ROCCO	ASSESSORE	X	
FUMAI	BIAGIO	“	X	
DI GEMMA	ROSANNA IRENE	“		X
SQUEO	MARIA	“	X	

con l'assistenza del Vice Segretario Generale **dott. Nicola Bavaro**.

Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione e li invita a deliberare sull'oggetto indicato.

## LA GIUNTA MUNICIPALE

### PREMESSO

- ❖ che nel Comune di Capurso è vigente il P.R.G., approvato ai sensi dell'art. 16 della L.R. n. 56/80 con D.G.R. n. 6294 del 09 novembre 1992 e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 13 gennaio 1993;
- ❖ che con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 18/03/2013, in attuazione delle previsioni dello strumento di pianificazione generale comunale, è stato approvato il Piano di Recupero, di iniziativa pubblica, della zona A – Centro Antico e della zona B1 – completamento di interesse ambientale;
- ❖ che lo strumento attuativo di pianificazione, oltre a prevedere indirizzi, misure e prescrizioni per l'edilizia privata esistente nelle zone omogenee A e B1, contempla la realizzazione dei cosiddetti P.Ri.U. – Progetti di Riqualificazione Urbana, per i quali all'interno del Piano sono stati predisposti dei “meta progetti” – *idee progettuali di massima* - finalizzati al recupero e alla valorizzazione di specifici spazi pubblici esistenti all'interno della perimetrazione delle maglie di intervento, riferiti a:
  1. Piazza Gramsci;
  2. Via Regina Sforza;
  3. Largo San Francesco;
  4. Piazza Umberto I;
  5. Piazza Marconi, via Mizzi, via Roma, via Torricella;
  6. Via Lattanzio;
  7. Via Madonna del Pozzo, via Noicattaro, piazza Matteotti;
  8. Piazza Matteotti;
  9. Piazza Libertà e via Martiri di via Fani;
  10. Via Cellamare e via Amendola;

### ATTESO

- ❖ che questa Amministrazione ha posto tra i suoi obiettivi quello prioritario del recupero e della rigenerazione urbana del Centro Antico di Capurso tramite la condivisione con la cittadinanza delle scelte progettuali che derivano dall'impostazione dei “meta progetti” del piano di recupero, attraverso un programma di partecipazione civica dal titolo “Il sistema delle Piazze”;
- ❖ che il suddetto programma ha visto la partecipazione di numerosi cittadini al forum pubblico tenutosi presso la Biblioteca Comunale “G. D'Addosio” in data 17 novembre 2016;
- ❖ che la partecipazione civica è proseguita con la distribuzione in tutti gli istituti scolastici presenti nel territorio comunale di un questionario relativo agli interventi da realizzare per la riqualificazione del Centro Antico di Capurso;
- ❖ che alla luce degli esiti del forum cittadino e dei questionari compilati dalle famiglie degli alunni, la “progettazione partecipata” ha consentito agli Uffici Comunali preposti, di elaborare un progetto di fattibilità tecnica ed economica, secondo quanto previsto dall'art. 23 del D. Lgs. 50/2016, dal titolo: “IL SISTEMA DELLE PIAZZE” con le seguenti finalità:
  - ✓ riconnettere il tessuto urbano del Centro Antico al proprio interno attraverso la valorizzazione delle piccole viuzze che sfociano negli spazi pubblici - *le piazze* – luoghi di relazione e interscambio socio – culturale;
  - ✓ valorizzare lo spazio pubblico nella forte specificità della città mediterranea che soprattutto nel centro antico evidenzia l'indelebile legame pubblico – privato attraverso le “connessioni” quali le piazzette, i profferli, i claustru, oggi elementi cancellati dallo spazio “dispersivo” della città moderna caratterizzata da elementi di “sconnessione” tra pubblico e privato come le arterie stradali cariche di traffico veicolare, le recinzioni, i piani sopraelevati rispetto al livello stradale;
  - ✓ riportare i cittadini a “vivere il Centro Antico” – *attraverso la rifunzionalizzazione dell'edificio dismesso del mercato coperto al quale assegnare nuove funzioni per attività di tipo pubblico (uffici comunali) e privato (locali commerciali) e la realizzazione un ulteriore spazio pubblico dinanzi alla chiesa matrice dove consentire al maggior numero possibile di persone di partecipare a momenti fondamentali della vita di comunità che ne richiamano l'identità e il senso di appartenenza (processioni, matrimoni, funerali, manifestazioni)* – e a “vivere nel Centro Antico” – *attraverso la ripavimentazione delle strade interne di connessione, la sostituzione dei sottoservizi ammalorati, la fruizione di spazi pubblici idoneamente attrezzati e sicuri per la pubblica*

*incolumità sotto il profilo igienico – sanitario e strutturale;*

- ❖ che il progetto di fattibilità tecnica ed economica dal titolo “IL SISTEMA DELLE PIAZZE”, per il raggiungimento degli obiettivi sopra elencati, è caratterizzato dalla presenza di tre stralci funzionali così individuati:
  - ✓ stralcio n. 1: Piazza Gramsci, vico D'alba;
  - ✓ stralcio n. 2: via regina Sforza ang. Via Carone;
  - ✓ stralcio n. 3: via Pappacoda, via Sant'Antonio;
- ❖ che i suddetti stralci sono tra loro autonomamente funzionali e prevedono un importo presuntivo stimato della spesa complessiva rispettivamente pari a:
  - ✓ stralcio n. 1- Piazza Gramsci, vico D'alba: € 1.900.760,00;
  - ✓ stralcio n. 2 - via regina Sforza ang. Via Carone: € 824.720,00;
  - ✓ stralcio n. 3 - via Pappacoda, via Sant'Antonio: € 997.960,00;
- ❖ che con deliberazione di G.M. n. 91 del 20 luglio 2017 è stato, tra l'altro, approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica dal titolo “IL SISTEMA DELLE PIAZZE”, redatto in conformità a quanto richiesto dall'art. 23 del D. Lgs. n. 50/2016 e dalla Sezione II artt. da 17 a 23 del DPR 207/2010, le cui soluzioni progettuali individuano a grandi linee i lavori da realizzarsi, nel rispetto delle esigenze, dei criteri e delle indicazioni fornite dall'Amministrazione Comunale;

CONSIDERATO CHE, per quanto su detto, si rende necessario dover variare il programma triennale delle Opere Pubbliche 2017 – 2019 (approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.25 del 22 aprile 2017), provvedendo ad inserire nell'annualità 2018, l'intervento relativo alla riqualificazione del centro storico dal titolo “IL SISTEMA DELLE PIAZZE” (1° stralcio funzionale) e, nell'annualità 2019, l'intervento relativo alla riqualificazione del centro storico dal titolo “IL SISTEMA DELLE PIAZZE” (2° e 3° stralcio funzionale);

VISTE le schede n. 1, n. 2 e n. 3 (di cui al D.M. 24 ottobre 2014), che si allegano in copia alla presente (ALL. 1), adeguatamente modificate;

VISTO il crono-programma stimato dei pagamenti (anch'esso allegato in copia) (ALL. 2);

VISTO il D. Lgs. n.50 del 18 aprile 2016;

VISTO il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 24 ottobre 2014;

RITENUTO di dover approvare il precitato schema di programma triennale (2017/2019) in uno all'elenco annuale (2017) delle opere pubbliche (così come variato);

Preso atto che sulla proposta di deliberazione, di cui all'oggetto, sono stati formulati i pareri prescritti dall'art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000:

- ✓ parere di regolarità tecnica favorevole espresso dal Capo Settore “Lavori Pubblici” in data 09 agosto 2017;
- ✓ parere di regolarità contabile favorevole espresso dal Responsabile del Settore “Economico Finanziario” in data 10 agosto 2017;

VISTA l'assenza di osservazioni in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti da parte del Vice Segretario Generale relativamente al presente atto deliberativo;

Con voti favorevoli unanimi espressi palesemente.

## **DELIBERA**

- 1) DI INTENDERE la premessa come riportata integralmente nel presente dispositivo.
- 2) DI VARIARE il programma triennale delle Opere Pubbliche 2017 – 2019 (approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.25 del 22 aprile 2017), prevedendo l'inserimento, nell'annualità 2018, dell'intervento relativo alla riqualificazione del centro storico dal titolo “IL SISTEMA DELLE PIAZZE” (1° stralcio funzionale) e, nell'annualità 2019, dell'intervento relativo alla riqualificazione del centro storico dal titolo “IL SISTEMA DELLE

PIAZZE" (2° e 3° stralcio funzionale) per un importo presuntivo stimato della spesa complessiva rispettivamente pari a:

- stralcio n. 1 - Piazza Gramsci, vico D'alba: € 1.900.760,00;
- stralcio n. 2 (via regina Sforza ang. Via Carone) + stralcio n. 3 (via Pappacoda, via Sant'Antonio): € 1.822.680,00.

- 3) DI ADOTTARE la proposta di schema di programma triennale – anni 2017/2018/2019 – e di elenco annuale – anno 2017 (così come variati) – delle opere pubbliche con il relativo crono-programma dei pagamenti che, allegati al presente atto deliberativo, ne formano parte integrante e sostanziale.
- 4) DI STABILIRE CHE si provvederà ad apportare le necessarie variazioni al bilancio di previsione se e allorquando i su citati interventi saranno oggetto di concessione di specifico finanziamento.
- 5) DI DARSI ATTO CHE sulla presente deliberazione sono stati espressi i pareri prescritti dall'art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000.
- 6) DI DARSI ATTO ALTRESÌ dell'assenza di osservazioni in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti da parte del Vice Segretario Generale relativamente al presente atto deliberativo.
- 7) DI DARSI ATTO CHE, il presente provvedimento, sarà pubblicato nei modi e termini previsti dalle vigenti norme in materia.
- 8) DI RENDERE, stante l'urgenza, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, 4° comma, del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000, a seguito di nuova apposita unanime votazione.

**SCHEDA 1: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2017/2019 DELL'AMMINISTRAZIONE  
Comune di CAPURSO**

**QUADRO DELLE RISORSE DISPONIBILI**

TIPOLOGIE RISORSE	ARCO TEMPORALE DI VALIDITÀ DEL PROGRAMMA				Importo Totale
	Disponibilità finanziaria primo anno	Disponibilità finanziaria secondo anno	Disponibilità finanziaria terzo anno		
Entrate aventi destinazione vincolata per legge	369.935,83	5.105.000,00	7.813.440,00	13.288.375,83	
Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Entrate acquisite mediante apporti di capitali privati	0,00	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00	
Trasferimenti di immobili art. 53 commi 6-7 d.lgs n. 163/2006	0,00	0,00	0,00	0,00	
Stanzamenti di bilancio	640.000,00	1.315.445,82	50.000,00	2.005.445,82	
Altro	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Totali</b>	<b>1.009.935,83</b>	<b>6.420.445,82</b>	<b>9.663.440,00</b>	<b>17.093.821,65</b>	

	Importo
Accantonamento di cui all'art.12, comma 1 del DPR 207/2010 riferito al primo anno	0,00



Il Responsabile del Programma

F.TO RESTA GIOVANNI

**Note:**

# SCHEDA 2: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2017/2019 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di CAPURSO

## ARTICOLAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

N. progr. (1)	Cod. Int. Amm. no (2)	Codice ISTAT (3)		Codice NUTS (3)	Tipologia (4)	Categoria (4)	Descrizione intervento	Priorità (5)	Scema dei costi del programma			Cessione Immobili		Apporto di capitale privato	
		Reg.	Prov. Com.						Primo Anno	Secondo Anno	Terzo Anno	Totale	SIN (6)	Importo	Tipologia (7)
1	1	016	072 014		01	A0512	Realizzazione di una nuova palestra comunale.	1	600.000,00	956.446,82	0,00	1.556.446,82	N	0,00	
2	2	016	072 014		06	A0508	Miglioramento funzionale e strumentale del laboratorio urbano di Via Cellamare.	1	149.935,83	0,00	0,00	149.935,83	N	0,00	
3	3	016	072 014		06	A0101	Lavori di manutenzione ordinaria delle rete stradale comunale.	1	80.000,00	129.000,00	0,00	209.000,00	N	0,00	
4	4	016	072 014		03	A0512	Lavori di recupero e manutenzione del campo sportivo della zona "187" e annesso della zona circostante.	2	180.000,00	270.000,00	0,00	450.000,00	N	0,00	
5	5	016	072 014		06	A0508	Adeguamento alle norme di sicurezza degli edifici comunali finalizzato al conseguimento del C.P.I.	1	0,00	150.000,00	50.000,00	200.000,00	N	0,00	
6	6	016	072 014		01	A0101	Circuito ciclopedonale nei territori comunali di Cellamare, Capurso e Valenzano	2	0,00	200.000,00	2.000.000,00	2.200.000,00	N	0,00	
7	7	016	072 014		04	A0508	Intervento di miglioramento della sostenibilità ambientale e delle prestazioni energetiche della Scuola Media Statale Giovanni Venuti (centrale).	2	0,00	915.000,00	0,00	915.000,00	N	0,00	
8	8	016	072 014		06	A0101	Lavori di manutenzione straordinaria di Via S. Antonio.	2	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	N	0,00	
9	9	016	072 014		03	A0509	Recupero e valorizzazione del cinema-teatro (ex dopolavoro Costanzo Ciano ed ex Cinema ENAL).	2	0,00	1.050.000,00	300.000,00	1.350.000,00	N	0,00	
10	10	016	072 014		04	A0590	Opere di mitigazione del rischio idraulico del territorio comunale di Capurso.	2	0,00	1.800.000,00	2.700.000,00	4.500.000,00	N	0,00	
11	11	016	072 014		03	A0590	Riqualificazione Centro Storico "Il Sistema delle Piazze" (1° stalcio funzionale).	2	0,00	900.000,00	1.000.760,00	1.900.760,00	N	0,00	
12	12	016	072 014		01	A0590	Ampliamento area cimiteriale - sistemazione aree interne ed esterne, realizzazione parcheggio e nuovi focoli.	2	0,00	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00	N	1.800.000,00	01
13	13	016	072 014		03	A0590	Riqualificazione Centro Storico "Il Sistema delle Piazze" (2° e 3° stalcio funzionale).	2	0,00	10.000,00	1.812.680,00	1.822.680,00	N	0,00	
Totale									1.009.935,83	6.420.445,82	9.663.440,00	17.093.821,65			1.800.000,00



Il Responsabile del Programma

E.TO RESTA GIOVANNI

(1) Numero progressivo da 1 a N, a partire dalle opere del primo anno.  
 (2) Eventuale codice identificativo dell'intervento attribuito dall'Amministrazione (può essere vuoto).  
 (3) In alternativa al codice ISTAT si può inserire il codice NUTS.  
 (4) Vedi tabella 1 e Tabella 2.  
 (5) Vedi art. 126, comma 3, d.lgs. N. 163/2006 e s.m.i., secondo le priorità indicate dall'amministrazione con una scala in tre livelli (1° massima priorità, 3 = minima priorità).  
 (6) Da compilarsi solo nell'ipotesi di cui all'art. 63 co. 6 e 7 del D.L. n. 163/2006 e s.m.i., quando si tratta di intervento che si realizza a seguito di specifica autorizzazione a favore dell'appaltatore. In caso affermativo compilare la scheda 2B.

**Note**

# SCHEDA 3: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2017/2019 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di CAPURSO

## ELENCO ANNUALE

Cod. Int. Anm. ne (1)	Codice Unico Intervento CUI (2)	CUP	Descrizione intervento	CPV	Responsabile del Procedimento		Importo annualità	Importo totale interventi	Finalità (3)	Conformità		Verifica vincoli ambientali (4)		Priorità (4)	Stato progettazione approvata (5)	Stima tempi di esecuzione	
					Cognome	Nome				Urn (S/N)	Amb (S/N)	Trm/Anno inizio lavori	Trm/Anno fine lavori				
1	EB9D06000100-04		Realizzazione di una nuova palestra comunale.	45200000-9	RESTA	GIOVANNI	600.000,00	1.555.445,82	MIS	S	S	S	1	Pa	2/2017	2/2018	
2	EB4B16000100-02		Miglioramento funzionale e strumentale del laboratorio urbano di Via Cellamare.	45400000-1	RICCARDO	LORUSSO	149.935,83	149.935,83	MIS	S	S	S	1	Pa	2/2017	3/2017	
3			Lavori di manutenzione ordinaria della rete stradale comunale.	4523314-1-9	STOLFA	ANTONIO	80.000,00	200.000,00	MIS	S	S	S	1	Sc	4/2017	1/2018	
4	EB2D130000400-04		Lavori di recupero e manutenzione del campo sportivo della zona "157" e annesso della zona circostante.	45453100-8	STOLFA	ANTONIO	180.000,00	450.000,00	MIS	S	S	S	2	Pa	3/2017	1/2018	
							Totale	1.009.935,83									

Il Responsabile del Programma

F.to RESTA GIOVANNI



- (1) Eventuale codice identificativo dell'intervento attribuito dall'Amministrazione (può essere vuoto).  
 (2) La codifica dell'intervento CUI (C.F. + ANNO + n. progressivo) verrà composta e confermata, al momento della pubblicazione, dal sistema informativo di gestione.  
 (3) Indicare la finalità utilizzando la Tabella 5.  
 (4) Vedi art. 128, comma 3, d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i. secondo la priorità indicata dall'Amministrazione con una scala espressa in tre livelli: 1= massima priorità; 3= minima priorità.  
 (5) Indicare la fase della progettazione approvata dell'opera come da Tabella 4.

Note

PROGRAMMA TRIENNALE OO.PP. - CRONOPROGRAMMA				STANZIAMENTO COMPLESSIVO			CRONOPROGRAMMA PAGAMENTI				
				TOTALE	FONDI BILANCIO	FONDI ESTERNE - CAPITALI PRIVATI	2017	2018	2019		
1	REALIZZAZIONE PALERTRA DI VIA OMBISSANTI	622.750	VEN 30/12/16	010	13/09/18						FONDI DI BILANCIO COMUNALE N.P. E IN BILAGIA DA SPESA IN ANNUALITA' ANTERIORI AL 2017.
	GARA DI APPALTO LAVORI	187,75 g	VEN 30/12/16	GIO 15/06/17							
	PUBBL. GARA_LAV_PAL	62,75 g	VEN 30/12/16	GIO 03/03/17							
	ESPLETAMENTO GARA_LAV_PAL	60 g	VEN 03/03/17	MAR 01/05/17							
	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA_PAL	10 g	MAR 02/03/17	GIO 11/05/17							
	SOTTOSCRIZIONE CONTRATTO_PAL	35 g	VEN 12/05/17	GIO 12/06/17							
	ESECUZIONE LAVORI	473 g	VEN 18/08/17	MAR 14/08/18							
	CONSEGNA ED ESECUZIONE LAVORI_PAL	283 g	VEN 16/06/17	VEN 15/06/18							
	COLLAUDO E RELATIVA APPROVAZIONE_PAL	60 g	JAN 05/06/18	MAR 14/08/18							
	RENDICONTAZIONE FINALE_PAL	38 g	MAR 15/08/18	GIO 13/09/18							
2	MODERNIZZAMENTO PIANE E STRUMENTI LABORAT. URB. VIA CELLAMARE	170	LUN 10/04/17	MAR 27/02/17							FONDI EUROPEI
	GARA DI APPALTO LAVORI	45 g	LUN 18/04/17	GIO 28/04/17							
	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA_LAB	10 g	LUN 10/04/17	GIO 20/04/17							
	SOTTOSCRIZIONE CONTRATTO_LAB	35 g	GIO 20/04/17	GIO 25/05/17							
	ESECUZIONE LAVORI	110 g	GIO 23/05/17	MAR 12/08/17							
	CONSEGNA ED ESECUZIONE LAVORI_LAB	80 g	GIO 23/05/17	DOM 13/08/17							
	COLLAUDO E RELATIVA APPROVAZIONE_LAB	30 g	DOM 13/08/17	MAR 12/09/17							
	RENDICONTAZIONE FINALE_PAL	15 g	MAR 12/09/17	MAR 27/08/17							
	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA RETE STRADALE COMUNALE	322	LUN 10/04/17	LUN 26/02/18							
	PROGETTAZIONE	55 g	LUN 10/04/17	DOM 04/08/17							
	GARA APPALTO LAVORI	45 g	LUN 10/04/17	GIO 25/05/17							
	VALIDAZIONE ED APPROVAZIONE_STR	10 g	GIO 25/05/17	DOM 04/06/17							
	REDAZIONE ATTI GARA_STR	12 g	DOM 04/06/17	LUN 09/06/17							
	PUBBLICAZIONE GARA_APPO_LAV_STR	10 g	DOM 04/06/17	MAR 14/06/17							
	ESPLETAMENTO GARA_LAV_STR	30 g	MAR 14/06/17	VEN 14/07/17							
	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA_STR	45 g	VEN 14/07/17	LUN 26/08/17							
	SOTTOSCRIZIONE CONTRATTO_STR	7 g	LUN 26/08/17	LUN 04/09/17							
	ESECUZIONE LAVORI	38 g	LUN 04/09/17	LUN 09/09/18							
	CONSEGNA ED ESECUZIONE LAVORI_STR	110 g	LUN 09/09/17	DOM 08/03/18							
	COLLAUDO E RELATIVA APPROVAZIONE_STR	60 g	LUN 09/09/17	DOM 07/01/18							
	RENDICONTAZIONE FINALE_STR	30 g	DOM 07/01/18	MAR 06/03/18							
	RECUPERO-MANUT. STR CAMPO CALCIO 167	375	MAR 28/02/17	MAR 10/02/18							FONDI DI BILANCIO COMUNALE FONDI STATALI
	PROGETTAZIONE	60 g	MAR 28/02/17	SAB 28/08/17							
	PROGETTAZIONE ESECUTIVA_167	30 g	MAR 28/02/17	GIO 30/03/17							
	ACQUISIZIONE PARENIAUT_DEF_167	20 g	GIO 30/03/17	MAR 19/04/17							
	VALIDAZIONE ED APPROVAZIONE_167	10 g	MAR 19/04/17	SAB 28/04/17							
	GARA DI APPALTO LAVORI	130 g	LUN 24/04/17	VEN 01/08/17							
	REDAZIONE ATTI GARA_167	10 g	LUN 24/04/17	GIO 04/05/17							
	PUBBL. GARA_LAV_167	30 g	GIO 04/05/17	SAB 03/06/17							
	ESPLETAMENTO GARA_LAV_167	45 g	SAB 03/06/17	MAR 18/07/17							
	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA_167	10 g	MAR 18/07/17	VEN 28/07/17							
	SOTTOSCRIZIONE CONTRATTO_167	35 g	VEN 28/07/17	VEN 01/09/17							
	ESECUZIONE LAVORI	165 g	MAR 09/09/17	DOM 18/09/18							
	CONSEGNA ED ESECUZIONE LAVORI_167	130 g	MAR 09/09/17	GIO 04/01/18							
	COLLAUDO E RELATIVA APPROVAZIONE_167	45 g	GIO 04/01/18	DOM 18/02/18							
	RENDICONTAZIONE FINALE_167	30 g	DOM 18/02/18	SAB 10/02/18							
8	ACQUA NORME SIC CRI EDIFICI COMUNALI	627	VEN 01/09/17	DOM 10/02/18							FONDI DI BILANCIO COMUNALE
	PROGETTAZIONE	60 g	VEN 01/09/17	LUN 20/11/17							
	VALIDAZIONE ED APPROVAZIONE_CPI	15 g	LUN 20/11/17	MAR 05/12/17							
	GARA APPALTO LAVORI	132 g	MAR 04/04/18	MAR 14/08/18							
	REDAZIONE ATTI GARA_CPI	15 g	MAR 04/04/18	GIO 10/04/18							
	PUBBLICAZIONE GARA_APPO_LAV_CPI	30 g	GIO 10/04/18	SAB 19/05/18							
	ESPLETAMENTO GARA_LAV_CPI	45 g	SAB 19/05/18	MAR 03/07/18							
	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA_CPI	7 g	MAR 03/07/18	MAR 10/07/18							
	SOTTOSCRIZIONE CONTRATTO_CPI	38 g	MAR 10/07/18	MAR 14/08/18							
	ESECUZIONE LAVORI	165 g	MAR 14/08/18	SAB 28/09/18							
	CONSEGNA ED ESECUZIONE LAVORI_CPI	130 g	MAR 14/08/18	MAR 12/10/18							
	COLLAUDO E RELATIVA APPROVAZIONE_CPI	45 g	MAR 12/10/18	MAR 30/10/18							
	RENDICONTAZIONE FINALE_CPI	30 g	MAR 30/10/18	DOM 10/02/18							
9	CIRCUITO CICLOPEDESTRALE (CAP-CELL-VALENZANO)	677	SAB 20/04/17	SAB 14/09/18							FONDI STATALI
	REDAZIONE OPP_PISTA	14 g	GIO 20/04/17	DOM 30/04/17							
	GARA APPALTO SERVIZI TECNICI	182 g	DOM 28/04/17	DOM 28/06/17							
	REDAZIONE ATTI GARA_PISTA	15 g	DOM 20/04/17	LUN 15/05/17							
	PUBBL. BANDO_PISTA	35 g	LUN 15/05/17	LUN 10/06/17							
	ESPLETAMENTO GARA_PISTA	80 g	LUN 10/06/17	DOM 17/06/17							
	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA_PISTA	7 g	DOM 17/06/17	DOM 24/06/17							
	SOTTOSCRIZIONE CONTRATTO_PISTA	35 g	DOM 24/06/17	DOM 29/10/17							
	PROGETTAZIONE	185 g	DOM 29/10/17	LUN 07/05/18							
	PROGETTAZIONE DEF_PISTA	50 g	DOM 29/10/17	LUN 18/12/17							
	ACQUISIZIONE PARENIAUT_DEF_PISTA	60 g	LUN 18/12/17	MAR 06/02/18							
	VERIFICA ED APPROVAZIONE_DEF_PISTA	30 g	MAR 06/02/18	LUN 28/02/18							
	PROGETTAZIONE ESECUTIVA_PISTA	40 g	LUN 28/02/18	SAB 07/04/18							
	VALIDAZIONE ED APPROVAZIONE_PISTA	30 g	SAB 07/04/18	LUN 07/05/18							
	GARA DI APPALTO LAVORI	185 g	LUN 07/05/18	VEN 18/10/18							
	REDAZIONE ATTI GARA_PISTA	15 g	LUN 07/05/18	MAR 22/05/18							
	PUBBL. GARA_LAV_PISTA	40 g	MAR 22/05/18	DOM 01/07/18							
	ESPLETAMENTO GARA_LAV_PISTA	60 g	DOM 01/07/18	GIO 30/08/18							
	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA_PISTA	18 g	VEN 14/09/18	VEN 14/09/18							
	SOTTOSCRIZIONE CONTRATTO_PISTA	35 g	VEN 14/09/18	SAB 14/09/18							
	ESECUZIONE LAVORI	310 g	VEN 14/09/18	DOM 14/08/19							
	CONSEGNA ED ESECUZIONE LAVORI_PISTA	240 g	VEN 14/09/18	DOM 14/08/19							
	COLLAUDO_PISTA	60 g	DOM 14/08/19	GIO 15/08/19							
	RENDICONTAZIONE FINALE_PISTA	30 g	GIO 15/08/19	SAB 14/08/18							
7	EFFICIENZA VENIGI CENTRALE	435	SAB 10/06/17	DOM 19/08/18							FONDI EUROPEI
	PROGETTAZIONE (AGGIORNAMENTO/DEQUAMENTO)	55 g	SAB 10/06/17	VEN 04/09/17							
	AGGIORN. PROGETTO_ESECUTIVO_SAV	30 g	SAB 10/06/17	LUN 10/07/17							
	VERIFICA/VALIDAZIONE	12 g	LUN 10/07/17	MAR 20/09/17							
	RE-APPROVAZIONE_SAV	10 g	MAR 20/09/17	VEN 04/09/17							
	GARA DI APPALTO LAVORI	177 g	MAR 02/08/17	GIO 07/12/17							
	REDAZIONE ATTI GARA_SAV	10 g	MAR 02/08/17	SAB 12/08/17							
	PUBBL. GARA_LAV_SAV	30 g	SAB 15/08/17	LUN 11/09/17							
	ESPLETAMENTO GARA_LAV_SAV	42 g	LUN 11/09/17	GIO 26/10/17							
	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA_SAV	7 g	GIO 26/10/17	GIO 02/11/17							
	SOTTOSCRIZIONE CONTRATTO_SAV	35 g	GIO 02/11/17	GIO 07/12/17							
	ESECUZIONE LAVORI	130 g	MAR 12/12/17	VEN 28/09/18							
	CONSEGNA ED ESECUZIONE LAVORI_SAV	160 g	MAR 12/12/17	LUN 21/05/18							
	COLLAUDO E RELATIVA APPROVAZIONE_SAV	60 g	LUN 21/05/18	VEN 20/07/18							
	RENDICONTAZIONE FINALE_SAV	30 g	VEN 20/07/18	DOM 18/08/18							
8	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIA S. ANTONIO	300	GIO 23/11/17	MAR 26/12/18							FONDI DI BILANCIO COMUNALE
	REDAZIONE OPP_SA	10 g	GIO 23/11/17	DOM 03/12/17							
	PROGETTAZIONE	150 g	DOM 03/12/17	DOM 14/03/18							
	PROGETTAZIONE PRELIMINARE_SA	80 g	DOM 03/12/17	SAB 03/03/18							
	VALIDAZIONE ED APPROVAZIONE_SA	70 g	SAB 03/03/18	DOM 18/03/18							
	GARA DI APPALTO LAVORI	140 g	VEN 18/03/18	VEN 02/02/18							
	REDAZIONE ATTI GARA_SA	15 g	VEN 16/03/18	SAB 31/03/18							
	PUBBL. GARA_LAV_SA	30 g	SAB 16/03/18	SAB 03/05/18							
	ESPLETAMENTO GARA_LAV_SA	45 g	SAB 03/05/18	MAR 18/06/18							
	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA_SA	10 g	MAR 18/06/18	VEN 28/06/18							
	SOTTOSCRIZIONE CONTRATTO_SA	35 g	VEN 28/06/18	VEN 03/09/18							
	ESECUZIONE LAVORI	120 g	MAR 08/08/18	GIO 08/12/18							
	CONSEGNA ED ESECUZIONE LAVORI_SA	90 g	MAR 08/08/18	MAR 09/11/18							
	COLLAUDO E RELATIVA APPROVAZIONE_SA	30 g	MAR 09/11/18	GIO 06/12/18							
	RENDICONTAZIONE FINALE_SA	20 g	GIO 06/12/18	MAR 28/12/18							



Il Vice Segretario Generale  
f.to Nicola Bavaro

Il Vice Sindaco  
f.to Michele Laricchia

---

### RELATA DI INIZIO PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è affissa all'Albo Pretorio informatico del sito web istituzionale del Comune all'indirizzo: [www.comune.capurso.bari.it](http://www.comune.capurso.bari.it), dal giorno **16/08/2017** per 15 giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO GENERALE  
f.to dott. NICOLA BAVARO

---

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

IL VICE SEGRETARIO GENERALE  
dott. Nicola Bavaro

Capurso, **16/08/2017**

---

### CERTIFICATO DI AVVENUTA ESECUTIVITA' E PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale certifica che la presente deliberazione:

- X è stata affissa all'Albo Pretorio informatico del Comune dal **16/08/2017** per quindici giorni consecutivi come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000, senza reclami;
- X è stata trasmessa, con elenco n. 16076 in data **16/08/2017** ai capigruppo consiliari così come prescritto dall'art. 125 del D. Lgs. n. 267/2000;
- X è stata dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, comma 4, D. Lgs. n. 267/2000);  
è divenuta esecutiva il \_\_\_\_\_, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, D. Lgs. n. 267/2000);

Dalla Residenza Comunale, \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO GENERALE

---