



COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

N. 13

OGGETTO: PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2017-2019 ED ELENCO ANNUALE 2017. ADOZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 21 E 216, COMMA 3, DEL D.LGS N.50/2016 E DEL DECRETO DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 24/10/2014.

L'anno *duemiladiciasette* addì *uno* del mese di *febbraio* nella sala delle adunanze del Comune suddetto la Giunta Municipale si è riunita nelle persone dei signori seguenti:

			PRESENTI	ASSENTI
CRUDELE	FRANCESCO	SINDACO	X	
LARICCHIA	MICHELE	VICE SINDACO	X	
ABBINANTE	ROCCO	ASSESSORE	X	
FUMAI	BIAGIO	“	X	
DI GEMMA	ROSANNA IRENE	“	X	
SQUEO	MARIA	“	X	

con l'assistenza del Segretario Generale **dott. Giambattista Rubino**.

Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione e li invita a deliberare sull'oggetto indicato.

LA GIUNTA MUNICIPALE

Premesso che:

- ✓ a decorrere dal 19 aprile u.s. è entrato in vigore il D.Lgs. n. 50/2016, ad oggetto: *“Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”*;
- ✓ l’art. 21 del nuovo Codice dei contratti pubblici, che ha sostituito l’art. 128 del D.Lgs. n.163/2006, disciplina la *“programmazione delle acquisizioni delle stazioni appaltanti”* e prevede, al comma 8, che entro 90 giorni dall’entrata in vigore del codice suddetto sia emanato un decreto che definisca le concrete modalità attuative delle nuove disposizioni e rinvia alla disciplina transitoria di cui all’art. 216 comma 3 del medesimo decreto;
- ✓ l’art 216, comma 3, stabilisce che *“fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all’art.21, comma 8, si applicano gli atti di programmazione già adottati ed efficaci”* e che *“le amministrazioni aggiudicatrici procedono con le medesime modalità per le nuove programmazioni che si rendano necessarie prima dell’adozione del decreto”*;
- ✓ alla data odierna non è stato ancora emanato il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previsto dall’art. 21, comma 8, del citato D.Lgs. 50/2016 e che pertanto, ai sensi dell’art. 216, comma 3, del medesimo D.Lgs. n. 50/2016, occorre predisporre il programma triennale dei lavori pubblici da realizzare nel periodo 2017/2019, sulla base del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 24/10/2014, pubblicato sulla G.U.R.I. del 5/12/2014, recante *“Procedura e schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale, dei suoi aggiornamenti annuali e dell’elenco annuale dei lavori pubblici e per la redazione e la pubblicazione del programma annuale per l’acquisizione di beni e servizi”* con il quale vengono definiti i contenuti delle varie schede da predisporre ed approvare;
- ✓ il Settore “Lavori Pubblici”, in base agli indirizzi ricevuti dall’Amministrazione Comunale ed in riferimento al quadro normativo su richiamato, ha provveduto a redigere la relativa proposta di schema di programma triennale – anni 2017/2018/2019 – ed elenco annuale delle OO.PP. – anno 2017 – in relazione alle disponibilità finanziarie dell’Ente, ai bisogni e alle esigenze della collettività, secondo quanto prescritto dal vigente quadro normativo in materia;

Vista ed esaminata la precitata proposta di schema di programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici;

Visto l’elaborato “INDICAZIONE DEGLI INTERVENTI E STIMA DEI COSTI” redatto dal Settore “Lavori Pubblici”, ai sensi dell’art.2 – comma 4 – del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 24 ottobre 2014, relativo ai lavori di *“manutenzione ordinaria della rete stradale comunale”*, agli atti del medesimo Settore “Lavori Pubblici”;

Considerato che con gli atti di seguito riportati sono stati approvati:

- 1) il progetto esecutivo per la *“Realizzazione di una nuova palestra comunale”*, giusta deliberazione di Giunta Municipale n°155 del 20 dicembre 2016;
- 2) il progetto esecutivo per il *“Miglioramento funzionale e strumentale del laboratorio urbano di Via Cellamare”*, giusta deliberazione di Giunta Municipale n°82 del 29 giugno 2016;
- 3) il progetto definitivo dei lavori di *“recupero e manutenzione del campo Sportivo della zona 167 e arredo della zona circostante”*, giusta deliberazione di Giunta Municipale n.95 del 04 agosto 2016;

Viste le schede n. 1, n. 2 e n. 3 (di cui al D.M. 24 ottobre 2014) che si allegano in copia alla presente (ALL. 1);

Visto il crono-programma stimato dei pagamenti (anch’esso allegato in copia) (ALL. 2);

Visto il D. Lgs. n.50 del 18 aprile 2016;

Visto il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 24 ottobre 2014;

Ritenuto di dover approvare il precitato schema di programma triennale (2017/2019) in uno all'elenco annuale (2017) delle opere pubbliche;

Preso atto che sulla proposta di deliberazione, di cui all'oggetto, sono stati formulati i pareri prescritti dall'art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000:

- ✓ parere di regolarità tecnica favorevole espresso dal Capo Settore "Lavori Pubblici" in data 31 gennaio 2017;
- ✓ parere di regolarità contabile favorevole espresso dal Responsabile del Settore Economico Finanziario in data 31 gennaio 2017;

Vista l'assenza di osservazioni in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti da parte del Segretario Generale relativamente al presente atto deliberativo;

Con voti favorevoli unanimi espressi palesemente.

DELIBERA

per le motivazioni espresse in premessa,

- 1) DI INTENDERE la premessa come riportata integralmente nel presente dispositivo.
- 2) DI APPROVARE l'elaborato "INDICAZIONE DEGLI INTERVENTI E STIMA DEI COSTI" redatto dal Settore "Lavori Pubblici", ai sensi dell'art.2 – comma 4 – del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 24 ottobre 2014, relativo ai lavori di "*manutenzione ordinaria della rete stradale comunale*", agli atti del medesimo Settore "Lavori Pubblici".
- 3) DI ADOTTARE la proposta di schema di programma triennale – *anni 2017/2018/2019* – e di elenco annuale – *anno 2017* – delle opere pubbliche con il relativo crono-programma dei pagamenti che, allegati al presente atto deliberativo, ne formano parte integrante e sostanziale.
- 4) DI STABILIRE, ai sensi dell'art. 6 – *comma 1* – del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 24 ottobre 2014, di procedere alla pubblicazione, all'Albo Pretorio informatico del Comune di Capurso per sessanta giorni consecutivi, dello schema di cui al precedente punto n. 3.
- 5) DI DARE ATTO CHE con gli atti di seguito riportati sono stati approvati:
 1. il progetto esecutivo per la "*Realizzazione di una nuova palestra comunale*", giusta deliberazione di Giunta Municipale n°155 del 20 dicembre 2016;
 2. il progetto esecutivo per il "*Miglioramento funzionale e strumentale del laboratorio urbano di Via Cellamare*", giusta deliberazione di Giunta Municipale n°82 del 29 giugno 2016;
 3. il progetto definitivo dei lavori di "*recupero e manutenzione del campo Sportivo della zona 167 e arredo della zona circostante*", giusta deliberazione di Giunta Municipale n.95 del 04 agosto 2016.
- 6) DI DARSÌ ATTO CHE sulla presente deliberazione sono stati espressi i pareri prescritti dall'art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000.
- 7) DI DARSÌ ATTO ALTRESÌ dell'assenza di osservazioni in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti da parte del Segretario Generale relativamente al presente atto deliberativo.
- 8) DI RENDERE, stante l'urgenza, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, 4° comma, del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000, a seguito di nuova apposita unanime votazione.

**SCHEDA 1: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2017/2019 DELL'AMMINISTRAZIONE
Comune di CAPURSO**

QUADRO DELLE RISORSE DISPONIBILI

TIPOLOGIE RISORSE	ARCO TEMPORALE DI VALIDITÀ DEL PROGRAMMA				Importo Totale
	Disponibilità finanziaria primo anno	Disponibilità finanziaria secondo anno	Disponibilità finanziaria terzo anno		
Entrate aventi destinazione vincolata per legge	289.935,83	4.075.000,00	5.000.000,00		9.364.935,83
Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	0,00	0,00	0,00		0,00
Entrate acquisite mediante apporti di capitali privati	0,00	0,00	1.800.000,00		1.800.000,00
Trasferimenti di immobili art. 53 commi 6-7 d.lgs n. 163/2006	0,00	0,00	0,00		0,00
Stanzamenti di bilancio	720.000,00	1.435.445,82	50.000,00		2.205.445,82
Altro	0,00	0,00	0,00		0,00
Totali	1.009.935,83	5.510.445,82	6.850.000,00		13.370.381,65

Importo
0,00

Accantonamento di cui all'art.12, comma 1 del DPR 207/2010 riferito al primo anno



Il Responsabile del Programma

RESTA GIOVANNI

Note:

SCHEDA 2: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2017/2019 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di CAPURSO

ARTICOLAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

N. progr. (1)	Cod. Int. Anm. ne (2)	Codice ISTAT (3)		Codice NUTS (3)	Tipologia (4)	Categoria (4)	Descrizione intervento	Priorità (5)	Stima dei costi del programma			Cessione Immobili		Apporto di capitale privato	
		Reg.	Prov. Com.						Primo Anno	Secondo Anno	Terzo Anno	Totale	SIN (6)	Importo	Tipologia (7)
1	1	016	072 014		01	A05/12	Realizzazione di una nuova palestra comunale.	1	600.000,00	955.445,82	0,00	1.555.445,82	N	0,00	
2	2	016	072 014		06	A05/08	Miglioramento funzionale e strumentale del laboratorio urbano di Via Cellamare.	1	149.935,83	0,00	0,00	149.935,83	N	0,00	
3	3	016	072 014		06	A01/01	Lavori di manutenzione ordinaria della rete stradale comunale.	1	80.000,00	120.000,00	0,00	200.000,00	N	0,00	
4	4	016	072 014		03	A05/12	Lavori di recupero e manutenzione del campo sportivo della zona "167" e annesso della zona circostante.	2	180.000,00	270.000,00	0,00	450.000,00	N	0,00	
5	5	016	072 014		06	A05/08	Adeguamento alle norme di sicurezza degli edifici comunali finalizzato al conseguimento del C.P.I.	1	0,00	150.000,00	50.000,00	200.000,00	N	0,00	
6	6	016	072 014		01	A01/01	Circuito ciclopedonale nei territori comunali di Cellamare, Capurso e Valenzano	2	0,00	200.000,00	2.000.000,00	2.200.000,00	N	0,00	
7	7	016	072 014		04	A05/08	Intervento di miglioramento della sostenibilità ambientale e delle prestazioni energetiche della Scuola Media Stajale Gennaro Vernesi (centrale).	2	0,00	815.000,00	0,00	815.000,00	N	0,00	
8	8	016	072 014		06	A01/01	Lavori di manutenzione straordinaria di Via S. Antonio.	2	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	N	0,00	
9	9	016	072 014		03	A05/09	Recupero e valorizzazione del cinema-teatro (ex dopolavoro Cestanzo Ciano ex Cinema ENAL).	2	0,00	1.050.000,00	300.000,00	1.350.000,00	N	0,00	
10	10	016	072 014		04	A06/90	Opere di mitigazione del rischio idraulico del territorio comunale di Capurso.	2	0,00	1.800.000,00	2.700.000,00	4.500.000,00	N	0,00	
11	11	016	072 014		01	A06/90	Ampliamento area cimiteriale - sistemazione aree interne ed esterne. realizzazione parcheggio e nuovi loculi.	2	0,00	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00	N	1.800.000,00	01
Totale									1.008.935,83	5.510.445,82	6.850.000,00	13.370.381,65		1.800.000,00	

Il Responsabile del Programma

RESTA GIOVANNI




(1) Numero progressivo da 1 a N, a partire dalle opere del primo anno.
 (2) Eventuale codice identificativo dell'intervento attribuito dall'Amministrazione (può essere vuoto).
 (3) In alternativa al codice ISTAT si può inserire il codice NUTS.
 (4) Vedi tabella 1 e Tabella 2.
 (5) Vedi art. 128, comma 3, d.lgs. N. 163/2006 e s.m.i., secondo la priorità indicata dall'amministrazione con una scala in tre livelli (1= massima priorità, 3 = minima priorità).
 (6) Da compilarsi solo nell'ipotesi di cui all'art. 53 co. 6 e 7 del D.lgs. L.vo 163/2006 e s.m.i. quando si tratta d'intervento che si realizza a seguito di specifica alienazione a favore dell'appaltatore. In caso affermativo compilare la

scheda 2B.

Note

SCHEDA 3: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2017/2019 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di CAPURSO

ELENCO ANNUALE

Cod. Int. Amm. n. (1)	Codice Unico Intervento CUI (2)	CUP	Descrizione Intervento	CPV	Responsabile del Proccedimento		Importo annualità	Importo totale intervento	Finalità (3)	Conformità		Verifica vincoli ambientali Amb (S/N)	Priorità (4)	Stato progettazione approvata (5)	Stima tempi di esecuzione	
					Cognome	Nome				Uto (S/N)	Trim/Anno inizio lavori				Trim/Anno fine lavori	
1	8001511072120170001	EB9006000010004	Realizzazione di una nuova palestra comunale.	45200000-9	RESTA GIOVANNI	600.000,00	1.555.445,82	MIS	S	S	S	1	Pe	2/2017	2/2018	
2	8001511072120170002	EB4B16000100002	Miglioramento funzionale e strutturale del laboratorio urbano di Via Cellamare.	45400000-1	RICCARDO LORUSSO	149.935,83	149.935,83	MIS	S	S	S	1	Pe	2/2017	3/2017	
3	8001511072120170003		Lavori di manutenzione ordinaria della rete stradale comunale.	45233141-9	STOLFA ANTONIO	80.000,00	200.000,00	MIS	S	S	S	1	Sc	4/2017	1/2018	
4	8001511072120170004	EB2D13000040004	Lavori di recupero e manutenzione del campo sportivo della zona "167" e annesso della zona circostante.	45453100-8	STOLFA ANTONIO	180.000,00	450.000,00	MIS	S	S	S	2	Pd	3/2017	1/2018	
Totale							1.009.935,83									



Il Responsabile del Programma

RESTA GIOVANNI

- (1) Eventuale codice identificativo dell'intervento attribuito dall'Amministrazione (può essere vuoto).
 (2) La codifica dell'intervento CUI (C.F. + ANNO + n. progressivo) verrà composta e confermata, al momento della pubblicazione, dal sistema informativo di gestione.
 (3) Indicare la finalità utilizzando la Tabella 5.
 (4) Vedi art. 128, comma 3, d.lgs. n. 153/2006 e s.m.i. secondo le priorità indicate dall'Amministrazione con una scala espressa in tre livelli: 1 = massima priorità; 3 = minima priorità.
 (5) Indicare la fase della progettazione approvata dall'opera come da Tabella 4.

Note

7 EFFIC SM VENISTI CENTRALE	435 q	sab 10/06/17	dom 19/08/18								
PROGETTAZIONE (AGGIORNAMENTO/ADEGUAMENTO)	55 g	sab 10/06/17	ven 04/08/17								
AGGIORN_PROGETTO_ESECUTIVO_SMV	30 g	sab 10/06/17	lun 10/07/17								
VERIFICA/VALIDAZIONE	15 g	lun 10/07/17	mer 25/07/17								
RI-APPROVAZIONE_SMV	10 g	mer 25/07/17	ven 04/08/17								
GARA DI APPALTO LAVORI	127 g	mer 02/08/17	gio 07/12/17								
REDAZIONE ATTI GARA_SMV	10 g	mer 02/08/17	sab 12/08/17								
PUBBL_GARA_LAV_SMV	30 g	sab 12/08/17	lun 11/09/17	€ 815.000,00	€ -	€ 815.000,00	€ -	€ 815.000,00	€ -		FONDI EUROPEI
ESPLETAMENTO GARA_LAV_SMV	45 g	lun 11/09/17	gio 26/10/17								
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA_SMV	7 g	gio 26/10/17	gio 02/11/17								
SOTTOSCRIZIONE CONTRATTO_SMV	35 g	gio 02/11/17	gio 07/12/17								
ESECUZIONE LAVORI	220 g	mar 12/12/17	ven 20/07/18								
CONSEGNA ED ESECUZIONE LAVORI_SMV	160 g	mar 12/12/17	lun 21/05/18								
COLLAUDO E RELATIVA APPROVAZIONE_SMV	60 g	lun 21/05/18	ven 20/07/18								
RENDICONTAZIONE FINALE_SMV	30 g	ven 20/07/18	dom 19/08/18								
8 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIA S. ANTONIO	398 q	gio 23/11/17	mer 26/12/18								
REDAZIONE DPP_SA	10 g	gio 23/11/17	dom 03/12/17								
PROGETTAZIONE	105 g	dom 03/12/17	dom 18/03/18								
PROGETTAZIONE PRELDEFINITIVA_SA	90 g	dom 03/12/17	sab 03/03/18								
VALIDAZIONE ED APPROVAZIONE_SA	15 g	sab 03/03/18	dom 18/03/18								
GARA DI APPALTO LAVORI	140 g	ven 16/03/18	ven 03/08/18								
REDAZIONE ATTI GARA_SA	15 g	ven 16/03/18	sab 31/03/18								
PUBBL_GARA_LAV_SA	35 g	sab 31/03/18	sab 05/05/18	€ 150.000,00	€ 150.000,00	€ -	€ -	€ 150.000,00	€ -		FONDI DI BILANCIO COMUNALE
ESPLETAMENTO GARA_LAV_SA	45 g	sab 05/05/18	mar 19/06/18								
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA_SA	10 g	mar 19/06/18	ven 29/06/18								
SOTTOSCRIZIONE CONTRATTO_SA	35 g	ven 29/06/18	ven 03/08/18								
ESECUZIONE LAVORI	120 g	mer 08/08/18	gio 06/12/18								
CONSEGNA ED ESECUZIONE LAVORI_SA	90 g	mer 08/08/18	mar 06/11/18								
COLLAUDO E RELATIVA APPROVAZIONE_SA	30 g	mar 06/11/18	gio 06/12/18								
RENDICONTAZIONE FINALE_SA	20 g	gio 06/12/18	mer 26/12/18								
9 AMPLIAMENTO AREA CIMITERIALE	860 q	gio 28/09/17	dom 26/01/20								
REDAZIONE DPP_CIM	10 g	gio 28/09/17	dom 08/10/17								
GARA DI APPALTO PROJECT FINANCING	385 g	dom 08/10/17	dom 28/10/18								
REDAZIONE ATTI GARA_CIM	40 g	dom 08/10/17	ven 17/11/17								
PUBBL_GARA_LAV_CIM	80 g	ven 17/11/17	lun 05/02/18								
ESPLETAMENTO GARA_LAV_CIM	60 g	lun 05/02/18	ven 06/04/18								
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA_CIM	10 g	ven 06/04/18	lun 16/04/18								
SOTTOSCRIZIONE CONTRATTO_CIM	35 g	lun 16/04/18	lun 21/05/18								
PROGETTAZIONE	160 g	lun 21/05/18	dom 28/10/18	€ 1.800.000,00	€ -	€ 1.800.000,00	€ -	€ -	€ -		PROJECT FINANCING (CAPITALI PRIVATI)
PROGETTAZIONE PRELIMINARE_CIM	30 g	lun 21/05/18	mer 20/06/18								
VERIFICA ED APPROVAZIONE PRELIMINARE_CIM	10 g	mer 20/06/18	sab 30/06/18								
ACQUISIZIONE AREE (ESPROPRIAZIONE)_CIM	120 g	sab 30/06/18	dom 26/10/18								
REDAZIONE PROGETTO ESECUTIVO_CIM	80 g	sab 30/06/18	mar 18/09/18								
VERIFICA ED APPROVAZIONE PROG. ESECUTIVO_CIM	40 g	mar 18/09/18	dom 28/10/18								
ESECUZIONE LAVORI	455 g	dom 28/10/18	dom 26/01/20								
CONSEGNA ED ESECUZIONE LAVORI_CIM	365 g	dom 28/10/18	lun 28/10/19								
COLLAUDO E RELATIVA APPROVAZIONE_CIM	90 g	lun 28/10/19	dom 28/01/20								
10 RECUPERO E VALORIZZAZIONE DEL CINEMA-TEATRO EX ENAL	704 q	lun 15/05/17	ven 19/04/19								
REDAZIONE DPP_ENAL	5 g	lun 15/05/17	sab 20/05/17								
GARA APPALTO SERVIZI TECNICI	137 g	sab 20/05/17	mer 04/10/17								
REDAZIONE ATTI GARA_ENAL	15 g	sab 20/05/17	dom 04/08/17								
PUBBL_BANDO_ENAL	35 g	dom 04/08/17	dom 09/07/17								
ESPLETAMENTO GARA_ENAL	45 g	dom 09/07/17	mer 23/08/17								
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA_ENAL	7 g	mer 23/08/17	mer 30/08/17								
SOTTOSCRIZIONE CONTRATTO_ENAL	35 g	mer 30/08/17	mer 04/10/17								
PROGETTAZIONE	60 g	mer 04/10/17	dom 03/12/17								
PROGETTAZIONE ESECUTIVA_ENAL	45 g	mer 04/10/17	sab 18/11/17								
VALIDAZIONE ED APPROVAZIONE_ENAL	15 g	sab 18/11/17	dom 03/12/17	€ 1.360.000,00	€ -	€ 1.360.000,00	€ -	€ 1.050.000,00	€ 300.000,00		FONDI EUROPEI
GARA DI APPALTO LAVORI	132 g	dom 03/12/17	sab 14/04/18								
REDAZIONE ATTI GARA_ENAL	15 g	dom 03/12/17	lun 18/12/17								
PUBBL_GARA_LAV_ENAL	30 g	lun 18/12/17	mer 17/01/18								
ESPLETAMENTO GARA_LAV_ENAL	45 g	mer 17/01/18	sab 03/03/18								
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA_ENAL	7 g	sab 03/03/18	sab 10/03/18								
SOTTOSCRIZIONE CONTRATTO_ENAL	35 g	sab 10/03/18	sab 14/04/18								
ESECUZIONE LAVORI	340 g	sab 14/04/18	mer 20/03/19								
CONSEGNA ED ESECUZIONE LAVORI_ENAL	250 g	sab 14/04/18	gio 20/12/18								
COLLAUDO E RELATIVA APPROVAZIONE_ENAL	90 g	gio 20/12/18	mer 20/03/19								
RENDICONTAZIONE FINALE_ENAL	30 g	mer 20/03/19	ven 19/04/19								
11 MITIGAZIONE RISCHIO IDRAULICO	1017 q	dom 26/03/17	mar 07/01/20								
REDAZIONE DPP_MIT	5 g	mer 10/05/17	lun 15/05/17								
GARA APPALTO SERVIZI TECNICI	132 g	lun 15/05/17	dom 24/09/17								
REDAZIONE ATTI GARA_MIT	15 g	lun 15/05/17	mer 30/05/17								
PUBBL_BANDO_MIT	30 g	mer 30/05/17	gio 29/06/17								
ESPLETAMENTO GARA_MIT	45 g	gio 29/06/17	dom 13/08/17								
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA_MIT	7 g	dom 13/08/17	dom 20/08/17								
SOTTOSCRIZIONE CONTRATTO_MIT	35 g	dom 20/08/17	dom 24/09/17								
PROGETTAZIONE	247 g	dom 26/03/17	mar 28/11/17								
ACQUISIZIONE PARERIAUT_DEF_MIT	30 g	dom 26/03/17	mar 25/04/17								
VERIFICA ED APPROVAZIONE_DEF_MIT	20 g	mar 25/04/17	lun 15/05/17								
PROGETTAZIONE ESECUTIVA_MIT	45 g	dom 24/09/17	mer 08/11/17	€ 4.800.000,00	€ -	€ 4.800.000,00	€ -	€ 1.800.000,00	€ 2.700.000,00		FONDI STATALI (CIPE)
VALIDAZIONE ED APPROVAZIONE_MIT	20 g	mer 08/11/17	mar 28/11/17								
GARA DI APPALTO LAVORI	150 g	mar 28/11/17	ven 27/04/18								
REDAZIONE ATTI GARA_MIT	20 g	mar 28/11/17	lun 18/12/17								
PUBBL_GARA_LAV_MIT	40 g	lun 18/12/17	sab 27/01/18								
ESPLETAMENTO GARA_LAV_MIT	45 g	sab 27/01/18	mar 13/03/18								
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA_MIT	10 g	mar 13/03/18	ven 23/03/18								
SOTTOSCRIZIONE CONTRATTO_MIT	35 g	ven 23/03/18	ven 27/04/18								
ESECUZIONE LAVORI	500 g	ven 27/04/18	dom 08/12/19								
CONSEGNA ED ESECUZIONE LAVORI_MIT	500 g	ven 27/04/18	lun 09/09/19								
COLLAUDO E RELATIVA APPROVAZIONE_MIT	90 g	lun 09/09/19	dom 06/12/19								
RENDICONTAZIONE FINALE_MIT	30 g	dom 06/12/19	mar 07/01/20								
TOTALI				€ 13.484.936,83	€ 2.300.000,00	€ 11.164.936,83	€ 1.009.936,83	€ 5.510.446,82	€ 5.050.000,00		

Il Segretario Generale
f.to Giambattista Rubino

Il Sindaco
f.to Francesco Crudele

RELATA DI INIZIO PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è affissa all'Albo Pretorio informatico del sito web istituzionale del Comune all'indirizzo: www.comune.capurso.bari.it, dal giorno **01/02/2017** per 15 giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to dott. Giambattista Rubino

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Giambattista Rubino

Capurso, **01/02/2017**

CERTIFICATO DI AVVENUTA ESECUTIVITA' E PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale certifica che la presente deliberazione:

- X è stata affissa all'Albo Pretorio informatico del Comune dal **01/02/2017** per quindici giorni consecutivi come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000, senza reclami;
- X è stata trasmessa, con elenco n. 2322 in data **01/02/2017** ai capigruppo consiliari così come prescritto dall'art. 125 del D. Lgs. n. 267/2000;
- X è stata dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, comma 4, D. Lgs. n. 267/2000);
è divenuta esecutiva il _____, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, D. Lgs. n. 267/2000);

Dalla Residenza Comunale, _____

IL SEGRETARIO GENERALE

