



**COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE**

**N. 147**

**OGGETTO: PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2018-2020 ED ELENCO ANNUALE 2018. ADOZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 21, COMMA 3, DEL D.LGS N.50/2016 E DEL DECRETO DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 24/10/2014.**

L'anno *duemiladiciasette* addì *ventidue* del mese di *dicembre* nella sala delle adunanze del Comune suddetto la Giunta Municipale si è riunita nelle persone dei signori seguenti:

			PRESENTI	ASSENTI
CRUDELE	FRANCESCO	SINDACO	X	
LARICCHIA	MICHELE	VICE SINDACO	X	
SQUEO	MARIA	ASSESSORE	X	
BUONO	NICOLA	“	X	
GUARINI	COSIMO	“	X	
MILELLA	SILVANA	“	X	

con l'assistenza del Segretario Generale **dott.ssa Anna Maria Punzi**.

Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione e li invita a deliberare sull'oggetto indicato.

## LA GIUNTA MUNICIPALE

### Premesso che:

- ✓ a decorrere dal 19 aprile 2016 è entrato in vigore il D.Lgs. n. 50/2016, ad oggetto: *“Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”*;
- ✓ in data 19 aprile 2017 è stato approvato il D.Lgs. n. 56 (correttivo);
- ✓ l’art. 21 del nuovo Codice dei contratti pubblici, che ha sostituito l’art. 128 del D.Lgs. n.163/2006, disciplina la *“programmazione delle acquisizioni delle stazioni appaltanti”* prevede, al comma 8, che entro 90 giorni dall’entrata in vigore del codice suddetto sia emanato un decreto che definisca le concrete modalità attuative delle nuove disposizioni e rinvia alla disciplina transitoria di cui all’art. 216 comma 3 del medesimo decreto;
- ✓ l’art 216, comma 3, stabilisce che *“fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all’art.21, comma 8, si applicano gli atti di programmazione già adottati ed efficaci”* e che *“le amministrazioni aggiudicatrici procedono con le medesime modalità per le nuove programmazioni che si rendano necessarie prima dell’adozione del decreto”*;
- ✓ alla data odierna non è stato ancora emanato il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previsto dall’art. 21, comma 8, del citato D.Lgs. 50/2016 e che pertanto, ai sensi dell’art. 216, comma 3, del medesimo D.Lgs. n. 50/2016, occorre predisporre il programma triennale dei lavori pubblici da realizzare nel periodo 2018/2020, sulla base del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 24/10/2014, pubblicato sulla G.U.R.I. del 5/12/2014, recante *“Procedura e schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale, dei suoi aggiornamenti annuali e dell’elenco annuale dei lavori pubblici e per la redazione e la pubblicazione del programma annuale per l’acquisizione di beni e servizi”* con il quale vengono definiti i contenuti delle varie schede da predisporre ed approvare;
- ✓ il Settore “Lavori Pubblici”, in base agli indirizzi ricevuti dall’Amministrazione Comunale ed in riferimento al quadro normativo su richiamato, ha provveduto a redigere la relativa proposta di schema di programma triennale – anni 2018/2019/2020 – ed elenco annuale delle OO.PP. – anno 2018 – in relazione alle disponibilità finanziarie dell’Ente, ai bisogni e alle esigenze della collettività, secondo quanto prescritto dal vigente quadro normativo in materia;

Vista ed esaminata la precitata proposta di schema di programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici;

Considerato che con gli atti di seguito riportati sono stati approvati:

- 1) il progetto esecutivo dei lavori di *“recupero e manutenzione del campo Sportivo della zona 167 e arredo della zona circostante”*, giusta determinazione del Responsabile del Settore “Lavori Pubblici” n.813/RG del 14 settembre 2017;
- 2) l’elaborato *“INDICAZIONE DEGLI INTERVENTI E STIMA DEI COSTI”* dei lavori di *“manutenzione ordinaria della rete stradale comunale”*, giusta deliberazione di Giunta Municipale n.13 del 01 febbraio 2017;

Viste le schede n. 1, n. 2 e n. 3 (di cui al D.M. 24 ottobre 2014) che si allegano in copia alla presente (ALL. 1);

Visto il crono-programma stimato dei pagamenti (anch’esso allegato in copia) (ALL. 2);

Visto il D. Lgs. n.50 del 18 aprile 2016;

Visto il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 24 ottobre 2014;

Ritenuto di dover approvare il precitato schema di programma triennale (2018/2020) in uno all’elenco annuale (2018) delle opere pubbliche;

Preso atto che sulla proposta di deliberazione, di cui all’oggetto, sono stati formulati i pareri prescritti dall’art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000:

- ✓ parere di regolarità tecnica favorevole espresso dal Capo Settore "Lavori Pubblici" in data 21 dicembre 2017;
- ✓ parere di regolarità contabile favorevole espresso dal Responsabile del Settore Economico Finanziario in data 21 dicembre 2017;


Vista l'assenza di osservazioni in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti da parte del Segretario Generale relativamente al presente atto deliberativo;

Con voti favorevoli unanimi espressi palesemente.

### **DELIBERA**

per le motivazioni espresse in premessa,

- 1) DI INTENDERE la premessa come riportata integralmente nel presente dispositivo.
- 2) DI ADOTTARE la proposta di schema di programma triennale – *anni 2018/2019/2020* – e di elenco annuale – *anno 2018* – delle opere pubbliche con il relativo crono-programma dei pagamenti che, allegati al presente atto deliberativo, ne formano parte integrante e sostanziale.
- 3) DI STABILIRE, ai sensi dell'art. 6 – *comma 1* – del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 24 ottobre 2014, di procedere alla pubblicazione, all'Albo Pretorio informatico del Comune di Capurso per sessanta giorni consecutivi, dello schema di cui al precedente punto n. 2.
- 4) DI DARE ATTO CHE con gli atti di seguito riportati sono stati approvati:
  1. il progetto esecutivo dei lavori di "recupero e manutenzione del campo Sportivo della zona 167 e arredo della zona circostante", giusta determinazione del Responsabile del Settore "Lavori Pubblici" n.813/RG del 14 settembre 2017;
  2. l'elaborato "INDICAZIONE DEGLI INTERVENTI E STIMA DEI COSTI" dei lavori di "manutenzione ordinaria della rete stradale comunale", giusta deliberazione di Giunta Municipale n.13 del 01 febbraio 2017.
- 5) DI DARSÌ ATTO CHE sulla presente deliberazione sono stati espressi i pareri prescritti dall'art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000.
- 6) DI DARSÌ ATTO ALTRESÌ dell'assenza di osservazioni in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti da parte del Segretario Generale relativamente al presente atto deliberativo.
- 7) DI RENDERE, stante l'urgenza, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, 4° comma, del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000, a seguito di nuova apposita unanime votazione.



**SCHEDA 1: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2018/2020 DELL'AMMINISTRAZIONE  
Comune di CAPURSO**


**QUADRO DELLE RISORSE DISPONIBILI**

TIPOLOGIE RISORSE	ARCO TEMPORALE DI VALIDITÀ DEL PROGRAMMA			Importo Totale
	Disponibilità finanziaria primo anno	Disponibilità finanziaria secondo anno	Disponibilità finanziaria terzo anno	
Entrate aventi destinazione vincolata per legge	550.000,00	6.517.894,45	11.645.696,16	18.713.530,61
Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	0,00	0,00	0,00	0,00
Entrate acquisite mediante apporti di capitali privati	0,00	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00
Trasferimenti di immobili art. 53 commi 6-7 d.lgs n. 163/2006	0,00	0,00	0,00	0,00
Stanziamanti di bilancio	100.000,00	325.340,00	0,00	425.340,00
Altro	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totali</b>	<b>650.000,00</b>	<b>6.843.174,45</b>	<b>13.445.696,16</b>	<b>20.938.870,61</b>
	Importo			
Accantonamento di cui all'art.12, comma 1 del DPR 207/2010 riferito al primo anno	0,00			

**Note:**

Il Responsabile del Programma

L. RESTA GIOVANNI




**SCHEDA 2: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2018/2020 DELL'AMMINISTRAZIONE  
Comune di CAPURSO**

**ARTICOLAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA**

N. progr. (1)	Cod. Int. Amm. ma (2)	Codice ISTAT (3)		Codice NUTS (3)	Tipologia (4)	Categoria (4)	Descrizione intervento	Priorità (5)	Sfide dei costi del programma			Cessione Immobili		Apporto di capitale privato	
		Reg.	Prov. Com.						Primo Anno	Secondo Anno	Terzo Anno	Totale	S/N (6)	Importo	Tipologia (7)
1	1	016	072 014		06	A01/01	Lavori di manutenzione ordinaria della rete stradale comunale.	1	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	N	0,00	
2	2	016	072 014		03	A05/12	Lavori di recupero e manutenzione del campo sportivo della zona "167" e arredo della zona circostante.	2	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	N	0,00	
3	3	016	072 014		04	A05/09	Rifunzionalizzazione mediante ristrutturazione e restauro della biblioteca comunale D'Addosio.	2	1.959.774,45	0,00	0,00	1.959.774,45	N	0,00	
4	4	016	072 014		06	A05/08	Adeguamento alle norme di sicurezza finalizzato al conseguimento del C.P.I. - ISTITUZIONE SCOLASTICA MONTALCINI - SAVIO	1	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00	N	0,00	
5	5	016	072 014		01	A01/01	Circuito ciclopedonale nei territori comunali di Cellamare, Capurso e Valenzano	2	0,00	200.000,00	2.000.000,00	2.200.000,00	N	0,00	
6	6	016	072 014		04	A05/08	Interventi per l'efficientamento energetico degli edifici pubblici - Scuola secondaria di 1° grado Gerardo Venisli.	2	0,00	1.343.400,00	0,00	1.343.400,00	N	0,00	
7	7	016	072 014		04	A05/08	Interventi per l'efficientamento energetico degli edifici pubblici - Scuola dell'infanzia C. Collodi.	2	0,00	410.000,00	0,00	410.000,00	N	0,00	
8	8	016	072 014		01	A02/99	Realizzazione di un centro comunale di raccolta.		0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	N	0,00	
9	9	016	072 014		06	A01/01	Lavori di manutenzione straordinaria di Via S. Antonio.	2	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	N	0,00	
10	10	016	072 014		03	A05/09	Recupero e valorizzazione del cinema-teatro (ex dopolavoro Costanzo Cano ex Cinema ENAL).	2	0,00	600.000,00	750.000,00	1.350.000,00	N	0,00	
11	11	016	072 014		04	A06/90	Opere di mitigazione del rischio idraulico del territorio comunale di Capurso.	2	0,00	1.500.000,00	3.000.000,00	4.500.000,00	N	0,00	
12	12	016	072 014		03	A06/90	Rifunzionalizzazione Centro Storico "Il Sistema delle Piazze" (1° stralcio funzionale).	2	0,00	150.000,00	1.750.760,00	1.900.760,00	N	0,00	
13	13	016	072 014		01	A06/90	Ampliamento area cimiteriale - sistemazione aree interne ed esterne, realizzazione parcheggio e nuovi loculi.	2	0,00	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00	N	1.800.000,00	01
14	14	016	072 014		03	A06/90	Rifunzionalizzazione Centro Storico "Il Sistema delle Piazze" (2° e 3° stralcio funzionale).	2	0,00	10.000,00	1.812.690,00	1.822.690,00	N	0,00	
15	15	016	072 014		04	A01/01	Rifunzionalizzazione Largo San Francesco e rifunzionalizzazione della viabilità antistante il Municipio.		0,00	0,00	2.332.256,16	2.332.256,16	N	0,00	

N. progr. (1)	Cod. Int. Amm. ne (2)	Codice ISTAT (3)		Codice NUTS (3)	Tipologia (4)	Categoria (4)	Descrizione intervento	Priorità (5)	Stima dei costi del programma				Cessione Istituti (6)	Apporto di capitale privato	
		Reg.	Prov. Com.						Primo Anno	Secondo Anno	Terzo Anno	Totale		SNL (6)	Importo
									650.000,00	6.843.174,45	13.445.695,16	20.938.870,61		1.800.000,00	
							Totale								

Il Responsabile del Programma

 RESTA GIOVANNI

(1) Numero progressivo da 1 a N, a partire dalle opere del primo anno.  
 (2) Eventuale codice identificativo dell'intervento attribuito dall'Amministrazione (può essere vuoto).  
 (3) In alternativa al codice ISTAT si può inserire il codice NUTS.  
 (4) Vedi tabella 1 e Tabella 2.  
 (5) Vedi art. 129, comma 3, d.lgs. N. 163/2006 e s.m.i., secondo le priorità indicate dall'amministrazione con una scala in tre livelli (1 = massima priorità, 3 = minima priorità).  
 (6) Da compilarsi solo nell'ipotesi di cui all'art. 53 co. 6 e 7 del D.lgs. n. 163/2006 e s.m.i., quando si tratta di interventi che si realizzano a seguito di specifica alienazione a favore dell'appaltatore. In caso affermativo compilare la scheda 2B.

Note



**SCHEDA 3: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2018/2020 DELL'AMMINISTRAZIONE  
Comune di CAPURSO**

**ELENCO ANNUALE**

Cod. Int. Amm. line (1)	Codice Unico Intervento CUI (2)	CUP	Descrizione Intervento	CPV	Responsabile del Procedimento		Importo annualità	Importo totale intervento	Finalità (3)	Conformità		Verifica vincoli ambientali Amb (S/N)	Priorità (4)	Stato progettazione approvata (5)	Sima tempi di esecuzione	
					Cognome	Nome				Uti (S/N)	Uti (S/N)				Trim/Anno inizio lavori	Trim/Anno fine lavori
1			Lavori di manutenzione ordinaria della rete stradale comunale.	45233141-8	STOLFA	ANTONIO	200.000,00	200.000,00	MIS	S	S	S	1	Sc	2/2018	4/2018
2	E69D160035300 01		Lavori di recupero e manutenzione del campo sportivo della zona "167" e arrebo della zona circostante.	45453100-8	STOLFA	ANTONIO	450.000,00	450.000,00	MIS	S	S	S	2	Pe	2/2018	4/2018
					Totale		650.000,00									

Il Responsabile del Programma

ξ.π. RESTA GIOVANNI

(1) Eventuale codice identificativo dell'intervento attribuito dall'Amministrazione (può essere vuoto).


(2) La codifica dell'intervento CUI (C.F. + ANNO + n. progressivo) verrà composta e confermata, al momento della pubblicazione, dal sistema informativo di gestione.

(3) indicare le finalità utilizzando la Tabella 5.

(4) Vedi art. 128, comma 3, d.lgs. n. 163/2006 e s.m.l. secondo le priorità indicate dall'Amministrazione con una scala espressa in tre livelli (1= massima priorità; 3= minima priorità).

(5) indicare la fase della progettazione approvata dell'opera come da Tabella 4.

**Note**



PROGRAMMA TRIENNALE OO.PP. - CRONOPROGRAMMA				STANZIAMENTO COMPLESSIVO			CRONOPROGRAMMA PAGAMENTI				
				TOTALE	FONDI BILANCIO	FONDI ESTERNE - CAPITALI PRIVATI	2018	2019	2020		
<b>1</b>	<b>LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA RETE STRADALE COMUNALE</b>	<b>345 g</b>	<b>mer 10/01/18</b>	<b>ven 21/12/18</b>							
	PROGETTAZIONE	60 g	mer 10/01/18	dom 11/03/18							
	PROGETTAZIONE ESECUTIVA_MAN	50 g	mer 10/01/18	gio 01/03/18							
	VALIDAZIONE ED APPROVAZIONE_MAN	10 g	gio 01/03/18	dom 11/03/18							
	GARA APPALTO LAVORI	135 g	dom 11/03/18	mar 24/07/18							
	REDAZIONE ATTI GARA_MAN	10 g	dom 11/03/18	mer 21/03/18							
	PUBBLICAZIONE_GARA_AFFID_LAV_MAN	30 g	mer 21/03/18	ven 20/04/18							
	ESPLETAMENTO GARA_LAV_MAN	50 g	ven 20/04/18	sab 09/06/18							
	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA_MAN	10 g	sab 09/06/18	mar 19/06/18							
	SOTTOSCRIZIONE CONTRATTO_MAN	35 g	mar 19/06/18	mar 24/07/18							
	ESECUZIONE LAVORI	130 g	mar 24/07/18	sab 01/12/18							
	CONSEGNA ED ESECUZIONE LAVORI_MAN	100 g	mar 24/07/18	gio 01/11/18							
	COLLAUDO E RELATIVA APPROVAZIONE_MAN	30 g	gio 01/11/18	sab 01/12/18							
	RENDICONTAZIONE FINALE_MAN	20 g	sab 01/12/18	ven 21/12/18							
<b>2</b>	<b>RECUPERO-MANUT. STR CAMPO CALCIO 167</b>	<b>325 g</b>	<b>mer 10/01/18</b>	<b>sab 01/12/18</b>							
	GARA DI APPALTO LAVORI	135 g	mer 10/01/18	ven 25/05/18							
	REDAZIONE ATTI GARA_167	10 g	mer 10/01/18	sab 20/01/18							
	PUBBL_GARA_LAV_167	30 g	sab 20/01/18	lun 19/02/18							
	ESPLETAMENTO GARA_LAV_167	50 g	lun 19/02/18	mar 10/04/18							
	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA_167	10 g	mar 10/04/18	ven 20/04/18							
	SOTTOSCRIZIONE CONTRATTO_167	35 g	ven 20/04/18	ven 25/05/18							
	ESECUZIONE LAVORI	165 g	mer 30/05/18	dom 11/11/18							
	CONSEGNA ED ESECUZIONE LAVORI_167	120 g	mer 30/05/18	gio 27/09/18							
	COLLAUDO E RELATIVA APPROVAZIONE_167	45 g	gio 27/09/18	dom 11/11/18							
	RENDICONTAZIONE FINALE_167	20 g	dom 11/11/18	sab 01/12/18							
<b>3</b>	<b>RIFUNZIONALIZZAZIONE E RISTRUTT. BIBLIOTECA COMUNALE</b>	<b>667 g</b>	<b>gio 01/03/18</b>	<b>sab 28/12/19</b>							
	REDAZIONE DPP_BIBLIO	10 g	gio 01/03/18	dom 11/03/18							
	GARA APPALTO SERVIZI TECNICI	192 g	dom 11/03/18	mer 19/09/18							
	REDAZIONE ATTI GARA_BIBLIO	20 g	dom 11/03/18	sab 31/03/18							
	PUBBL_BANDO_BIBLIO	40 g	sab 31/03/18	gio 10/05/18							
	ESPLETAMENTO GARA_BIBLIO	90 g	gio 10/05/18	mer 08/08/18							
	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA_BIBLIO	7 g	mer 08/08/18	mer 15/08/18							
	SOTTOSCRIZIONE CONTRATTO_BIBLIO	35 g	mer 15/08/18	mer 19/09/18							
	PROGETTAZIONE	272 g	dom 11/03/18	sab 08/12/18							
	ACQUISIZIONE PARERIA/AUT_DEF_BIBLIO	45 g	dom 11/03/18	mer 25/04/18							
	VERIFICA ED APPROVAZIONE_DEF_BIBLIO	20 g	mer 25/04/18	mar 15/05/18							
	REDAZIONE PROGETTAZIONE ESECUTIVA_BIBLIO	60 g	mer 19/09/18	dom 18/11/18							
	VALIDAZIONE ED APPROVAZIONE_BIBLIO	20 g	dom 18/11/18	sab 08/12/18							
	GARA DI APPALTO LAVORI	175 g	sab 08/12/18	sab 01/06/19							
	REDAZIONE ATTI GARA_BIBLIO	20 g	sab 08/12/18	ven 28/12/18							
	PUBBL_GARA_LAV_BIBLIO	45 g	ven 28/12/18	lun 11/02/19							
	ESPLETAMENTO GARA_LAV_BIBLIO	60 g	lun 11/02/19	ven 12/04/19							
	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA_BIBLIO	15 g	ven 12/04/19	sab 27/04/19							
	SOTTOSCRIZIONE CONTRATTO_BIBLIO	35 g	sab 27/04/19	sab 01/06/19							
	ESECUZIONE LAVORI	180 g	sab 01/06/19	gio 28/11/19							
	CONSEGNA ED ESECUZIONE LAVORI_BIBLIO	120 g	sab 01/06/19	dom 29/09/19							
	COLLAUDO E RELATIVA APPROVAZIONE_BIBLIO	60 g	dom 29/09/19	gio 28/11/19							
	RENDICONTAZIONE FINALE_BIBLIO	30 g	gio 28/11/19	sab 28/12/19							
<b>4</b>	<b>ADEGUAM_NORME_SICUREZZA_CPI_ISTITUZIONE_SCOLASTICA MONTALCINI-SAVIO</b>	<b>542 g</b>	<b>ven 01/06/18</b>	<b>lun 25/11/19</b>							
	PROGETTAZIONE	70 g	ven 01/06/18	ven 10/08/18							
	PROGETTAZIONE ESECUTIVA_CPI	55 g	ven 01/06/18	gio 26/07/18							
	VALIDAZIONE ED APPROVAZIONE_CPI	15 g	gio 26/07/18	ven 10/08/18							
	GARA APPALTO LAVORI	142 g	sab 08/12/18	lun 29/04/19							
	REDAZIONE ATTI GARA_CPI	15 g	sab 08/12/18	dom 23/12/18							
	PUBBLICAZIONE_GARA_AFFID_LAV_CPI	35 g	dom 23/12/18	dom 27/01/19							
	ESPLETAMENTO GARA_LAV_CPI	50 g	dom 27/01/19	lun 18/03/19							
	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA_CPI	7 g	lun 18/03/19	lun 25/03/19							
	SOTTOSCRIZIONE CONTRATTO_CPI	35 g	lun 25/03/19	lun 29/04/19							
	ESECUZIONE LAVORI	195 g	lun 29/04/19	dom 10/11/19							
	CONSEGNA ED ESECUZIONE LAVORI_CPI	150 g	lun 29/04/19	gio 26/09/19							
	COLLAUDO E RELATIVA APPROVAZIONE_CPI	45 g	gio 26/09/19	dom 10/11/19							
	RENDICONTAZIONE FINALE_CPI	15 g	dom 10/11/19	lun 25/11/19							
					€ 200.000,00	€ -	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ -	€ -	FONDI REGIONALI
					€ 450.000,00	€ 100.000,00	€ 350.000,00	€ 450.000,00	€ -	€ -	FONDI DI BILANCIO COMUNALE
											FONDI STATALI (CITTA' METROPOLITANA DI BARI)
					€ 1.959.774,45	€ -	€ 1.959.774,45	€ -	€ 1.959.774,45	€ -	FONDI COMUNITARI
					€ 220.000,00	€ -	€ 220.000,00	€ -	€ 220.000,00	€ -	FONDI COMUNITARI





<b>14 RIQUALIFICAZIONE CENTRO STORICO "IL SISTEMA DELLE PIAZZE" (2°-3° STR. FUNZ.)</b>	<b>715 g</b>	<b>mar 15/01/19</b>	<b>mer 30/12/20</b>								
REDAZIONE DPP_SP2/3	10 g	mar 15/01/19	ven 25/01/19								
<b>GARA APPALTO SERVIZI TECNICI</b>	<b>135 g</b>	<b>ven 25/01/19</b>	<b>dom 09/06/19</b>								
REDAZIONE ATTI GARA_SP2/3	10 g	ven 25/01/19	lun 04/02/19								
PUBBL_BANDO_SP2/3	35 g	lun 04/02/19	lun 11/03/19								
ESPLETAMENTO GARA_SP2/3	45 g	lun 11/03/19	gio 25/04/19								
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA_SP2/3	10 g	gio 25/04/19	dom 05/05/19								
SOTTOSCRIZIONE CONTRATTO_SP2/3	35 g	dom 05/05/19	dom 09/06/19								
<b>PROGETTAZIONE</b>	<b>105 g</b>	<b>dom 09/06/19</b>	<b>dom 22/09/19</b>								
PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA_SP2/3	45 g	dom 09/06/19	mer 24/07/19								
ACQUISIZIONE PARERIAUT_DEF/ESEC_SP2/3	30 g	mer 24/07/19	ven 23/08/19								
VERIFICA_DEF/ESEC_SP2/3	15 g	ven 23/08/19	sab 07/09/19	€ 1.822.680,00	€ -	€ 1.822.680,00	€ -	€ 10.000,00	€ 1.812.680,00		FONDI COMUNITARI
VALIDAZIONE ED APPROVAZIONE_SP2/3	15 g	sab 07/09/19	dom 22/09/19								
<b>GARA DI APPALTO LAVORI</b>	<b>145 g</b>	<b>dom 22/09/19</b>	<b>ven 14/02/20</b>								
REDAZIONE ATTI GARA_SP2/3	15 g	dom 22/09/19	lun 07/10/19								
PUBBL_GARA_LAV_SP2/3	35 g	lun 07/10/19	lun 11/11/19								
ESPLETAMENTO GARA_LAV_SP2/3	50 g	lun 11/11/19	mar 31/12/19								
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA_SP2/3	10 g	mar 31/12/19	ven 10/01/20								
SOTTOSCRIZIONE CONTRATTO_SP2/3	35 g	ven 10/01/20	ven 14/02/20								
<b>ESECUZIONE LAVORI</b>	<b>290 g</b>	<b>ven 14/02/20</b>	<b>lun 30/11/20</b>								
CONSEGNA ED ESECUZIONE LAVORI_SP2/3	200 g	ven 14/02/20	mar 01/09/20								
COLLAUDO E RELATIVA APPROVAZIONE_SP2/3	90 g	mar 01/09/20	lun 30/11/20								
<b>RENDICONTAZIONE FINALE_SP2/3</b>	<b>30 g</b>	<b>lun 30/11/20</b>	<b>mer 30/12/20</b>								
<b>15 RIQUALIFICAZIONE L.GO SAN FRANCESCO E RIFUNZ. VIABILITA' ANTISTANTE MUNICIPIO</b>	<b>715 g</b>	<b>mar 15/01/19</b>	<b>mer 30/12/20</b>								
REDAZIONE DPP_SF	10 g	mar 15/01/19	ven 25/01/19								
<b>GARA APPALTO SERVIZI TECNICI</b>	<b>145 g</b>	<b>ven 25/01/19</b>	<b>mer 19/06/19</b>								
REDAZIONE ATTI GARA_SF	15 g	ven 25/01/19	sab 09/02/19								
PUBBL_BANDO_SF	35 g	sab 09/02/19	sab 16/03/19								
ESPLETAMENTO GARA_SF	50 g	sab 16/03/19	dom 05/05/19								
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA_SF	10 g	dom 05/05/19	mer 15/05/19								
SOTTOSCRIZIONE CONTRATTO_SF	35 g	mer 15/05/19	mer 19/06/19								
<b>PROGETTAZIONE</b>	<b>115 g</b>	<b>mer 19/06/19</b>	<b>sab 12/10/19</b>								
PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA_SF	45 g	mer 19/06/19	sab 03/08/19								
ACQUISIZIONE PARERIAUT_DEF/ESEC_SF	40 g	sab 03/08/19	gio 12/09/19								
VERIFICA_DEF/ESEC_SF	15 g	gio 12/09/19	ven 27/09/19	€ 2.332.256,16	€ -	€ 2.332.256,16	€ -	€ -	€ 2.332.256,16		FONDI COMUNITARI
VALIDAZIONE ED APPROVAZIONE_SF	15 g	ven 27/09/19	sab 12/10/19								
<b>GARA DI APPALTO LAVORI</b>	<b>145 g</b>	<b>sab 12/10/19</b>	<b>gio 05/03/20</b>								
REDAZIONE ATTI GARA_SF	15 g	sab 12/10/19	dom 27/10/19								
PUBBL_GARA_LAV_SF	35 g	dom 27/10/19	dom 01/12/19								
ESPLETAMENTO GARA_LAV_SF	50 g	dom 01/12/19	lun 20/01/20								
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA_SF	10 g	lun 20/01/20	gio 30/01/20								
SOTTOSCRIZIONE CONTRATTO_SF	35 g	gio 30/01/20	gio 05/03/20								
<b>ESECUZIONE LAVORI</b>	<b>270 g</b>	<b>gio 05/03/20</b>	<b>lun 30/11/20</b>								
CONSEGNA ED ESECUZIONE LAVORI_SF	200 g	gio 05/03/20	lun 21/09/20								
COLLAUDO E RELATIVA APPROVAZIONE_SF	70 g	lun 21/09/20	lun 30/11/20								
<b>RENDICONTAZIONE FINALE_SF</b>	<b>30 g</b>	<b>lun 30/11/20</b>	<b>mer 30/12/20</b>								
				<b>€ 20.938.870,61</b>	<b>€ 425.340,00</b>	<b>€ 20.513.530,61</b>	<b>€ 650.000,00</b>	<b>€ 6.843.174,45</b>	<b>€ 11.645.696,16</b>		

Il Segretario Generale  
f.to dott.ssa Anna Maria Punzi

Il Sindaco  
f.to dott. Francesco Crudele

### RELATA DI INIZIO PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è affissa all'Albo Pretorio informatico del sito web istituzionale del Comune all'indirizzo: www.comune.capurso.bari.it, dal giorno 05/01/2018 per 15 giorni consecutivi.

Il Capo Servizio AA.GG.  
Maria Tansella  
*M. Tansella*

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Capurso, 05/01/2018

Il Funzionario Incaricato  
Maria Tansella  
*M. Tansella*

### CERTIFICATO DI AVVENUTA ESECUTIVITA' E PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale certifica che la presente deliberazione:

- \* è stata affissa all'Albo Pretorio informatico del Comune dal 05/01/2018 per quindici giorni consecutivi come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000, senza reclami;
- \* è stata trasmessa, con elenco n. 350 in data 05/01/2018 ai capigruppo consiliari così come prescritto dall'art. 125 del D. Lgs. n. 267/2000;

è stata dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, comma 4, D. Lgs. n. 267/2000);

è divenuta esecutiva il \_\_\_\_\_, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, D. Lgs. n. 267/2000);

Dalla Residenza Comunale, 22/01/2018

Il Capo Servizio AA.GG.  
Maria Tansella