



Comune di
Capurso
 Città Metropolitana di Bari

VERBALE DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE (Originale)

N. 26

OGGETTO: VARIAZIONE DELLA PROPOSTA DI SCHEMA DI PROGRAMMA TRIENNALE - ANNI 2018/2019/2020 - E DI ELENCO ANNUALE - ANNO 2018 - APPROVATA CON DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE N.147 DEL 22 DICEMBRE 2017.

L'anno **duemiladiciotto** il giorno **ventidue** del mese di **febbraio** nella Residenza Municipale si è riunita la Giunta Comunale con l'intervento dei Sigg. ri:

N.	Cognome e Nome	Carica	Presente
1	CRUDELE Francesco	Sindaco	Sì
2	LARICCHIA Michele	Vicesindaco	Sì
3	SQUEO Maria	Assessore	Sì
4	BUONO Nicola	“	Sì
5	GUARINI Cosimo	“	Sì
6	MILELLA Silvana	“	Sì

Presiede l'adunanza il **Dott. Francesco CRUDELE** nella sua qualità di **Sindaco**.

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza il Segretario Generale **Dott.ssa Anna Maria PUNZI** che provvede alla verbalizzazione avvalendosi della collaborazione del personale assegnato all'Ufficio di segreteria;

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione in oggetto e visti i pareri espressi ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 quali risultano dai documenti originali depositati;

Ritenuta la stessa sufficientemente motivata e condividendo e facendo proprio senza riserve il contenuto della medesima alla quale integralmente si rimanda anche per quanto riguarda i riferimenti normativi;

Con voti espressi in forma palese per appello nominale, favorevoli all'unanimità,

DELIBERA

Di approvare, per le ragioni indicate in premessa, la **proposta n. 26 del 22/02/2018** in oggetto stabilendo che la stessa, per opportuna chiarezza, venga trascritta di seguito al verbale di seduta in quanto parte integrante e sostanziale del deliberato in ordine ai presupposti di fatto, di diritto e motivazionali.

Di dichiarare la stessa, in relazione all'urgenza di provvedere agli adempimenti conseguenti, con separata unanime votazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N.26 DEL 22/02/2018

Oggetto: **Variazione della proposta di schema di programma triennale – anni 2018/2019/2020 – e di elenco annuale – anno 2018 – approvata con deliberazione di Giunta Municipale n.147 del 22 dicembre 2017.**

Premesso che:

- ✓ sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n.68 del 15/06/2017 è stata pubblicata la determinazione del Dirigente della Sezione Valorizzazione del Territorio n.136 del 9 giugno 2017 inerente: POR Puglia 2014/2020. Asse VI – Az. 6.7 “Interventi per la valorizzazione e la fruizione del patrimonio culturale” concernente l'Approvazione e indizione Avviso pubblico “Community Library, Biblioteca di Comunità: essenza di territorio, innovazione, comprensione nel segno del libro e della conoscenza” - Avviso pubblico "Smart in Puglia";
- ✓ il predetto Avviso Pubblico "*promuove progetti di Community Library, Biblioteca di Comunità, quale modello evoluto di biblioteca in grado di offrire servizi innovativi per la promozione della lettura e della cultura e di costruire un presidio di partecipazione e coesione culturale della comunità*";
- ✓ "*i progetti finanziabili devono qualificare le biblioteche attraverso l'allestimento di spazi idonei e l'acquisizione di strumentazioni e tecnologie avanzate, per innovare ed incrementare in modo permanente l'offerta di nuovi prodotti e servizi di fruizione culturale pubblica*";
- ✓ l'Amministrazione Comunale ha partecipato a detto Avviso Pubblico candidando la Biblioteca Comunale "D'Addosio" ubicata all'interno della Villa Comunale;
- ✓ con deliberazione di Giunta Municipale n.131 del 09 novembre 2017 è stato:
 - ◆ approvato il progetto definitivo redatto dall'Arch. Riccardo Lorusso, Capo Settore Assetto del Territorio del Comune di Capurso, relativo ai lavori di “Rifunionalizzazione mediante ristrutturazione e restauro della Biblioteca Comunale D'Addosio”, dell'importo complessivo di € 1.959.774,45;
 - ◆ stabilito altresì che si provvederà ad inserire il precitato intervento nel programma Triennale delle OO.PP. e ad apportare le necessarie variazioni al bilancio di previsione se allorquando lo stesso sarà oggetto di concessione di specifico finanziamento da parte della Regione Puglia;
- ✓ la Regione Puglia – Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio, con Atto Dirigenziale n.110 del 21 febbraio 2018, ha provveduto a concedere, in favore del Comune di Capurso, un finanziamento di €1.868.956,25 per l'intervento di “Rifunionalizzazione mediante ristrutturazione e restauro della Biblioteca Comunale D'Addosio” (rimodulato) ed ha approvato il disciplinare, sottoscritto in data 21 febbraio 2018, regolante i rapporti tra Regione Puglia e Comune di Capurso;

Considerato che, per quanto su detto, si rende necessario dover variare la proposta di schema di programma triennale – *anni 2018/2019/2020* – e di elenco annuale – *anno 2018* – delle opere pubbliche (approvata con precedente deliberazione di Giunta Municipale n.147 del 22 dicembre 2017), provvedendo ad inserire nell'annualità 2018, l'intervento relativo alla “Rifunionalizzazione mediante ristrutturazione e restauro della Biblioteca Comunale D'Addosio”;

Viste le schede n. 1, n. 2 e n. 3 (di cui al D.M. 24 ottobre 2014), che si allegano in copia alla presente (ALL. 1), adeguatamente modificate;

Visto il crono-programma stimato dei pagamenti (anch'esso allegato in copia) (ALL. 2);

Visto il D. Lgs. n.50 del 18 aprile 2016;

Visto il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 24 ottobre 2014;

Ritenuto di dover approvare la precitata variazione allo schema di programma triennale – *anni 2018/2019/2020* – e di elenco annuale – *anno 2018* – delle opere pubbliche (così come variata);

Preso atto che sulla proposta di deliberazione, di cui all'oggetto, sono stati formulati i pareri prescritti dall'art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000:

- ✓ parere di regolarità tecnica favorevole espresso dal Capo Settore “Lavori Pubblici” in data 22 febbraio 2018;

- ✓ parere di regolarità contabile favorevole espresso dal Responsabile del Settore “Economico Finanziario” in data 22 febbraio 2018;

Vista l'assenza di osservazioni in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti da parte del Vice Segretario Generale relativamente al presente atto deliberativo;

Con voti favorevoli unanimi espressi palesemente.

SI PROPONE

per le motivazioni espresse in premessa,

- 1) Di intendere la premessa come riportata integralmente nel presente dispositivo.
- 2) Di variare la proposta di schema di programma triennale – *anni 2018/2019/2020* – e di elenco annuale – *anno 2018* – delle opere pubbliche (approvata con deliberazione di Giunta Municipale n.147 del 22 dicembre 2017), prevedendo l'inserimento nell'annualità 2018, dell'intervento relativo alla “Rifunzionalizzazione mediante ristrutturazione e restauro della Biblioteca Comunale D'Addosio”.
- 3) Di adottare la variazione della proposta di schema di programma triennale – *anni 2018/2019/2020* – e di elenco annuale – *anno 2018* (così come variati) – delle opere pubbliche con il relativo crono-programma dei pagamenti che, allegati al presente atto deliberativo, ne formano parte integrante e sostanziale.
- 4) Di dare atto che con gli atti di seguito riportati sono stati approvati:
 - ✓ il progetto esecutivo dei lavori di “recupero e manutenzione del campo Sportivo della zona 167 e arredo della zona circostante”, giusta determinazione del Responsabile del Settore “Lavori Pubblici” n.813/RG del 14 settembre 2017;
 - ✓ l'elaborato “INDICAZIONE DEGLI INTERVENTI E STIMA DEI COSTI” dei lavori di “*manutenzione ordinaria della rete stradale comunale*”, giusta deliberazione di Giunta Municipale n.13 del 01 febbraio 2017;
 - ✓ il progetto definitivo di “Rifunzionalizzazione mediante ristrutturazione e restauro della Biblioteca Comunale D'Addosio”, giusta deliberazione di Giunta Municipale n.131 del 09 novembre 2017.
- 5) Di stabilire, ai sensi dell'art. 6 – *comma 1* – del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 24 ottobre 2014, di procedere alla pubblicazione, sia all'Albo Pretorio informatico che nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale del Comune di Capurso, dello schema di cui al precedente punto n. 3.
- 6) Di dare atto che sulla presente deliberazione sono stati espressi i pareri prescritti dall'art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000.
- 7) Di dare atto altresì dell'assenza di osservazioni in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti da parte del Segretario Generale relativamente al presente atto deliberativo.
- 8) Di rendere, stante l'urgenza, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, 4° comma, del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000, a seguito di nuova apposita unanime votazione.

**SCHEDA 1: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2018/2020 DELL'AMMINISTRAZIONE
Comune di CAPURSO**

QUADRO DELLE RISORSE DISPONIBILI

TIPOLOGIE RISORSE	ARCO TEMPORALE DI VALIDITÀ DEL PROGRAMMA			Importo Totale
	Disponibilità finanziaria primo anno	Disponibilità finanziaria secondo anno	Disponibilità finanziaria terzo anno	
Entrate aventi destinazione vincolata per legge	1.150.000,00	5.827.016,95	11.645.696,16	18.622.713,11
Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	0,00	0,00	0,00	0,00
Entrate acquisite mediante apporti di capitali privati	0,00	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00
Trasferimenti di immobili art. 53 commi 6-7 d.lgs n. 163/2006	0,00	0,00	0,00	0,00
Stanziamanti di bilancio	100.000,00	325.340,00	0,00	425.340,00
Altro	0,00	0,00	0,00	0,00
Totali	1.250.000,00	6.152.356,95	13.445.696,16	20.848.053,11

Accantonamento di cui all'art.12, comma 1 del DPR 207/2010 riferito al primo anno	0,00
Importo	

Note:



Il Responsabile del Programma

RESTA GIOVANNI


**SCHEDA 2: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2018/2020 DELL'AMMINISTRAZIONE
Comune di CAPURSO**

ARTICOLAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

N. progr. (1)	Cod. Int. Amm. (2)	Codice ISTAT (3)		Codice NUTS (3)	Tipologia (4)	Categoria (4)	Descrizione intervento	Priorità (5)	Stima dei costi del programma				Cessione Immobili		Apporto di capitale privato	
		Reg.	Com.						Primo Anno	Secondo Anno	Terzo Anno	Totale	SIN (6)	Importo	Tipologia (7)	
1	1	016	072 014		06	A01001	Lavori di manutenzione ordinaria della rete stradale comunale.	1	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	N	0,00		
2	2	016	072 014		03	A05112	Lavori di recupero e manutenzione del campo sportivo della zona "167" e arredo della zona circostante.	2	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	N	0,00		
3	3	016	072 014		04	A05009	Rifunzionizzazione mediante ristrutturazione e restauro della biblioteca comunale D'Addosio.	1	600.000,00	1.288.855,95	0,00	1.888.855,95	N	0,00		
4	4	016	072 014		06	A05008	Adeguamento alle norme di sicurezza finalizzato al conseguimento del C.P.I. - ISTITUZIONE SCOLASTICA MONTALCINI - SAVIO	1	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00	N	0,00		
5	5	016	072 014		01	A01001	Circolo ciclopeditone nei territori comunali di Cellamare, Capurso e Valenzano	2	0,00	200.000,00	2.000.000,00	2.200.000,00	N	0,00		
6	6	016	072 014		04	A05006	Interventi per l'efficientamento energetico degli edifici pubblici - Scuola secondaria di 1° grado Gennaro Vesesì.	2	0,00	1.343.400,00	0,00	1.343.400,00	N	0,00		
7	7	016	072 014		04	A05006	Interventi per l'efficientamento energetico degli edifici pubblici - Scuola dell'infanzia C. Colodi.	2	0,00	410.000,00	0,00	410.000,00	N	0,00		
8	8	016	072 014		01	A02099	Realizzazione di un centro comunale di raccolta.		0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	N	0,00		
9	9	016	072 014		05	A01001	Lavori di manutenzione straordinaria di Via S. Antonio.	2	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	N	0,00		
10	10	016	072 014		03	A05009	Recupero e valorizzazione del cinema-teatro (ex dopolavoro Costanzo Clivio ex Cinema ENAL).	2	0,00	600.000,00	750.000,00	1.350.000,00	N	0,00		
11	11	016	072 014		04	A05090	Opere di mitigazione del rischio idraulico del territorio comunale di Capurso.	2	0,00	1.500.000,00	3.000.000,00	4.500.000,00	N	0,00		
12	12	016	072 014		03	A06090	Riqualificazione Centro Storico "Il Sistema delle Piazze" (1° stralcio funzionale).	2	0,00	150.000,00	1.750.760,00	1.900.760,00	N	0,00		
13	13	016	072 014		01	A06090	Ampliamento area cimiteriale - sistemazione area interne ed esterne, realizzazione parcheggio e nuovi loculi.	2	0,00	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00	N	1.800.000,00	01	
14	14	016	072 014		03	A06090	Riqualificazione Centro Storico "Il Sistema delle Piazze" (2° e 3° stralcio funzionale).	2	0,00	10.000,00	1.812.680,00	1.822.680,00	N	0,00		
15	15	016	072 014		04	A01001	Riqualificazione Largo San Francesco e rifunzionizzazione della viabilità antistante il Municipio.		0,00	0,00	2.332.256,16	2.332.256,16	N	0,00		



N. progr. (1)	Cod. Int. Amm. ne (2)	Codice ISTAT (3)		Codice NUTS (3)	Tipologia (4)	Categoria (4)	Descrizione intervento	Priorità (5)	Stima dei costi del programma			Cessione Immobili	Apporto di capitale privato		
		Reg.	Prov. Com.						Primo Anno	Secondo Anno	Terzo Anno		Totale	Importo	Tipologie (7)
								Totale	1.250.000,00	6.152.356,95	13.445.896,16	20.849.053,11		1.800.000,00	



Il Responsabile del Programma
RESTA GIOVANNI

(1) Numero progressivo da 1 a N, a partire dalle opere del primo anno.
 (2) Eventuale codice identificativo dell'intervento attribuito dall'Amministrazione (può essere vuoto).
 (3) In alternativa al codice ISTAT si può inserire il codice NUTS.
 (4) Vedi tabella 1 e Tabella 2.
 (5) Vedi art. 128, comma 3, d.lgs. N. 163/2006 e s.m.i., secondo le priorità indicate dall'amministrazione con una scala in tre livelli (1 = massima priorità, 3 = minima priorità).
 (6) Da compilare solo nell'ipotesi di cui all'art. 53 co. 6 e 7 del D.l. n. 163/2006 e s.m.i. quando si tratta d'intervento che si realizza a seguito di specifica alienazione a favore dell'appaltatore. In caso affermativo compilare la scheda 2B.

Note

SCHEDA 3: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2018/2020 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di CAPURSO

ELENCO ANNUALE

Cod. Int. Amm. ne (1)	Codice Unico Intervento CUI (2)	CUP	Descrizione Intervento	CPV	Responsabile del Procedimento		Importo annualità	Importo totale intervento	Finalità (3)	Conformità		Verifica vincoli ambientali		Priorità (4)	Stato progettazione approvata (5)	Stima tempi di esecuzione	
					Cognome	Nome				Uto (SIN)	Amb (SIN)	Trin/Ambito fine lavori	Trin/Ambito fine lavori				
1			Lavori di manutenzione ordinaria della rete stradale comunale.	45233141-9	STOLFA	ANTONIO	200.000,00	200.000,00	MIS	S	S	1	Sc	2/2018	4/2018		
2		EB8D16003S300 D1	Lavori di recupero e manutenzione del campo sportivo della zona "167" e annesso della zona circostante.	45453100-8	STOLFA	ANTONIO	450.000,00	450.000,00	MIS	S	S	2	Pe	2/2018	4/2018		
3		EB7E70006600 D8	Rifunzionalizzazione mediante ristrutturazione e restauro della biblioteca comunale D'Addatole.	45321000-3	RESTA	GIOVANNI	600.000,00	1.888.955,95	MIS	S	S	1	Pd	4/2018	2/2019		
Totale							1.250.000,00										



Il Responsabile del Programma

RESTA GIOVANNI

- (1) Eventuale codice identificativo dell'intervento attribuito dall'Amministrazione (può essere vuoto).
 (2) La codifica dell'intervento CUI (C.F. + ANNO + n. progressivo) verrà composta e confermata, al momento della pubblicazione, dal sistema informativo di gestione.
 (3) Indicare la finalità utilizzando la Tabella 5.
 (4) Vedi art. 128, comma 3, d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i. secondo le priorità indicate dall'Amministrazione con una scala espressa in tre livelli (1= massima priorità, 3= minima priorità).
 (5) Indicare la fase della progettazione approvata dell'opera come da Tabella 4.

Note

PROGRAMMA TRIENNALE OO.PP. - CRONOPROGRAMMA				STANZIAMENTO COMPLESSIVO			CRONOPROGRAMMA PAGAMENTI			
				TOTALE	FONTI BILANCIO	FONTI ESTERNE - CAPITALI PRIVATI	2018	2019	2020	
1 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA RETE STRADALE COMUNALE										
PROGETTAZIONE	345 g	mer 18/01/18	ven 21/12/18							
PROGETTAZIONE ESECUTIVA_MAV	84 g	mer 18/01/18	dom 11/03/18							
VALIDAZIONE ED APPROVAZIONE_MAV	50 g	mer 18/01/18	gio 01/03/18							
GARA APPALTO LAVORI	10 g	gio 01/03/18	dom 11/03/18							
GARA APPALTO LAVORI	135 g	dom 11/03/18	mar 2/03/18							
REDAZIONE ATTI_GARA_MAV	10 g	dom 11/03/18	mar 21/03/18							
PUBBLICAZIONE_GARA_APPO_LAV_MAV	30 g	mer 21/03/18	ven 20/04/18							
ESPLETAMENTO_GARA_LAV_MAV	50 g	ven 20/04/18	sab 03/05/18							
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA_MAV	10 g	sab 03/05/18	mer 18/05/18							
SOTTOSCRIZIONE CONTRATTO_MAV	35 g	mer 18/05/18	mer 24/07/18							
ESECUZIONE LAVORI	130 g	mer 24/07/18	sab 01/12/18							
CONSEGNA ED ESECUZIONE LAVORI_MAV	100 g	mer 24/07/18	gio 01/11/18							
COLLAUDO E RELATIVA APPROVAZIONE_MAV	30 g	gio 01/11/18	sab 01/12/18							
RENDICONTAZIONE FINALE_MAV	20 g	sab 01/12/18	ven 21/12/18							
				€ 200.000,00	€ -	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ -	€ -	FONDI REGIONALI
2 RECUPERO-MANUT. STR. CAMPO CALCIO 167										
GARA DI APPALTO LAVORI	325 g	mer 18/01/18	sab 01/12/18							
GARA DI APPALTO LAVORI	135 g	mer 18/01/18	ven 25/03/18							
REDAZIONE ATTI_GARA_167	10 g	mer 18/01/18	sab 25/01/18							
PUBBL. GARA_LAV_167	30 g	sab 25/01/18	dom 19/03/18							
ESPLETAMENTO_GARA_LAV_167	50 g	dom 19/03/18	mar 10/04/18							
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA_167	10 g	mer 10/04/18	ven 20/04/18							
SOTTOSCRIZIONE CONTRATTO_167	35 g	ven 20/04/18	ven 15/05/18							
ESECUZIONE LAVORI	165 g	mer 20/05/18	dom 11/11/18							
CONSEGNA ED ESECUZIONE LAVORI_167	120 g	mer 20/05/18	gio 27/09/18							
COLLAUDO E RELATIVA APPROVAZIONE_167	45 g	gio 27/09/18	dom 11/11/18							
RENDICONTAZIONE FINALE_167	20 g	dom 11/11/18	sab 01/12/18							
				€ 450.000,00	€ 100.000,00	€ 350.000,00	€ 450.000,00	€ -	€ -	FONDI DI BILANCIO COMUNALE FONDI STATALI CITTA' METROPOLITANA DI BARI
3 RIFUNZIONALIZZAZIONE E RISTRUTTI. BIBLIOTECA COMUNALE										
REDAZIONE DPP_BIBLIO	67 g	gio 01/03/18	sab 28/12/18							
REDAZIONE DPP_BIBLIO	10 g	gio 01/03/18	dom 11/03/18							
GARA APPALTO SERVIZI TECNICI	191 g	dom 11/03/18	mer 19/09/18							
GARA APPALTO SERVIZI TECNICI	20 g	dom 11/03/18	sab 31/03/18							
PUBBL. BANDO_BIBLIO	40 g	sab 31/03/18	gio 10/04/18							
ESPLETAMENTO_GARA_BIBLIO	30 g	gio 10/04/18	mer 08/05/18							
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA_BIBLIO	7 g	mer 08/05/18	mer 15/06/18							
SOTTOSCRIZIONE CONTRATTO_BIBLIO	35 g	mer 15/06/18	mer 15/06/18							
PROGETTAZIONE	272 g	dom 11/03/18	sab 08/12/18							
ACQUISIZIONE FARMACI_DPP_BIBLIO	45 g	dom 11/03/18	mer 15/04/18							
VERIFICA ED APPROVAZIONE_DPP_BIBLIO	20 g	mer 25/04/18	mer 15/05/18							
REDAZIONE PROGETTAZIONE ESECUTIVA_BIBLIO	60 g	mer 15/05/18	dom 18/11/18							
VALIDAZIONE ED APPROVAZIONE_BIBLIO	20 g	dom 18/11/18	sab 08/12/18							
GARA DI APPALTO LAVORI	175 g	sab 08/12/18	sab 01/04/18							
GARA DI APPALTO LAVORI	20 g	sab 08/12/18	ven 28/12/18							
PUBBL. GARA_LAV_BIBLIO	45 g	ven 28/12/18	dom 11/01/18							
ESPLETAMENTO_GARA_LAV_BIBLIO	60 g	dom 11/01/18	ven 10/04/18							
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA_BIBLIO	15 g	ven 10/04/18	sab 27/04/18							
SOTTOSCRIZIONE CONTRATTO_BIBLIO	35 g	sab 27/04/18	sab 01/06/18							
ESECUZIONE LAVORI	180 g	sab 01/06/18	gio 28/11/18							
CONSEGNA ED ESECUZIONE LAVORI_BIBLIO	120 g	sab 01/06/18	dom 29/09/18							
COLLAUDO E RELATIVA APPROVAZIONE_BIBLIO	60 g	dom 29/09/18	gio 18/11/18							
RENDICONTAZIONE FINALE_BIBLIO	30 g	gio 18/11/18	sab 28/12/18							
				€ 1.888.956,95	€ -	€ 1.888.956,95	€ 600.000,00	€ 1.288.956,95	€ -	FONDI COMUNITARI
4 ADEGUAM. NORME SICUREZZA_CPI_SSTITUZIONE SCOLASTICA MONTALCINI-SAVIO										
PROGETTAZIONE	71 g	ven 01/03/18	dom 25/11/18							
PROGETTAZIONE ESECUTIVA_CPI	30 g	ven 01/03/18	gio 26/01/18							
VALIDAZIONE ED APPROVAZIONE_CPI	15 g	gio 26/01/18	ven 10/02/18							
GARA APPALTO LAVORI	141 g	sab 18/12/18	ven 28/04/18							
GARA APPALTO LAVORI	15 g	sab 18/12/18	dom 23/12/18							
REDAZIONE ATTI_GARA_CPI	30 g	dom 23/12/18	dom 27/01/18							
PUBBLICAZIONE_GARA_APPO_LAV_CPI	30 g	dom 27/01/18	dom 27/01/18							
ESPLETAMENTO_GARA_LAV_CPI	50 g	dom 27/01/18	dom 18/03/18							
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA_CPI	7 g	dom 18/03/18	dom 15/03/18							
SOTTOSCRIZIONE CONTRATTO_CPI	30 g	dom 15/03/18	dom 13/04/18							
ESECUZIONE LAVORI	198 g	dom 13/04/18	dom 10/11/18							
CONSEGNA ED ESECUZIONE LAVORI_CPI	150 g	dom 13/04/18	gio 28/09/18							
COLLAUDO E RELATIVA APPROVAZIONE_CPI	48 g	gio 28/09/18	dom 10/11/18							
RENDICONTAZIONE FINALE_CPI	15 g	dom 10/11/18	dom 25/11/18							
				€ 220.000,00	€ -	€ 220.000,00	€ -	€ 220.000,00	€ -	FONDI COMUNITARI

6 CIRCUITO CICLOPEDONALE (CAPURSO-CELLAMARE-VALENZANO)			545 g	mar 2020/18	mar 2019/20															
REDAZIONE DPP_PISTA			15 g	mar 2019/18	mar 2019/18															
GARA APPALTO SERVIZI TECNICI			230 g	mar 2019/18	giu 19/19															
REDAZIONE ATTI GARA_PISTA			15 g	mar 2019/18	giu 19/19															
PUBBL. BANDO_PISTA			45 g	giu 19/19	ott 19/19															
ESPLETAMENTO GARA_PISTA			130 g	ott 19/19	lan 20/19															
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA_PISTA			15 g	lan 20/19	giu 19/19															
SOTTOSCRIZIONE CONTRATTO_PISTA			30 g	giu 19/19	giu 19/19															
PROGETTAZIONE			190 g	giu 18/18	set 2019															
PROGETTAZIONE DEF_PISTA			50 g	giu 18/18	set 2019															
ACQUISIZIONE PARERINI_DEF_PISTA			50 g	set 2019	set 2019															
VERIFICA ED APPROVAZIONE_DEF_PISTA			30 g	set 2019	set 2019															
PROGETTAZIONE ESECUTIVA_PISTA			40 g	set 2019	mar 20/20															
VALIDAZIONE ED APPROVAZIONE_PISTA			30 g	set 2019	set 2019															
GARA DI APPALTO LAVORI			185 g	set 2019	lan 20/19															
REDAZIONE ATTI GARA_PISTA			15 g	set 2019	set 2019															
PUBBL. GARA_LAV_PISTA			45 g	set 2019	mar 20/19															
ESPLETAMENTO GARA_LAV_PISTA			70 g	mar 20/19	mar 20/19															
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA_PISTA			30 g	mar 20/19	lan 20/19															
SOTTOSCRIZIONE CONTRATTO_PISTA			35 g	lan 20/19	lan 20/19															
ESECUZIONE LAVORI			200 g	lan 20/19	mar 20/20															
CONSEGNA ED ESECUZIONE LAVORI_PISTA			50 g	lan 20/19	mar 20/20															
COLLAUDO_PISTA			60 g	mar 20/20	ott 20/20															
RENDICONTAZIONE FINALE_PISTA			30 g	ott 20/20	mar 21/21															
						€ 2.200.000,00	€ -	€ 2.200.000,00	€ -	€ 200.000,00	€ 2.000.000,00									FONDI STATALI
6 EFFIC. ENERGETICO SCUOLA SEC. PRIMO GRADO VENISTI			428 g	giu 18/18	mar 17/17															
GARA DI APPALTO LAVORI			150 g	giu 18/18	ott 17/17															
REDAZIONE ATTI GARA_SMV			15 g	giu 18/18	set 18/18															
PUBBL. GARA_LAV_SMV			45 g	set 18/18	mar 19/19															
ESPLETAMENTO GARA_LAV_SMV			50 g	mar 19/19	giu 20/19															
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA_SMV			10 g	giu 20/19	ott 20/19															
SOTTOSCRIZIONE CONTRATTO_SMV			35 g	ott 20/19	ott 20/19															
ESECUZIONE LAVORI			268 g	set 2019	ott 17/17															
CONSEGNA ED ESECUZIONE LAVORI_SMV			100 g	set 2019	mar 20/20															
COLLAUDO E RELATIVA APPROVAZIONE_SMV			65 g	mar 20/20	lan 21/21															
RENDICONTAZIONE FINALE_SMV			30 g	ott 21/21	mar 22/22															
						€ 1.345.400,00	€ 134.340,00	€ 1.209.060,00	€ -	€ 1.345.400,00	€ -									FONDI COMUNALI
7 EFFIC. ENERGETICO SCUOLA INFANZIA COLLODI			360 g	giu 18/18	ott 13/13															
GARA DI APPALTO LAVORI			165 g	giu 18/18	mar 19/19															
REDAZIONE ATTI GARA_COLL			15 g	giu 18/18	set 18/18															
PUBBL. GARA_LAV_COLL			35 g	set 18/18	set 18/18															
ESPLETAMENTO GARA_LAV_COLL			30 g	set 18/18	set 19/19															
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA_COLL			10 g	set 19/19	mar 20/20															
SOTTOSCRIZIONE CONTRATTO_COLL			35 g	mar 20/20	mar 20/20															
ESECUZIONE LAVORI			160 g	ott 17/17	set 19/19															
CONSEGNA ED ESECUZIONE LAVORI_COLL			120 g	ott 17/17	lan 19/19															
COLLAUDO E RELATIVA APPROVAZIONE_COLL			40 g	lan 19/19	lan 20/20															
RENDICONTAZIONE FINALE_COLL			30 g	lan 20/20	ott 20/20															
						€ 410.000,00	€ 410.000,00	€ 369.000,00	€ -	€ 410.000,00	€ -									FONDI DI BILANCIO COMUNALE
8 REALIZZAZIONE CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA RIFIUTI			475 g	lan 20/20	ott 08/13															
REDAZIONE DPP_CCR			10 g	lan 20/20	giu 20/20															
PROGETTAZIONE			105 g	giu 20/20	mar 20/20															
ACQUISIZIONE PARERINI_DEF_CCR			30 g	giu 20/20	set 20/20															
VERIFICA ED APPROVAZIONE_DEF_CCR			15 g	set 20/20	set 20/20															
PROGETTAZIONE ESECUTIVA_CCR			45 g	set 20/20	mar 21/21															
VALIDAZIONE ED APPROVAZIONE_PROD_ESECUTIVA_CCR			10 g	mar 21/21	mar 21/21															
GARA DI APPALTO LAVORI			140 g	set 20/20	mar 20/20															
REDAZIONE ATTI GARA_CCR			15 g	set 20/20	giu 20/20															
PUBBL. GARA_LAV_CCR			25 g	giu 20/20	giu 20/20															
ESPLETAMENTO GARA_LAV_CCR			45 g	giu 20/20	ott 20/20															
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA_CCR			10 g	ott 20/20	mar 21/21															
SOTTOSCRIZIONE CONTRATTO_CCR			35 g	mar 21/21	mar 21/21															
ESECUZIONE LAVORI			170 g	mar 20/20	set 20/20															
CONSEGNA ED ESECUZIONE LAVORI_CCR			120 g	mar 20/20	giu 20/20															
COLLAUDO E RELATIVA APPROVAZIONE_CCR			50 g	giu 20/20	set 20/20															
RENDICONTAZIONE FINALE_CCR			30 g	set 20/20	ott 21/21															
						€ 300.000,00	€ -	€ 300.000,00	€ -	€ 300.000,00	€ -									FONDI COMUNALI
9 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIA S. ANTONIO			398 g	set 20/19	giu 20/19															
REDAZIONE DPP_SA			10 g	set 20/19	lan 20/19															
PROGETTAZIONE			165 g	lan 20/19	lan 20/19															
PROGETTAZIONE ESECUTIVA_SA			30 g	lan 20/19	ott 20/20															
VALIDAZIONE ED APPROVAZIONE_SA			15 g	ott 20/20	lan 20/20															
GARA DI APPALTO LAVORI			148 g	set 19/19	set 20/20															
REDAZIONE ATTI GARA_SA			15 g	set 19/19	ott 20/20															
PUBBL. GARA_LAV_SA			35 g	ott 20/20	ott 20/20															
ESPLETAMENTO GARA_LAV_SA			45 g	ott 20/20	set 20/20															
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA_SA			10 g	set 20/20	set 20/20															
SOTTOSCRIZIONE CONTRATTO_SA			35 g	set 20/20	ott 20/20															
ESECUZIONE LAVORI			120 g	giu 20/20	set 20/20															
CONSEGNA ED ESECUZIONE LAVORI_SA			30 g	giu 20/20	set 20/20															
COLLAUDO E RELATIVA APPROVAZIONE_SA			30 g	set 20/20	set 20/20															
RENDICONTAZIONE FINALE_SA			30 g	set 20/20	giu 21/21															
						€ 150.000,00	€ 150.000,00	€ -	€ -	€ 150.000,00	€ -									FONDI DI BILANCIO COMUNALE

Il Segretario Generale
dott.ssa Anna Maria Punzi

Il Sindaco
dott. Francesco Crudele

RELATA DI INIZIO PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è affissa all'Albo Pretorio informatico del sito web istituzionale del Comune all'indirizzo: www.comune.capurso.bari.it, dal giorno **27/02/2018** per 15 giorni consecutivi.

Il Capo Servizio AA.GG.
Maria Tansella

CERTIFICATO DI AVVENUTA ESECUTIVITA' E PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale certifica che la presente deliberazione:

- X è stata affissa all'Albo Pretorio informatico del Comune dal **27/02/2018** per quindici giorni consecutivi come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000, senza reclami;
- X è stata trasmessa, con elenco n. 4538 in data **27/02/2018** ai capigruppo consiliari così come prescritto dall'art. 125 del D. Lgs. n. 267/2000;
- X è stata dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, comma 4, D. Lgs. n. 267/2000);
è divenuta esecutiva il _____ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, D. Lgs. n. 267/2000);

Dalla Residenza Comunale, _____

Il Capo Servizio AA.GG.
Maria Tansella
