



Comune di
Capurso
Città Metropolitana di Bari

VERBALE DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 72

Oggetto: VARIAZIONE DEL PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2018-2020 E DI ELENCO ANNUALE 2018 APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI C.C. N. 10 DEL 30 MARZO 2018.

L'anno **duemiladiciotto**, addì **sette del mese di giugno** nella sala delle adunanze del Comune suddetto la Giunta Comunale si è riunita nelle persone dei Signori seguenti:

N.	COGNOME E NOME	CARICA	PRESENTE	ASSENTE
1	CRUDELE FRANCESCO	Sindaco	X	
2	LARICCHIA MICHELE	Vice Sindaco	X	
3	SQUEO MARIA	Assessore	X	
4	BUONO NICOLA	Assessore	X	
5	GUARINI COSIMO	Assessore	X	
6	MILELLA SILVANA	Assessore	X	

Presiede l'adunanza il **dott. Francesco Crudele** nella sua qualità di **Sindaco**.

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza il Segretario Generale dott.ssa Anna Maria Punzi che provvede alla verbalizzazione avvalendosi della collaborazione del personale assegnato all'Ufficio di segreteria;

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione in oggetto e visti i pareri espressi ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 quali risultano dai documenti originali depositati.

Ritenuta la stessa sufficientemente motivata e condividendo e facendo proprio senza riserve il contenuto della medesima alla quale integralmente si rimanda anche per quanto riguarda i riferimenti normativi.

Con voti espressi in forma palese per appello nominale, favorevoli all'unanimità,

DELIBERA

Di approvare, per le ragioni indicate in premessa, la **proposta n. 78/2018** in oggetto stabilendo che la stessa, per opportuna chiarezza, venga trascritta di seguito al verbale di seduta in quanto parte integrante e sostanziale del deliberato in ordine ai presupposti di fatto, di diritto e motivazionali.

Di dichiarare la stessa, in relazione all'urgenza di provvedere agli adempimenti conseguenti, con separata unanime votazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N.78 DEL 05/06/2018

OGGETTO: VARIAZIONE DEL PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2018-2020 E DI ELENCO ANNUALE 2018 APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI C.C. N. 10 DEL 30 MARZO 2018.

Premesso che:

- ✓ con determinazione del Responsabile del Settore “Lavori Pubblici” n.940/R.G. del 18/10/2017 è stato approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori di efficientamento energetico della Scuola dell'Infanzia “C. Collodi” di cui al programma Operativo P.O. 2014-2020. Asse Prioritario IV “Energia sostenibile e qualità della vita”. Obiettivo RA 4.1 – Azione 4.1 “Interventi per l'efficientamento energetico degli edifici pubblici”, dell'importo complessivo di €.410.000,00;
- ✓ con propria nota prot. n. 25372 del 18/12/2017, la scrivente Amministrazione, ha proposto alla Regione Puglia l'attuazione del predetto progetto esecutivo (per l'efficientamento energetico dell'edificio scolastico denominato “Scuola dell'Infanzia Collodi”) in sostituzione di quello originariamente previsto;
- ✓ la Regione Puglia, Ufficio Energia, con propria nota PEC in data 24/04/2018 ha provveduto a notificare a questo Comune la Delibera di Giunta Regionale n.374 del 13/03/2018, con la quale è stato riprogrammato l'intervento;
- ✓ la G.M. con atto n.53 del 03/05/2018 ha preso atto della precitata nota prot. n.25372 del 18/12/2017 con la quale è stato proposto alla Regione Puglia, Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione e Lavoro, Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali, di dare attuazione al progetto esecutivo per l'efficientamento energetico dell'edificio scolastico denominato “Scuola dell'Infanzia Collodi” (approvato con determinazione del Responsabile del Settore “Lavori Pubblici” n.940/RG del 18/10/2017 – importo complessivo di €.410.000,00);

Premesso altresì che:

- ✓ con deliberazione di Giunta Municipale n°147 del 22 dicembre 2017 è stata adottata la proposta di schema di programma triennale – *anni 2018/2019/2020* – e di elenco annuale – *anno 2018* – delle opere pubbliche con il relativo crono-programma dei pagamenti;
- ✓ con successiva deliberazione di Giunta Municipale n°26 del 22 febbraio 2018 è stata variata (per la motivazione in essa riportata) *la proposta di schema di programma triennale – anni 2018/2019/2020 – e di elenco annuale – anno 2018 – delle opere pubbliche (approvata con deliberazione di Giunta Municipale n.147 del 22 dicembre 2017), prevedendo l'inserimento nell'annualità 2018, dell'intervento relativo alla “Rifunzionalizzazione mediante ristrutturazione e restauro della Biblioteca Comunale D'Addosio”;*
- ✓ con deliberazione di Consiglio Comunale n°10 del 30 marzo 2018 è stato approvato il programma triennale – *anni 2018/2019/2020* – e di elenco annuale – *anno 2018* – delle opere pubbliche (ALL.1 – schede nn.1-2-3 del D.M. 24 ottobre 2014; ALL. 2 – stima crono-programma spesa);
- ✓ nel su citato programma triennale, per l'anno 2019, al punto n.7) è stato previsto l'intervento relativo all'efficientamento energetico dell'edificio scolastico denominato “Scuola dell'Infanzia Collodi” (giusta progetto esecutivo approvato con la su citata determinazione del Responsabile del Settore “Lavori Pubblici” n.940/R.G. del 18/10/2017), per l'ammontare complessivo di €.410.000,00 , da finanziarsi con fondi comunitari e fondi di bilancio comunale;
- ✓ la Regione Puglia, con propria deliberazione n.374/2018, ha provveduto (riprogrammando le somme stanziare), a finanziare, per €.410.000,00 il precitato intervento di efficientamento energetico denominato “Scuola dell'Infanzia Collodi”;

Considerato che, per quanto su detto, si rende necessario dover variare il programma triennale delle Opere Pubbliche 2018 – 2020 (approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.10 del 30/03/2018), provvedendo ad inserire nell'annualità 2018, l'intervento relativo all'efficientamento energetico dell'edificio scolastico denominato “Scuola dell'Infanzia Collodi” (previsto originariamente nell'annualità 2019 al punto n.7);

Viste le schede n. 1, n. 2 e n. 3 (di cui al D.M. 24 ottobre 2014), che si allegano in copia alla presente (ALL. 1), adeguatamente modificate;

Visto il crono-programma stimato dei pagamenti (anch'esso allegato in copia) (ALL. 2);

Visto il D. Lgs. n.50 del 19 aprile 2016;

Visto il D.P.R. n. 207 del 05 ottobre 2010;

Visto il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 24 ottobre 2014;

Visto il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 16 gennaio 2018;

Ritenuto di dover approvare la precitata variazione allo schema di programma triennale – *anni 2018/2019/2020* – e di elenco annuale – *anno 2018* – delle opere pubbliche (così come variata);

Preso atto che sulla proposta di deliberazione, di cui all'oggetto, sono stati formulati i pareri prescritti dall'art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000:

- ✓ parere di regolarità tecnica favorevole espresso dal Capo Settore “Lavori Pubblici” in data 04 giugno 2018;
- ✓ parere di regolarità contabile favorevole espresso dal Responsabile del Settore “Economico Finanziario” in data 04 giugno 2018;

Vista l'assenza di osservazioni in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti da parte del Segretario Generale relativamente al presente atto deliberativo;

Con voti favorevoli unanimi espressi palesemente.

S I P R O P O N E

per le motivazioni espresse in premessa,

- 1) Di intendere la premessa come riportata integralmente nel presente dispositivo.
- 2) Di variare il programma triennale – *anni 2018/2019/2020* – e di elenco annuale – *anno 2018* – delle opere pubbliche (approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.10 del 30/03/2018), prevedendo l'inserimento nell'annualità 2018, dell'intervento relativo all'efficientamento energetico dell'edificio scolastico denominato “Scuola dell'Infanzia Collodi” (originariamente previsto nell'annualità 2019 al punto n.7).
- 3) Di adottare la variazione della proposta di schema di programma triennale – *anni 2018/2019/2020* – e di elenco annuale – *anno 2018* (così come variati) – delle opere pubbliche con il relativo crono-programma dei pagamenti che, allegati al presente atto deliberativo, ne formano parte integrante e sostanziale.
- 4) Di dare atto che con gli atti di seguito riportati sono stati approvati:
 - ✓ il progetto esecutivo dei lavori di “manutenzione ordinaria della rete stradale comunale (messa in sicurezza della Ex S.P. Capurso – Cellamare)”, *giusta deliberazione di Giunta Municipale n.33 del 22 marzo 2018*;
 - ✓ il progetto esecutivo dei lavori di “recupero e manutenzione del campo Sportivo della zona 167 e arredo della zona circostante”, *giusta determinazione del Responsabile del Settore “Lavori Pubblici” n.813/RG del 14 settembre 2017*;
 - ✓ il progetto definitivo di “Rifunzionalizzazione mediante ristrutturazione e restauro della Biblioteca Comunale D'Addosio”, *giusta deliberazione di Giunta Municipale n.131 del 09 novembre 2017*;
 - ✓ il progetto esecutivo dei lavori di efficientamento energetico della Scuola dell'Infanzia “C. Collodi” di cui al programma Operativo P.O. 2014-2020. Asse Prioritario IV “Energia sostenibile e qualità della vita”. Obiettivo RA 4.1 – Azione 4.1 “Interventi per l'efficientamento energetico degli edifici pubblici”, *giusta determinazione del Responsabile del Settore “Lavori Pubblici” n.940/R.G. del 18 ottobre 2017*;
- 5) Di stabilire, ai sensi dell'art. 6 – *comma 1* – del Decreto del Ministero delle Infrastrutture

e dei Trasporti 24 ottobre 2014, di procedere alla pubblicazione, sia all'Albo Pretorio informatico che nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale del Comune di Capurso, dello schema di cui al precedente punto n. 3.

- 6) Di dare atto che sulla presente deliberazione sono stati espressi i pareri prescritti dall'art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000.
- 7) Di dare atto altresì dell'assenza di osservazioni in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti da parte del Segretario Generale relativamente al presente atto deliberativo.
- 8) Di rendere, stante l'urgenza, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, 4° comma, del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000, a seguito di nuova apposita unanime votazione.

**SCHEDA 1: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2018/2020 DELL'AMMINISTRAZIONE
Comune di CAPURSO**

QUADRO DELLE RISORSE DISPONIBILI

TIPOLOGIE RISORSE	ARCO TEMPORALE DI VALIDITÀ DEL PROGRAMMA			
	Disponibilità finanziaria primo anno	Disponibilità finanziaria secondo anno	Disponibilità finanziaria terzo anno	Importo Totale
Entrate aventi destinazione vincolata per legge	1.180.000,00	5.838.016,95	11.645.696,16	18.663.713,11
Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	0,00	0,00	0,00	0,00
Entrate acquisite mediante apporti di capitali privati	0,00	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00
Trasferimenti di immobili art. 53 commi 6-7 d.lgs n. 163/2006	0,00	0,00	0,00	0,00
Stanziamenti di bilancio	100.000,00	284.340,00	0,00	384.340,00
Altro	0,00	0,00	0,00	0,00
Totali	1.280.000,00	6.122.356,95	13.445.696,16	20.848.053,11

Accantonamento di cui all'art.12, comma 1 del DPR 207/2010 riferito al primo anno

Importo

0,00

Note:



Il Responsabile del Programma
RESTA GIOVANNI

SCHEDA 2: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2018/2020 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di CAPURSO

ARTICOLAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

N. progr. (1)	Cod. Int. Amm. nr. (2)	Codice ISTAT (3)		Codice NUTS (5)	Tipologia (6)	Categoria (4)	Descrizione intervento	Piacita (5)	Stima dei costi del programma				Cassaone triennale (6)	Apporto e capitale privato	
		Regi.	Prov. Com.						Primo Anno	Secondo Anno	Terzo Anno	Totale		SN (6)	Importo
1	1	016	072 014			A0101	Lavori di manutenzione ordinaria della rete stradale comunale.	1	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	N	0,00	
2	2	016	072 014			A0512	Lavori di recupero e manutenzione del campo sportivo della zona "167" e annesso della zona circostante.	2	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	N	0,00	
3	3	016	072 014			A0508	Rifunzionizzazione annesso ristrutturazione e restauro della biblioteca comunale D'Addato.	1	600.000,00	1.269.956,95	0,00	1.869.956,95	N	0,00	
4	4	016	072 014			A0508	Interventi per rifacimento annesso degli edifici pubblici - Scuola dell'infanzia "C. Collioli".	2	30.000,00	380.000,00	0,00	410.000,00	N	0,00	
5	5	016	072 014			A0508	Adeguamento alla norma di sicurezza finalizzato al adeguamento del C.P.L. - ISTITUZIONE SCOLASTICA MONTALCINI - SMVIO	1	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00	N	0,00	
6	6	016	072 014			A0101	Carato ccdiponente nei territori comunali di Calanone, Capurso e Valenzano	2	0,00	200.000,00	2.000.000,00	2.200.000,00	N	0,00	
7	7	016	072 014			A0508	Interventi per rifacimento strategico degli edifici pubblici - Scuola secondaria di 1° grado Devereux Verini.	2	0,00	1.343.400,00	0,00	1.343.400,00	N	0,00	
8	8	016	072 014			A0299	Realizzazione di un centro comunale di raccolta.		0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	N	0,00	
9	9	016	072 014			A0101	Lavori di manutenzione straordinaria di Via S. Antonio.	2	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	N	0,00	
10	10	016	072 014			A0509	Recupero e valorizzazione del cinema-teatro (ex doppioposto Costanzo Ciano ed ex Cinema EMIL).	2	0,00	600.000,00	750.000,00	1.350.000,00	N	0,00	
11	11	016	072 014			A0690	Opere di mitigazione del rischio idraulico del territorio comunale di Capurso.	2	0,00	1.500.000,00	3.000.000,00	4.500.000,00	N	0,00	
12	12	016	072 014			A0690	Riqualificazione Centro Storico "Il Sistema delle Piazze" (1° stralcio funzionale).	2	0,00	150.000,00	1.750.760,00	1.900.760,00	N	0,00	
13	13	016	072 014			A0690	Ampliamento area dimiarsa - sistemazione aree interne ed esterne, realizzazione parcheggio e nuovi locali.	2	0,00	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00	N	1.800.000,00	01
14	14	016	072 014			A0690	Riqualificazione Centro Storico "Il Sistema delle Piazze" (2° e 3° stralcio funzionali).	2	0,00	10.000,00	1.812.690,00	1.822.690,00	N	0,00	
15	15	016	072 014			A0101	Riqualificazione Largo San Francesco e riurbanizzazione della viabilità antistante il Municipio.		0,00	0,00	2.332.256,16	2.332.256,16	N	0,00	

N. progr. (1)	Cod. Int. Amm. na (2)	Codice ISTAT (3)			Codice NUTS (3)	Tipologia (4)	Categoria (4)	Descrizione intervento	Priorità (5)	Stima dei costi del programma				Cessione Immobili (6)	Apporto di capitale privato	
		Reg.	Prov.	Com.						Primo Anno	Secondo Anno	Terzo Anno	Totale		SIN (6)	Importo
										1.290.000,00	6.122.256,95	13.445.698,16	20.848.953,11		1.900.000,00	
Totale																

Il Responsabile del Programma

RESTA GIOVANNI



- (1) Numero progressivo da 1 a N, a partire dalle opere del primo anno.
 (2) Eventuale codice identificativo dell'intervento attribuito dall'amministrazione (può essere vuoto).
 (3) In alternativa al codice ISTAT si può inserire il codice NUTS.
 (4) Vedi tabella 1 e Tabella 2.
 (5) Vedi art. 128, comma 3, d.lgs. N. 163/2006 e s.m.i., secondo la priorità indicata dall'amministrazione con una scala in tre livelli (1 = massima priorità, 3 = minima priorità).
 (6) Da compilarsi solo nei ipotesi di cui all'art. 53 co. 6 e 7 del D.lgs. Lvo 163/2006 e s.m.i., quando si tratta di intervento che si realizza a seguito di specifica autorizzazione a lavoro dell'appaltatore. In caso affermativo compilare la scheda 28.

Note

SCHEDA 3: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2018/2020 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di CAPURSO

ELENCO ANNUALE

Cod. Int. Amm. Intervento CUI (1)	Codice Unico Intervento CUI (2)	CUP	Descrizione intervento	CPV	Responsabile del Procedimento		Importo annuata	Importo totale Intervento	Finalità (3)	Conformità		Priorità (4)	Stato progettazione approvata (5)	Stima tempi di esecuzione	
					Cognome	Nome				Urb (SM)	Verifica ambientali Amb (SM)			Inizio lavori	Tramite fine lavori
1		EB6G160000100 02	Lavori di manutenzione ordinaria della rete stradale comunale.	4523141-9	STOLFA	ANTONIO	200.000,00	200.000,00	MIS	S	S	1	Sc	2/2018	4/2018
2		EB9D160035300 01	Lavori di recupero e manutenzione del campo sportivo della zona "167" e strada della zona circostante.	45453100-8	STOLFA	ANTONIO	450.000,00	450.000,00	MIS	S	S	2	Pe	2/2018	4/2018
3		EB7E170006600 09	Rifunzionizzazione mediante ristrutturazione e restauro della biblioteca comunale D'Addiso.	45321000-3	RESTA	GIOVANNI	600.000,00	1.868.958,95	MIS	S	S	1	Pd	4/2018	2/2019
4		PRCV000000304 1	Interventi per l'efficientamento energetico degli edifici pubblici - Scuola dell'infanzia C. Colodi.	45454000-4	STOLFA	ANTONIO	30.000,00	410.000,00	MIS	S	S	2	Pe	4/2018	1/2019
Totale							1.280.000,00								

Il Responsabile del Programma

RESTA GIOVANNI



[Handwritten Signature]

- (1) Eventuale codice identificativo dell'intervento attribuito dall'Amministrazione (può essere vuoto).
 (2) La codifica dell'intervento CUI (C.F. + ANNO + n. progressivo) verrà composta e confermata, al momento della pubblicazione, dal sistema informativo di gestione.
 (3) Indicare le finalità utilizzando la Tabella 5.
 (4) Indicare la priorità utilizzando la Tabella 5.
 (5) Indicare il tipo della progettazione approvata dall'Amministrazione con una scala espressa in tre livelli: (1= massima priorità; 2= minima priorità; 3= massima priorità).

Note

PROGRAMMA TRIENNALE OO.PP. - CRONOPROGRAMMA				STANZIAMENTO COMPLESSIVO			CRONOPROGRAMMA PAGAMENTI			
				TOTALE	FONDI BILANCIO	FONDI ESTERNE - CAPITALI PRIVATI	2018	2019	2020	
1 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA RETE STRADALE COMUNALE										
PROGETTAZIONE	345 g	mer 10/01/18	ven 21/12/18							
PROGETTAZIONE ESECUTIVA_MAN	60 g	mer 10/01/18	dom 11/03/18							
VALIDAZIONE ED APPROVAZIONE_MAN	30 g	mer 10/01/18	gio 01/03/18							
GARA APPALTO LAVORI	10 g	gio 01/03/18	dom 11/03/18							
REDAZIONE ATTI GARA_MAN	135 g	dom 11/03/18	mer 24/07/18							
PUBBLICAZIONE_GARA_APPALTO_MAN	10 g	dom 11/03/18	mer 21/03/18							
ESPLETAMENTO GARA_LAV_MAN	30 g	mer 21/03/18	ven 26/04/18							
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA_MAN	50 g	ven 26/04/18	sab 10/05/18	€ 200.000,00	€ -	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ -	€ -	FONDI REGIONALI
SOTTOSCRIZIONE CONTRATTO_MAN	10 g	sab 10/05/18	mer 13/05/18							
ESECUZIONE LAVORI	35 g	mer 13/05/18	mer 24/07/18							
CONSEGNA ED ESECUZIONE LAVORI_MAN	130 g	mer 24/07/18	sab 11/12/18							
COLLAUDO E RELATIVA APPROVAZIONE_MAN	100 g	mer 24/07/18	gio 01/11/18							
RENDICONTAZIONE FINALE_MAN	30 g	gio 01/11/18	sab 01/12/18							
2 RECUPERO-MANUT. STR CAMPO CALCIO 167										
GARA DI APPALTO LAVORI	135 g	mer 10/01/18	sab 01/12/18							
REDAZIONE ATTI GARA_167	10 g	mer 10/01/18	ven 28/01/18							
PUBBL. GARA_LAV_167	30 g	mer 10/01/18	sab 20/01/18							
ESPLETAMENTO GARA_LAV_167	30 g	sab 20/01/18	lan 18/02/18							
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA_167	50 g	lan 18/02/18	mer 10/04/18							
SOTTOSCRIZIONE CONTRATTO_167	10 g	mer 10/04/18	ven 20/04/18	€ 450.000,00	€ 100.000,00	€ 350.000,00	€ 450.000,00	€ -	€ -	FONDI DI BILANCIO COMUNALE
ESECUZIONE LAVORI	35 g	ven 20/04/18	ven 26/05/18							
CONSEGNA ED ESECUZIONE LAVORI_167	165 g	mer 30/05/18	dom 11/11/18							
COLLAUDO E RELATIVA APPROVAZIONE_167	120 g	mer 30/05/18	gio 27/09/18							FONDI STATALI (CITTA' METROPOLITANA DI BARI)
RENDICONTAZIONE FINALE_167	45 g	gio 27/09/18	dom 11/11/18							
RENDICONTAZIONE FINALE_167	20 g	dom 11/11/18	sab 11/12/18							
3 RIFUNZIONALIZZAZIONE E RISTRUTT. BIBLIOTECA COMUNALE										
REDAZIONE DPP_BIBLIO	667 g	gio 01/03/18	sab 28/12/18							
GARA APPALTO SERVIZI TECNICI	10 g	gio 01/03/18	dom 11/03/18							
REDAZIONE ATTI GARA_BIBLIO	132 g	dom 11/03/18	mer 14/09/18							
PUBBL. BANDO_BIBLIO	20 g	dom 11/03/18	sab 21/03/18							
ESPLETAMENTO GARA_BIBLIO	40 g	sab 21/03/18	gio 01/05/18							
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA_BIBLIO	90 g	gio 01/05/18	mer 05/09/18							
SOTTOSCRIZIONE CONTRATTO_BIBLIO	7 g	mer 05/09/18	mer 15/09/18							
PROGETTAZIONE	35 g	mer 15/09/18	mer 15/09/18							
ACQUISIZIONE PAPERMANUT_DEF_BIBLIO	272 g	dom 11/03/18	sab 01/12/18							
VERIFICA ED APPROVAZIONE_DEF_BIBLIO	45 g	dom 11/03/18	mer 25/04/18							
REDAZIONE PROGETTAZIONE ESECUTIVA_BIBLIO	20 g	mer 25/04/18	mer 15/05/18							
VALIDAZIONE ED APPROVAZIONE_BIBLIO	60 g	mer 15/05/18	dom 18/11/18	€ 1.888.966,95	€ -	€ 1.888.966,95	€ 800.000,00	€ 1.088.966,95	€ -	FONDI COMUNIARI
GARA DI APPALTO LAVORI	20 g	dom 18/11/18	sab 08/12/18							
REDAZIONE ATTI GARA_BIBLIO	175 g	sab 08/12/18	sab 01/09/18							
PUBBL. GARA_LAV_BIBLIO	20 g	sab 08/12/18	mer 28/12/18							
ESPLETAMENTO GARA_LAV_BIBLIO	45 g	mer 28/12/18	lan 11/02/18							
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA_BIBLIO	60 g	lan 11/02/18	mer 12/04/18							
SOTTOSCRIZIONE CONTRATTO_BIBLIO	15 g	mer 12/04/18	sab 27/04/18							
ESECUZIONE LAVORI	35 g	sab 27/04/18	sab 01/09/18							
CONSEGNA ED ESECUZIONE LAVORI_BIBLIO	180 g	sab 01/09/18	gio 28/11/18							
COLLAUDO E RELATIVA APPROVAZIONE_BIBLIO	120 g	gio 28/11/18	dom 20/09/18							
RENDICONTAZIONE FINALE_BIBLIO	60 g	dom 20/09/18	gio 28/11/18							
RENDICONTAZIONE FINALE_BIBLIO	30 g	gio 28/11/18	sab 28/12/18							
4 ADEGUAM. NORME SICUREZZA CPI ISTITUZIONE SCOLASTICA MONTALCINI-SAVIO										
PROGETTAZIONE	642 g	ven 01/08/18	lan 26/11/18							
PROGETTAZIONE ESECUTIVA_CPI	70 g	ven 01/08/18	ven 10/08/18							
VALIDAZIONE ED APPROVAZIONE_CPI	55 g	ven 01/08/18	gio 24/07/18							
GARA APPALTO LAVORI	15 g	gio 24/07/18	mer 10/08/18							
REDAZIONE ATTI GARA_CPI	142 g	sab 08/12/18	lan 28/04/18							
PUBBLICAZIONE_GARA_APPALTO_CPI	15 g	sab 08/12/18	dom 21/12/18							
ESPLETAMENTO GARA_LAV_CPI	35 g	dom 21/12/18	dom 27/01/18							
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA_CPI	50 g	dom 27/01/18	lan 18/02/18	€ 220.000,00	€ -	€ 220.000,00	€ -	€ 220.000,00	€ -	FONDI COMUNIARI
SOTTOSCRIZIONE CONTRATTO_CPI	7 g	lan 18/02/18	lan 25/02/18							
ESECUZIONE LAVORI	35 g	lan 25/02/18	lan 28/04/18							
CONSEGNA ED ESECUZIONE LAVORI_CPI	195 g	lan 28/04/18	dom 10/11/18							
COLLAUDO E RELATIVA APPROVAZIONE_CPI	150 g	lan 28/04/18	gio 20/09/18							
RENDICONTAZIONE FINALE_CPI	45 g	gio 20/09/18	dom 10/11/18							
RENDICONTAZIONE FINALE_CPI	15 g	dom 10/11/18	lan 22/11/18							

5 CIRCUITO CICLOPEDONALE (CAPURSO-CELLAMARE-VALENZANO)			545 g	mar 20/03/18	mar 20/10/20													
REDAZIONE DPP_PISTA			15 g	mar 20/03/18	mar 24/04/18													
GARA APPALTO SERVIZI TECNICI			225 g	mar 24/04/18	gio 15/11/18													
REDAZIONE ATTI_GARA_PISTA			15 g	mar 24/04/18	gio 18/04/18													
PUBBL_BANDO_PISTA			45 g	gio 18/04/18	dom 03/06/18													
ESPLETAMENTO_GARA_PISTA			105 g	dom 03/06/18	lan 01/10/18													
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA_PISTA			105 g	lan 01/10/18	gio 11/10/18													
SOTTOSCRIZIONE CONTRATTO_PISTA			35 g	gio 11/10/18	gio 15/11/18													
PROGETTAZIONE			180 g	gio 15/11/18	ven 24/05/19													
PROGETTAZIONE_DEF_PISTA			50 g	gio 15/11/18	ven 04/01/19													
ACQUISIZIONE PARERISAUT_DEF_PISTA			50 g	ven 04/01/19	sab 23/03/19													
VERIFICA ED APPROVAZIONE_DEF_PISTA			20 g	sab 23/03/19	ven 15/03/19													
PROGETTAZIONE ESECUTIVA_PISTA			40 g	ven 15/03/19	mar 24/04/19													
VALIDAZIONE ED APPROVAZIONE_PISTA			30 g	mar 24/04/19	ven 24/05/19													
GARA DI APPALTO LAVORI			165 g	ven 24/05/19	lan 25/11/19													
REDAZIONE ATTI_GARA_PISTA			15 g	ven 24/05/19	sab 04/06/19													
PUBBL_GARA_LAV_PISTA			45 g	sab 04/06/19	mar 23/07/19													
ESPLETAMENTO_GARA_LAV_PISTA			70 g	mar 23/07/19	mar 21/10/19													
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA_PISTA			35 g	mar 21/10/19	lan 21/10/19													
SOTTOSCRIZIONE CONTRATTO_PISTA			35 g	lan 21/10/19	lan 25/11/19													
ESECUZIONE LAVORI			330 g	lan 25/11/19	mar 20/10/20													
CONSEGNA ED ESECUZIONE LAVORI_PISTA			240 g	lan 25/11/19	mar 23/07/20													
COLLAUDO_PISTA			60 g	mar 23/07/20	dom 25/08/20													
RENDICONTAZIONE FINALE_PISTA			30 g	dom 25/08/20	mar 20/10/20													
						€ 2.200.000,00	€ -	€ 2.200.000,00	€ -	€ 200.000,00	€ 2.000.000,00							FONDI STATALI
6 EFFIC_ENERGETICO_SCUOLA SEC_PRIMO GRADO VENISTI			425 g	gio 18/10/18	mar 17/12/19													
GARA DI APPALTO LAVORI			150 g	gio 18/10/18	dom 17/03/19													
REDAZIONE ATTI_GARA_SMV			15 g	gio 18/10/18	dom 02/11/18													
PUBBL_GARA_LAV_SMV			40 g	ven 02/11/18	mar 12/07/19													
ESPLETAMENTO_GARA_LAV_SMV			50 g	mar 12/07/19	gio 21/01/19													
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA_SMV			10 g	gio 21/01/19	dom 10/02/19													
SOTTOSCRIZIONE CONTRATTO_SMV			35 g	dom 10/02/19	dom 12/03/19													
ESECUZIONE LAVORI			240 g	ven 22/03/19	dom 17/11/19													
CONSEGNA ED ESECUZIONE LAVORI_SMV			180 g	ven 22/03/19	mar 18/09/19													
COLLAUDO E RELATIVA APPROVAZIONE_SMV			60 g	mar 18/09/19	dom 17/11/19													
RENDICONTAZIONE FINALE_SMV			30 g	dom 17/11/19	mar 17/02/20													
						€ 1.343.400,00	€ 134.340,00	€ 1.209.060,00	€ -	€ 1.343.400,00	€ -							FONDI COMUNIARI FONDI DI BILANCIO COMUNALE
7 EFFIC_ENERGETICO_SCUOLA INFANZIA COLLODI			360 g	gio 18/10/18	dom 13/10/19													
GARA DI APPALTO LAVORI			145 g	gio 18/10/18	mar 12/03/19													
REDAZIONE ATTI_GARA_COLL			15 g	gio 18/10/18	ven 02/11/18													
PUBBL_GARA_LAV_COLL			35 g	ven 02/11/18	ven 07/12/18													
ESPLETAMENTO_GARA_LAV_COLL			50 g	ven 07/12/18	sab 25/01/19													
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA_COLL			10 g	sab 25/01/19	mar 05/02/19													
SOTTOSCRIZIONE CONTRATTO_COLL			35 g	mar 05/02/19	mar 12/03/19													
ESECUZIONE LAVORI			180 g	dom 17/03/19	ven 12/08/19													
CONSEGNA ED ESECUZIONE LAVORI_COLL			120 g	dom 17/03/19	lan 15/07/19													
COLLAUDO E RELATIVA APPROVAZIONE_COLL			60 g	lan 15/07/19	ven 12/08/19													
RENDICONTAZIONE FINALE_COLL			30 g	ven 12/08/19	dom 12/01/20													
						€ 410.000,00	€ -	€ 410.000,00	€ 30.000,00	€ 380.000,00	€ -							FONDI COMUNIARI
8 REALIZZAZIONE CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA RIFIUTI			475 g	lum 20/08/18	dom 08/12/19													
REDAZIONE DPP_CCR			10 g	lum 20/08/18	gio 24/08/18													
PROGETTAZIONE			135 g	gio 24/08/18	mar 02/01/19													
ACQUISIZIONE PARERISAUT_DEF_CCR			30 g	gio 24/08/18	ven 18/10/18													
VERIFICA ED APPROVAZIONE_DEF_CCR			15 g	ven 18/10/18	sab 03/11/18													
PROGETTAZIONE ESECUTIVA_CCR			45 g	sab 03/11/18	mar 18/12/18													
VALIDAZIONE ED APPROVAZIONE_PROG_ESECUTIVA_CCR			15 g	mar 18/12/18	mar 02/01/19													
GARA DI APPALTO LAVORI			140 g	mar 02/01/19	mar 22/05/19													
REDAZIONE ATTI_GARA_CCR			15 g	mar 02/01/19	gio 17/01/19													
PUBBL_GARA_LAV_CCR			25 g	gio 17/01/19	gio 21/02/19													
ESPLETAMENTO_GARA_LAV_CCR			45 g	gio 21/02/19	dom 05/04/19													
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA_CCR			10 g	dom 05/04/19	mar 17/04/19													
SOTTOSCRIZIONE CONTRATTO_CCR			35 g	mar 17/04/19	mar 22/05/19													
ESECUZIONE LAVORI			170 g	mar 22/05/19	ven 08/11/19													
CONSEGNA ED ESECUZIONE LAVORI_CCR			130 g	mar 22/05/19	gio 19/09/19													
COLLAUDO E RELATIVA APPROVAZIONE_CCR			30 g	gio 19/09/19	ven 08/11/19													
RENDICONTAZIONE FINALE_CCR			30 g	ven 08/11/19	dom 08/12/19													
						€ 300.000,00	€ -	€ 300.000,00	€ -	€ 300.000,00	€ -							FONDI COMUNIARI
9 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIA S. ANTONIO			350 g	ven 23/11/18	gio 25/12/19													
REDAZIONE DPP_SA			10 g	ven 23/11/18	lan 03/12/18													
PROGETTAZIONE			180 g	lan 03/12/18	lan 18/02/19													
PROGETTAZIONE ESECUTIVA_SA			50 g	lan 03/12/18	dom 03/02/19													
VALIDAZIONE ED APPROVAZIONE_SA			15 g	dom 03/02/19	lan 18/02/19													
GARA DI APPALTO LAVORI			140 g	sab 18/03/19	sab 03/01/19													
REDAZIONE ATTI_GARA_SA			15 g	sab 18/03/19	dom 24/03/19													
PUBBL_GARA_LAV_SA			35 g	dom 24/03/19	dom 05/05/19													
ESPLETAMENTO_GARA_LAV_SA			45 g	dom 05/05/19	mar 19/09/19													
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA_SA			10 g	mar 19/09/19	sab 25/02/19													
SOTTOSCRIZIONE CONTRATTO_SA			35 g	sab 25/02/19	sab 03/08/19													
ESECUZIONE LAVORI			130 g	gio 08/08/19	ven 04/12/19													
CONSEGNA ED ESECUZIONE LAVORI_SA			30 g	gio 08/08/19	mar 02/11/19													
COLLAUDO E RELATIVA APPROVAZIONE_SA			30 g	mar 02/11/19	ven 04/12/19													
RENDICONTAZIONE FINALE_SA			30 g	ven 04/12/19	gio 20/12/19													
						€ 150.000,00	€ 150.000,00	€ -	€ -	€ 150.000,00	€ -							FONDI DI BILANCIO COMUNALE

10 RECUPERO E VALORIZZAZIONE DEL CINEMA-TEATRO EX ENAL		765 g	gio 15/03/18	sab 18/04/20																
	REDAZIONE DPP_ENAL	15 g	gio 15/03/18	dom 25/03/18																
	GARA APPALTO SERVIZI TECNICI	150 g	dom 25/03/18	mer 22/08/18																
	REDAZIONE ATTI_GARA_ENAL	15 g	dom 25/03/18	lan 05/04/18																
	PUBBL_BANDO_ENAL	35 g	lan 05/04/18	lan 14/05/18																
	ESPLETAMENTO GARA_ENAL	35 g	lan 14/05/18	dom 08/07/18																
	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA_ENAL	15 g	dom 08/07/18	mer 18/07/18																
	SOTTOSCRIZIONE CONTRATTO_ENAL	25 g	mer 18/07/18	mer 22/08/18																
	PROGETTAZIONE	65 g	mer 22/08/18	ven 28/10/18																
	PROGETTAZIONE ESECUTIVA_ENAL	50 g	mer 22/08/18	gio 11/10/18																
	VALIDAZIONE ED APPROVAZIONE_ENAL	15 g	gio 11/10/18	ven 26/10/18																
	GARA DI APPALTO LAVORI	150 g	ven 26/10/18	lan 25/03/19																
	REDAZIONE ATTI_GARA_ENAL	15 g	ven 26/10/18	sab 10/11/18																
	PUBBL_GARA_LAV_ENAL	35 g	sab 10/11/18	sab 15/12/18																
	ESPLETAMENTO GARA_LAV_ENAL	50 g	sab 15/12/18	ven 08/02/19																
	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA_ENAL	15 g	ven 08/02/19	lan 18/02/19																
	SOTTOSCRIZIONE CONTRATTO_ENAL	25 g	lan 18/02/19	lan 25/03/19																
	ESECUZIONE LAVORI	300 g	lan 25/03/19	gio 18/03/20																
	CONSEGNA ED ESECUZIONE LAVORI_ENAL	270 g	lan 25/03/19	mer 20/12/19																
	COLLAUDO E RELATIVA APPROVAZIONE_ENAL	30 g	mer 20/12/19	gio 18/03/20																
	RENDICONTAZIONE FINALE_ENAL	35 g	gio 18/03/20	sab 18/04/20																
					€ 1.350.000,00	€ -	€ 1.350.000,00	€ -	€ 600.000,00	€ 750.000,00										FONDI COMUNARI
11 OPERE DI MITIGAZIONE RISCHIO IDRAULICO		590 g	lan 26/03/18	gio 10/12/20																
	REDAZIONE DPP_MIT	5 g	gio 10/03/18	mer 18/03/18																
	GARA APPALTO SERVIZI TECNICI	145 g	mer 15/08/18	dom 01/10/18																
	REDAZIONE ATTI_GARA_MIT	15 g	mer 15/08/18	mer 20/09/18																
	PUBBL_BANDO_MIT	30 g	mer 30/09/18	ven 26/09/18																
	ESPLETAMENTO GARA_MIT	50 g	ven 26/09/18	gio 23/09/18																
	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA_MIT	15 g	gio 23/09/18	dom 02/08/18																
	SOTTOSCRIZIONE CONTRATTO_MIT	35 g	dom 02/08/18	dom 07/10/18																
	PROGETTAZIONE	240 g	lan 24/03/18	mer 11/12/18																
	ACQUISIZIONE PARERHIAUT_DEF_MIT	30 g	lan 24/03/18	mer 25/04/18																
	VERIFICA ED APPROVAZIONE_DEF_MIT	10 g	mer 25/04/18	mer 15/05/18																
	PROGETTAZIONE ESECUTIVA_MIT	40 g	dom 07/10/18	mer 20/11/18																
	VALIDAZIONE ED APPROVAZIONE_MIT	20 g	mer 20/11/18	mer 11/12/18																
	GARA DI APPALTO LAVORI	150 g	mer 11/12/18	ven 10/03/19																
	REDAZIONE ATTI_GARA_MIT	15 g	mer 11/12/18	mer 26/12/18																
	PUBBL_GARA_LAV_MIT	40 g	mer 26/12/18	lan 04/02/19																
	ESPLETAMENTO GARA_LAV_MIT	50 g	lan 04/02/19	mer 28/03/19																
	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA_MIT	10 g	mer 28/03/19	ven 05/04/19																
	SOTTOSCRIZIONE CONTRATTO_MIT	35 g	ven 05/04/19	ven 18/05/19																
	ESECUZIONE LAVORI	550 g	ven 18/05/19	mer 10/11/20																
	CONSEGNA ED ESECUZIONE LAVORI_MIT	480 g	ven 18/05/19	mer 21/09/20																
	COLLAUDO E RELATIVA APPROVAZIONE_MIT	70 g	mer 21/09/20	mer 10/11/20																
	RENDICONTAZIONE FINALE_MIT	30 g	mer 10/11/20	gio 10/12/20																
					€ 4.500.000,00	€ -	€ 4.500.000,00	€ -	€ 1.500.000,00	€ 3.000.000,00										FONDI STATALI (CIFE)
12 RIQUALIFICAZIONE CENTRO STORICO "IL SISTEMA DELLE PIAZZE" (1° STR. FUNZ.)		747 g	lan 01/10/18	sab 17/11/20																
	REDAZIONE DPP_SPI	5 g	lan 01/10/18	sab 08/10/18																
	GARA APPALTO SERVIZI TECNICI	142 g	sab 09/10/18	lan 25/10/18																
	REDAZIONE ATTI_GARA_SPI	15 g	sab 09/10/18	dom 20/10/18																
	PUBBL_BANDO_SPI	35 g	dom 20/10/18	dom 25/11/18																
	ESPLETAMENTO GARA_SPI	50 g	dom 25/11/18	lan 14/01/19																
	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA_SPI	7 g	lan 14/01/19	lan 21/01/19																
	SOTTOSCRIZIONE CONTRATTO_SPI	35 g	lan 21/01/19	lan 28/02/19																
	PROGETTAZIONE	128 g	lan 28/02/19	dom 30/09/19																
	PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA_SPI	55 g	lan 28/02/19	dom 21/04/19																
	ACQUISIZIONE PARERHIAUT_DEF/EXEC_SPI	30 g	dom 21/04/19	mer 21/05/19																
	VERIFICA DEF/EXEC_SPI	20 g	mer 21/05/19	lan 10/09/19																
	VALIDAZIONE ED APPROVAZIONE_SPI	20 g	lan 10/09/19	dom 30/09/19																
	GARA DI APPALTO LAVORI	152 g	dom 30/09/19	lan 03/12/19																
	REDAZIONE ATTI_GARA_SPI	30 g	dom 30/09/19	sab 20/10/19																
	PUBBL_GARA_LAV_SPI	40 g	sab 20/10/19	gio 24/09/19																
	ESPLETAMENTO GARA_LAV_SPI	50 g	gio 24/09/19	ven 18/10/19																
	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA_SPI	10 g	ven 18/10/19	lan 28/10/19																
	SOTTOSCRIZIONE CONTRATTO_SPI	30 g	lan 28/10/19	lan 02/12/19																
	ESECUZIONE LAVORI	260 g	lan 02/12/19	gio 17/09/20																
	CONSEGNA ED ESECUZIONE LAVORI_SPI	200 g	lan 02/12/19	ven 18/02/20																
	COLLAUDO E RELATIVA APPROVAZIONE_SPI	60 g	ven 18/02/20	gio 17/09/20																
	RENDICONTAZIONE FINALE_SPI	30 g	gio 17/09/20	sab 17/10/20																
					€ 1.900.760,00	€ -	€ 1.900.760,00	€ -	€ 150.000,00	€ 1.750.760,00										FONDI COMUNARI
13 AMPLIAMENTO AREA CIMITERIALE		650 g	ven 20/09/18	sab 30/01/21																
	REDAZIONE DPP_CIM	15 g	ven 20/09/18	sab 12/10/18																
	GARA DI APPALTO PROJECT FINANCING	225 g	sab 12/10/18	dom 26/05/19																
	REDAZIONE ATTI_GARA_CIM	40 g	sab 12/10/18	gio 22/11/18																
	PUBBL_GARA_LAV_CIM	80 g	gio 22/11/18	dom 18/02/19																
	ESPLETAMENTO GARA_LAV_CIM	60 g	dom 18/02/19	gio 14/04/19																
	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA_CIM	10 g	gio 14/04/19	dom 21/04/19																
	SOTTOSCRIZIONE CONTRATTO_CIM	35 g	dom 21/04/19	dom 28/05/19																
	PROGETTAZIONE	165 g	dom 28/05/19	sab 02/11/19																
	PROGETTAZIONE PRELIMINARE_CIM	30 g	dom 28/05/19	mer 25/09/19																
	VERIFICA ED APPROVAZIONE PRELIMINARE_CIM	10 g	mer 25/09/19	ven 1																

14. RIQUALIFICAZIONE CENTRO STORICO "IL SISTEMA DELLE PIAZZE" (2°-3° STR. FUNZ.)				716 g	mar 15/01/19	mer 30/12/20													
REDAZIONE DPP_SF/3				10 g	mar 15/01/19	ven 15/01/19													
GARA APPALTO SERVIZI TECNICI				100 g	ven 25/01/19	dom 29/01/19													
REDAZIONE ATTI GARA_SF/00				10 g	ven 25/01/19	lan 04/02/19													
PUBBL_BANDO_SF/00				30 g	lan 04/02/19	lan 11/02/19													
ESPLETAMENTO GARA_SF/00				45 g	lan 11/02/19	gio 15/04/19													
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA_SF/00				10 g	gio 25/04/19	dom 10/05/19													
SOTTOSCRIZIONE CONTRATTO_SF/00				30 g	dom 10/05/19	dom 18/05/19													
PROGETTAZIONE				100 g	dom 18/05/19	dom 22/09/19													
PROGETTAZIONE DEFINITIVA ESECUTIVA_SF/00				45 g	dom 18/05/19	mer 24/07/19													
ACQUISIZIONE PARERINAUT_DEFESESEC_SF/00				30 g	mer 24/07/19	ven 23/08/19													
VERIFICA_DEFESESEC_SF/00				15 g	ven 23/08/19	sab 07/09/19	€ 1.822.680,00	€ -	€ 1.822.680,00	€ -	€ 10.000,00	€ 1.812.680,00					FONDI COMUNITARI		
VALIDAZIONE ED APPROVAZIONE_SF/00				15 g	sab 07/09/19	dom 22/09/19													
GARA DI APPALTO LAVORI				145 g	dom 22/09/19	ven 14/02/20													
REDAZIONE ATTI GARA_SF/00				15 g	dom 22/09/19	lan 07/10/19													
PUBBL_GARA_LAV_SF/00				30 g	lan 07/10/19	lan 14/10/19													
ESPLETAMENTO GARA_LAV_SF/00				50 g	lan 14/10/19	mar 21/12/19													
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA_SF/00				10 g	mar 21/12/19	ven 12/01/20													
SOTTOSCRIZIONE CONTRATTO_SF/00				30 g	ven 12/01/20	ven 14/02/20													
ESECUZIONE LAVORI				330 g	ven 14/02/20	lan 28/11/22													
CONSEGNA ED ESECUZIONE LAVORI_SF/00				200 g	ven 14/02/20	mer 11/09/20													
COLLAUDO E RELATIVA APPROVAZIONE_SF/00				30 g	mer 11/09/20	lan 30/11/20													
RENDICONTAZIONE FINALE_SF/3				30 g	lan 30/11/20	mer 20/12/20													
15. RIQUALIFICAZIONE L.GO SAN FRANCESCO E RIFUNZ. VIABILITA ANTISTANTE MUNICIPIO				716 g	mar 15/01/19	mer 30/12/20													
REDAZIONE DPP_SF				10 g	mar 15/01/19	ven 15/01/19													
GARA APPALTO SERVIZI TECNICI				145 g	ven 25/01/19	mer 18/01/19													
REDAZIONE ATTI GARA_SF				15 g	ven 25/01/19	sab 09/02/19													
PUBBL_BANDO_SF				30 g	sab 09/02/19	sab 16/02/19													
ESPLETAMENTO GARA_SF				50 g	sab 16/02/19	dom 15/03/19													
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA_SF				10 g	dom 15/03/19	mer 14/03/19													
SOTTOSCRIZIONE CONTRATTO_SF				30 g	mer 14/03/19	mer 19/03/19													
PROGETTAZIONE				110 g	mer 19/03/19	sab 12/10/19													
PROGETTAZIONE DEFINITIVA ESECUTIVA_SF				45 g	mer 19/03/19	sab 02/08/19													
ACQUISIZIONE PARERINAUT_DEFESESEC_SF				40 g	sab 02/08/19	gio 12/09/19													
VERIFICA_DEFESESEC_SF				15 g	gio 12/09/19	mer 27/09/19	€ 2.332.256,16	€ -	€ 2.332.256,16	€ -	€ -	€ 2.332.256,16						FONDI COMUNITARI	
VALIDAZIONE ED APPROVAZIONE_SF				15 g	mer 27/09/19	sab 12/10/19													
GARA DI APPALTO LAVORI				145 g	sab 12/10/19	gio 09/03/20													
REDAZIONE ATTI GARA_SF				15 g	sab 12/10/19	dom 27/10/19													
PUBBL_GARA_LAV_SF				30 g	dom 27/10/19	dom 04/12/19													
ESPLETAMENTO GARA_LAV_SF				50 g	dom 04/12/19	lan 23/01/20													
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA_SF				10 g	lan 23/01/20	gio 30/01/20													
SOTTOSCRIZIONE CONTRATTO_SF				30 g	gio 30/01/20	gio 05/02/20													
ESECUZIONE LAVORI				370 g	gio 05/02/20	lan 28/11/22													
CONSEGNA ED ESECUZIONE LAVORI_SF				200 g	gio 05/02/20	lan 21/09/20													
COLLAUDO E RELATIVA APPROVAZIONE_SF				70 g	lan 21/09/20	lan 30/11/20													
RENDICONTAZIONE FINALE_SF				30 g	lan 30/11/20	mer 20/12/20													
							€ 20.840.853,11	€ 384.340,00	€ 20.453.713,11	€ 1.200.000,00	€ 6.122.356,85	€ 11.545.656,16							

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Segretario Generale
dott.ssa Anna Maria Punzi

Il Sindaco
dott. Francesco Crudele

RELATA DI INIZIO PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è affissa all'Albo Pretorio informatico del sito web istituzionale del Comune all'indirizzo: www.comune.capurso.bari.it, dal giorno 15/06/2018 per 15 giorni consecutivi.

L'incaricato della pubblicazione
De Nicolò Filomena

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' E PUBBLICAZIONE

L'incaricato della pubblicazione certifica che la presente deliberazione:

- [X] è affissa all'Albo Pretorio informatico del Comune per quindici giorni consecutivi come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000;
- [] è stata trasmessa ai capigruppo consiliari così come prescritto dall'art. 125 del D. Lgs. n. 267/2000;
- [X] è stata dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, comma 4, D. Lgs. n. 267/2000);
- [] diverrà esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, D. Lgs. n. 267/2000);

Dalla Residenza Comunale, 15/06/2018

L'incaricato della pubblicazione
De Nicolò Filomena