



---

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

**N. 39**

**Oggetto: VARIAZIONE DEL PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2018-2020 E DI ELENCO ANNUALE 2018 APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI C.C. N. 10 DEL 30 MARZO 2018..**

L'anno **duemiladiciotto**, addì **undici** del mese di **luglio** solita sala delle adunanze Consiliari, legalmente convocato per le **ore diciotto** in seduta Pubblica, sessione Straordinaria, in Prima convocazione, si è riunito il Consiglio Comunale per deliberare sulla proposta in oggetto.

Effettuato l'appello all'inizio di seduta risultano presenti i Sig.ri

N.	Cognome e Nome	Carica	P	A
1	Crudele Francesco	Sindaco	X	
2	Costantini Mario	Presidente	X	
3	Locorotondo Giovanni	Consigliere	X	
4	Lorusso Flammini Fabrizio	Consigliere	X	
5	Romano Maria	Consigliere	X	
6	Nitti Claudia	Consigliere	X	
7	Calabrese Giovanni	Consigliere	X	
8	Squillace Giuseppe	Consigliere		X
9	Masciopinto Marina	Consigliere	X	

N.	Cognome e Nome	Carica	P	A
10	Pepe Giusi	Consigliere	X	
11	Ricci Vito Antonello	Consigliere	X	
12	Barletta Vito	Consigliere		X
13	Giardino Vito	Consigliere	X	
14	Puggione Giovanni	Consigliere	X	
15	Rignani Rosa	Consigliere		X
16	Guerra Francesco	Consigliere	X	
17	Elia Mario	Consigliere	X	

ASSEGNATI N. 17

PRESENTI N. 14

IN CARICA N. 17

ASSENTI N. 3

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE DOTT.SSA ANNA MARIA PUNZI che cura la verbalizzazione avvalendosi della collaborazione del personale degli uffici e per il servizio di stenotipia della ditta appaltatrice.

Il prende atto che risultano altresì presenti, in qualità di Assessori non facenti parte del Consiglio e senza diritto di voto, i sig.ri: Laricchia Michele, Squeo Maria, Buono Nicola.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

### preso atto che

- sono presenti in aula gli Assessori Michele LARICCHIA, Maria SQUEO, Nicola BUONO;
- preliminarmente il PRESIDENTE informa i presenti che, come di consueto, gli interventi e le dichiarazioni saranno integralmente riportate in resoconto di stenotipia riveniente dalla trascrizione da supporto digitale a seguito di registrazione audio, a cura della ditta appaltatrice, di tutta l'attività relativa ai lavori della presente seduta del Consiglio comunale e, si seguito, dichiara aperta la discussione e, al termine, le dichiarazioni di voto;
- quindi, verificata l'esistenza del numero legale, il **PRESIDENTE** dichiara la prosecuzione dei lavori e sottopone all'esame del Consiglio comunale l'argomento indicato in oggetto, ed inserito al al **punto 6 dell'ordine del giorno prot.n. 14412 del 04.07.2018**, dando atto del *deposito in aula della proposta in forma scritta e dei seguenti atti*:

1. parere espresso sulla **proposta** ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49 del D.L.gs 18 agosto 2000 n. 267, per quanto riguarda la regolarità tecnica dal Responsabile del Settore LL.PP., **Ing. Giovanni RESTA**, favorevole **in data 04.07.2018**, e contabile dal Responsabile del Settore Finanziario, **dott. Nicola BAVARO**, favorevole **in data 04.07.2018**;
2. verbale 2<sup>^</sup> Commissione Consiliare permanente del **09.07.2018**;

- relaziona l'Assessore **Michele LARICCHIA** delegato dal Sindaco;
- la 2<sup>^</sup> Commissione consiliare permanente, competente per materia, ha espresso il proprio parere favorevole giusto **verbale del 09.07.2018** depositato in atti e riassunto in aula dal Consigliere comunale Presidente di Commissione **Claudia NITTI**;
- il SEGRETARIO Gen.le, per quanto riguarda interventi e dichiarazioni integralmente rimanda al resoconto di stenotipia, che sarà successivamente depositato dalla ditta appaltatrice per la conservazione agli atti d'ufficio, visto e sentito che i Sig.ri Consiglieri non chiedono in corso di seduta di allegare alcuna dichiarazione scritta e firmata a verbale;
- concluse le dichiarazioni di voto il PRESIDENTE pone ai voti, in forma palese per alzata di mano, la proposta di deliberazione in argomento proclamando il seguente risultato:
  - presenti n. 14
  - astenuti n. 0
  - votanti n. 14
  - favorevoli n. 14
  - contrari n. 0
- è accertata la presenza in sala di **n. 14** consiglieri comunali, *visto l'esito di voto*.

Pertanto, con voto favorevole espresso **all'unanimità dei votanti**, accertato e proclamato dal Presidente del Consiglio

### DELIBERA

1. di approvare, per le ragioni indicate in premessa, la **proposta in oggetto, iscritta sul registro generale proposte al n. 40/2018** stabilendo che la stessa, per opportuna chiarezza, venga trascritta di seguito al verbale di seduta in quanto parte integrante e sostanziale del deliberato in ordine ai presupposti di fatto, di diritto e motivazionali;

Inoltre, in relazione all'urgenza di provvedere agli adempimenti conseguenti, con separata votazione, con voti espressi in forma palese per alzata di mano, accertati i presenti e i votanti, e proclamati dal Presidente, come segue :

- presenti n. 14
- astenuti n. 0
- votanti n. 14

- favorevoli n. 14
- contrari n. 0

**DELIBERA**

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.L.gs 18 agosto 2000 n. 267

## PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N.40 DEL 04/07/2018

OGGETTO: VARIAZIONE DEL PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2018-2020 E DI ELENCO ANNUALE 2018 APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI C.C. N. 10 DEL 30 MARZO 2018.

### Premesso che:

- ✓ con determinazione del Responsabile del Settore “Lavori Pubblici” n.940/R.G. del 18/10/2017 è stato approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori di efficientamento energetico della Scuola dell'Infanzia “C. Collodi” di cui al programma Operativo P.O. 2014-2020. Asse Prioritario IV “Energia sostenibile e qualità della vita”. Obiettivo RA 4.1 – Azione 4.1 “Interventi per l'efficientamento energetico degli edifici pubblici”, dell'importo complessivo di €.410.000,00;
- ✓ con propria nota prot. n. 25372 del 18/12/2017, la scrivente Amministrazione, ha proposto alla Regione Puglia l'attuazione del predetto progetto esecutivo (per l'efficientamento energetico dell'edificio scolastico denominato “Scuola dell'Infanzia Collodi”) in sostituzione di quello originariamente previsto;
- ✓ la Regione Puglia, Ufficio Energia, con propria nota PEC in data 24/04/2018 ha provveduto a notificare a questo Comune la Delibera di Giunta Regionale n.374 del 13/03/2018, con la quale è stato riprogrammato l'intervento;
- ✓ la G.M. con atto n.53 del 03/05/2018 ha preso atto della precitata nota prot. n.25372 del 18/12/2017 con la quale è stato proposto alla Regione Puglia, Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione e Lavoro, Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali, di dare attuazione al progetto esecutivo per l'efficientamento energetico dell'edificio scolastico denominato “Scuola dell'Infanzia Collodi” (approvato con determinazione del Responsabile del Settore “Lavori Pubblici” n.940/RG del 18/10/2017 – importo complessivo di €.410.000,00);

### Premesso altresì che:

- ✓ con deliberazione di Giunta Municipale n°147 del 22 dicembre 2017 è stata adottata la proposta di schema di programma triennale – *anni 2018/2019/2020* – e di elenco annuale – *anno 2018* – delle opere pubbliche con il relativo crono-programma dei pagamenti;
- ✓ con successiva deliberazione di Giunta Municipale n°26 del 22 febbraio 2018 è stata variata (per la motivazione in essa riportata) *la proposta di schema di programma triennale – anni 2018/2019/2020 – e di elenco annuale – anno 2018 – delle opere pubbliche (approvata con deliberazione di Giunta Municipale n.147 del 22 dicembre 2017), prevedendo l'inserimento nell'annualità 2018, dell'intervento relativo alla “Rifunzionalizzazione mediante ristrutturazione e restauro della Biblioteca Comunale D'Addosio”;*
- ✓ con deliberazione di Consiglio Comunale n°10 del 30 marzo 2018 è stato approvato il programma triennale – *anni 2018/2019/2020* – e di elenco annuale – *anno 2018* – delle opere pubbliche (ALL.1 – schede nn.1-2-3 del D.M. 24 ottobre 2014; ALL. 2 – stima crono-programma spesa);
- ✓ nel su citato programma triennale, per l'anno 2019, al punto n.7) è stato previsto l'intervento relativo all'efficientamento energetico dell'edificio scolastico denominato “Scuola dell'Infanzia Collodi” (giusta progetto esecutivo approvato con la su citata determinazione del Responsabile del Settore “Lavori Pubblici” n.940/R.G. del 18/10/2017), per l'ammontare complessivo di €.410.000,00 , da finanziarsi con fondi comunitari e fondi di bilancio comunale;
- ✓ la Regione Puglia, con propria deliberazione n.374/2018, ha provveduto (riprogrammando le somme stanziare), a finanziare, per €.410.000,00 il precitato intervento di efficientamento energetico denominato “Scuola dell'Infanzia Collodi”;
- ✓ con deliberazione di Giunta Municipale n°72 del 07 giugno 2018 è:
  - ◆ stato variato il programma triennale – *anni 2018/2019/2020* – e di elenco annuale – *anno 2018* – delle opere pubbliche (approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.10 del 30/03/2018), prevedendo l'inserimento nell'annualità 2018, dell'intervento relativo all'efficientamento energetico dell'edificio scolastico denominato “Scuola dell'Infanzia Collodi” (originariamente previsto nell'annualità 2019 al punto n.7);
  - ◆ stata adottata la variazione della proposta di schema di programma triennale – *anni 2018/2019/2020* – e di elenco annuale – *anno 2018* (così come variati) – delle opere pubbliche con il relativo crono-programma dei pagamenti;

- ✓ la su citata proposta di schema di programma triennale – anni 2018/2019/2020 – e di elenco annuale – anno 2018 (così come variati) – delle opere pubbliche, corredata dal relativo crono-programma dei pagamenti, è stata pubblicata sia all’Albo Pretorio informatico che nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale del Comune di Capurso;

Considerato che, per quanto su detto, si rende necessario dover variare il programma triennale delle Opere Pubbliche 2018 – 2020 (approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.10 del 30/03/2018), provvedendo ad inserire nell'annualità 2018, l'intervento relativo all'efficientamento energetico dell'edificio scolastico denominato “Scuola dell'Infanzia Collodi” (previsto originariamente nell'annualità 2019 al punto n.7);

Viste le schede n. 1, n. 2 e n. 3 (di cui al D.M. 24 ottobre 2014), che si allegano in copia alla presente (ALL. 1), adeguatamente modificate;

Visto il crono-programma stimato dei pagamenti (anch'esso allegato in copia) (ALL. 2);

Visto il D. Lgs. n.50 del 19 aprile 2016;

Visto il D.P.R. n. 207 del 05 ottobre 2010;

Visto il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 24 ottobre 2014;

Visto il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 16 gennaio 2018;

Ritenuto di dover approvare la precitata variazione allo schema di programma triennale – *anni 2018/2019/2020* – e di elenco annuale – *anno 2018* – delle opere pubbliche (così come variata);

Preso atto che sulla proposta di deliberazione, di cui all'oggetto, sono stati formulati i pareri prescritti dall'art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000:

- ✓ parere di regolarità tecnica favorevole espresso dal Capo Settore “Lavori Pubblici” in data 04 luglio 2018;
- ✓ parere di regolarità contabile favorevole espresso dal Responsabile del Settore “Economico Finanziario” in data 04 luglio 2018;

Vista l'assenza di osservazioni in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti da parte del Segretario Generale relativamente al presente atto deliberativo;

## SI PROPONE

per le motivazioni espresse in premessa,

- 1) Di intendere la premessa come riportata integralmente nel presente dispositivo.
- 2) Di approvare la variazione del programma triennale – *anni 2018/2019/2020* – e di elenco annuale – *anno 2018* – delle opere pubbliche (approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.10 del 30/03/2018), prevedendo l'inserimento nell'annualità 2018, dell'intervento relativo all'efficientamento energetico dell'edificio scolastico denominato “Scuola dell'Infanzia Collodi” (originariamente previsto nell'annualità 2019 al punto n.7).
- 3) Di adottare la variazione della proposta di schema di programma triennale – *anni 2018/2019/2020* – e di elenco annuale – *anno 2018* (così come variati) – delle opere pubbliche con il relativo crono-programma dei pagamenti che, allegati al presente atto deliberativo, ne formano parte integrante e sostanziale.
- 4) Di dare atto che, la 2<sup>a</sup> Commissione Consiliare Permanente ha espresso il proprio parere.
- 5) Di darsi atto che sulla presente deliberazione sono stati espressi i pareri prescritti dall'art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000.

- 6) Di darsi atto altresì dell'assenza di osservazioni in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti da parte del Segretario Generale relativamente al presente atto deliberativo.
- 7) Di rendere, stante l'urgenza, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, 4° comma, del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000, a seguito di nuova apposita unanime votazione.

**SCHEDA 1 : PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2018/2020 DELL'AMMINISTRAZIONE  
Comune di CAPURSO**

**QUADRO DELLE RISORSE DISPONIBILI**

TIPOLOGIE RISORSE	ARCO TEMPORALE DI VALIDITÀ DEL PROGRAMMA			
	Disponibilità finanziaria primo anno	Disponibilità finanziaria secondo anno	Disponibilità finanziaria terzo anno	Importo Totale
Entrate aventi destinazione vincolata per legge	1.180.000,00	5.898.016,95	11.645.696,16	18.663.713,11
Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	0,00	0,00	0,00	0,00
Entrate acquisite mediante apporti di capitali privati	0,00	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00
Trasferimenti di Immobili art. 53 commi 6-7 d.lgs n. 163/2006	0,00	0,00	0,00	0,00
Stanziamenti di bilancio	100.000,00	284.340,00	0,00	384.340,00
Altro	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totali</b>	<b>1.280.000,00</b>	<b>6.122.366,95</b>	<b>13.445.696,16</b>	<b>20.848.053,11</b>

Accantonamento di cui all'art. 12, comma 1 del DPR 207/2010 riferito al primo anno

Importo
0,00

Note:



Il Responsabile del Programma  
**RESTA GIOVANNI**  
*[Handwritten Signature]*

## SCHEDA 2: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2018/2020 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di CAPURSO

### ARTICOLAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

N. progr. (1)	Cod. Int. Amm. ne (2)	Codice (S)/AT (3)		Codice NUTS (3)	Tipologia (4)	Categorie (4)	Descrizione intervento	Priorità (5)	Somma dei costi del programma				Cassaone limitati (6)	Importo di capitale privato	
		Reg.	Prov. Com.						Primo Anno	Secondo Anno	Terzo Anno	Totale		SN (6)	Importo
1	1	016	072	014	06	A01101	Lavori di manutenzione ordinaria della rete stradale comunale.	1	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	N	0,00	
2	2	016	072	014	03	A05412	Lavori di recupero e manutenzione del campo sportivo della zona "167" e eredeo della zona circostante.	2	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	N	0,00	
3	3	016	072	014	04	A05409	FunZIONALIZZAZIONE mediante restaurazione e restauro delle biblioteche comunali D'Addona.	1	600.000,00	1.288.956,95	0,00	1.888.956,95	N	0,00	
4	4	016	072	014	04	A05408	Interventi per l'adeguamento energetico degli edifici pubblici - Scuola dell'infanzia S. Costante.	2	30.000,00	380.000,00	0,00	410.000,00	N	0,00	
5	5	016	072	014	06	A05408	Adeguamento alla norma di sicurezza Firex 2 al Caserme/Parco del C.P.T. - ISTITUZIONE SCUOLAS (CA. MONTEALCINI - SANVO).	1	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00	N	0,00	
6	6	016	072	014	01	A01101	Credito c/dependenziale nei terreni comunali di Costarano, Capurso e Valanzano.	2	0,00	200.000,00	2.000.000,00	2.200.000,00	N	0,00	
7	7	016	072	014	04	A05408	Interventi per l'adeguamento energetico degli edifici pubblici - Scuola secondaria di 1° grado S. Maria V. Maria.	2	0,00	1.343.400,00	0,00	1.343.400,00	N	0,00	
8	8	016	072	014	01	A02399	Realizzazione di un centro comunale di raccolta.		0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	N	0,00	
9	9	016	072	014	06	A01101	Lavori di manutenzione straordinaria di Via S. Antonio.	2	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	N	0,00	
10	10	016	072	014	03	A05409	Recupero e valorizzazione del sito teatro (ex doppioparco Costarano Chiaro ex ex Comune EMAL).	2	0,00	600.000,00	750.000,00	1.350.000,00	N	0,00	
11	11	016	072	014	04	A06930	Opere di riqualificazione del rischio idraulico del territorio comunale di Capurso.	2	0,00	1.500.000,00	3.000.000,00	4.500.000,00	N	0,00	
12	12	016	072	014	03	A06930	Riqualificazione Centro Storico "Il Sistema delle Piazze" (1° stralcio funzionali).	2	0,00	190.000,00	1.790.700,00	1.980.700,00	N	0,00	
13	13	016	072	014	01	A06930	Ampliamento area edificabile - sistemazione area insieme ad esterno, realizzazione parcheggio e marciapiedi.	2	0,00	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00	N	1.800.000,00	01
14	14	016	072	014	03	A06930	Riqualificazione Centro Storico "Il Sistema delle Piazze" (2° e 3° stralcio funzionali).	2	0,00	10.000,00	1.812.680,00	1.822.680,00	N	0,00	
15	15	016	072	014	04	A01101	Riqualificazione Largo San Francesco e funzionalizzazione della viabilità esistente e Municipio.		0,00	0,00	2.392.256,16	2.392.256,16	N	0,00	

N. progr. (1)	Cod. Inv. Amm. no (2)	Castece ISTAT (3)		Codice NUTS (3)	Tipologia (4)	Categorie (4)	Descrizione intervento	Priorità (5)	Stima dei costi del programma				Cassaione (inmobili) (6)	Apporto di capitale privato	
		Rag.	Prov. Com.						Primo Anno	Secondo Anno	Terzo Anno	Totale		S/N (6)	Importo
									1.280.000,00	6.122.356,95	13.546.696,16	20.848.053,11		1.800.000,00	
Totale															

  
**Il Responsabile del Programma**  
**RESTA GIOVANNI**

- (1) Numero progressivo da 1 a N, a partire dalla opzione del primo anno.
- (2) Eventuale codice identificativo dell'intervento attribuito dall'Amministrazione (può essere vuoto).
- (3) In alternativa al codice ISTAT si può inserire il codice NUTS.
- (4) Tipologia e Categorie.
- (5) Vedi art. 129, comma 3, d.lgs. N. 163/2006 e s.m.i., secondo la priorità indicata dall'amministrazione con una scala in tre livelli (1 = massima priorità, 3 = minima priorità).
- (6) Da compilarsi solo nell'ipotesi di cui all'art. 53 co. 6 e 7 del D.lgs. N. 163/2006 e s.m.i. quando si tratta di intervento che si realizza a seguito di specifica autorizzazione a favore dell'appaltatore. In caso alternativo compilare la scheda 2/B.

**Note**

## SCHEDA 3: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2018/2020 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di CAPURSO

### ELENCO ANNUALE

Cod. Int. Annu. Intervento CUI (1)	Codice Unico Intervento CUI (2)	CUP	Descrizione Intervento	CIV	Responsabile del Procedimento		Importo annualità	Importo locale Intervento	Fragilità (3)	Conformità Urb. (S/N)	Verifica ambientale Arch. (S/N)	Priorità (4)	Stato programmazione approvata (5)	Scritture tempi di esecuzione		
					Cognome	Nome								Tramite lavori	Tramite fine lavori	
1		EB9C1810000100 02	Lavori di manutenzione ordinaria delle reti stradali comunali	46233141-9	STOLFA	ANTONCO	200.000,00	200.000,00	MIS	S	S	1	So	2/2018	4/2018	
2		EB9C16000300 01	Lavori di recupero e manutenzione del campo sportivo della zona "167" e annessa zona circostante.	45453100-8	STOLFA	ANTONCO	450.000,00	450.000,00	MIS	S	S	2	Pa	2/2018	4/2018	
3		EP0E17000600 09	Risarcimento danni mediante ristrutturazione e restauro della biblioteca comunale D'Addato.	45321000-3	RESTA	GIOVANNI	600.000,00	1.869.956,05	MIS	S	S	1	Pa	4/2018	2/2019	
4		PR0V000000300 1	Interventi per l'adattamento energetico degli edifici pubblici - Scuola dell'infanzia C. Colodi.	45454000-4	STOLFA	ANTONCO	30.000,00	410.000,00	MIS	S	S	2	Pa	4/2018	1/2019	
Totale							1.280.000,00									



Il Responsabile del Programma  
**RESTA GIOVANNI**

*[Handwritten Signature]*

- (1) Eventuale codice identificativo dell'intervento attribuito dall'Amministrazione (può essere vuoto).  
 (2) La codifica dell'intervento CUI (C.F. + ANNO + n. progressivo) verrà composta e confermata, al momento della pubblicazione, dal sistema Informativo di gestione.  
 (3) Indicare le fragilità utilizzando la Tabella 5.  
 (4) Vedi art. 128, comma 3, d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i. secondo le priorità indicate dall'Amministrazione con una scelta esplicita in tre livelli (1 = massima priorità, 2 = medio priorità, 3 = minima priorità).  
 (5) Indicare lo stato della programmazione approvata così come da Tabella 4.

**Note**

PROGRAMMA TRIENNALE OO.PP. - CRONOPROGRAMMA				STANZIAMENTO COMPLESSIVO			CRONOPROGRAMMA PAGAMENTI			
				TOTALE	FONDI BILANCIO	FONDI ESTERNE - CAPITALI PRIVATI	2018	2019	2020	
<b>1</b>	<b>LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA RETE STRADALE COMUNALE</b>	345 g	mer 10/01/18	ven 21/12/18						
	PROGETTAZIONE									
	PROGETTAZIONE ESECUTIVA_MAN	80 g	mer 10/01/18	dom 11/03/18						
	VALUTAZIONE ED APPROVAZIONE_MAN	30 g	mer 10/01/18	gio 01/02/18						
	GARA APPALTO LAVORI	135 g	dom 11/03/18	mar 24/07/18						
	REDAZIONE ATTI GARA_MAN	30 g	dom 11/03/18	mer 21/02/18						
	PUBBLICAZIONE_GARA_AFFO_LAV_MAN	30 g	mer 21/02/18	ven 20/04/18						
	ESPLETAMENTO GARA_LAV_MAN	50 g	mer 20/04/18	sab 08/09/18	€ 200.000,00	€ -	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ -	€ -
	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA_MAN	20 g	sab 08/09/18	mer 10/05/18						
	SOTTOSCRIZIONE CONTRATTO_MAN	35 g	mer 10/05/18	mar 24/01/18						
	ESECUZIONE LAVORI	130 g	mer 24/07/18	sab 01/12/18						
	CONSEGNA ED ESECUZIONE LAVORI_MAN	100 g	mer 24/07/18	gio 01/11/18						
	COLLAUDO E RELATIVA APPROVAZIONE_MAN	30 g	gio 01/11/18	sab 01/12/18						
	RENDICONTAZIONE FINALE_MAN	20 g	sab 01/12/18	ven 21/12/18						
										FONDI REGIONALI
<b>2</b>	<b>RECUPERO-MANUT. STR CAMPO CALCIO 167</b>	335 g	mer 10/01/18	sab 01/12/18						
	GARA DI APPALTO LAVORI	135 g	mer 10/01/18	ven 20/09/18						
	REDAZIONE ATTI GARA_167	30 g	mer 10/01/18	sab 25/01/18						
	PUBBL. GARA_LAV_167	30 g	sab 25/01/18	lan 18/02/18						
	ESPLETAMENTO GARA_LAV_167	50 g	lan 18/02/18	mer 10/04/18						
	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA_167	20 g	mer 10/04/18	ven 20/04/18						
	SOTTOSCRIZIONE CONTRATTO_167	35 g	ven 20/04/18	ven 25/05/18						
	ESECUZIONE LAVORI	165 g	mer 20/05/18	dom 11/11/18	€ 480.000,00	€ 100.000,00	€ 360.000,00	€ 480.000,00	€ -	€ -
	CONSEGNA ED ESECUZIONE LAVORI_167	120 g	mer 20/05/18	gio 27/09/18						
	COLLAUDO E RELATIVA APPROVAZIONE_167	45 g	gio 27/09/18	dom 11/11/18						
	RENDICONTAZIONE FINALE_167	20 g	dom 11/11/18	sab 01/12/18						
										FONDI DI BILANCIO COMUNALE
										FONDI STATALI (CITTA' METROPOLITANA DI BARI)
<b>3</b>	<b>RIFUNZIONALIZZAZIONE E RISTRUTT. BIBLIOTECA COMUNALE</b>	647 g	gio 01/03/18	sab 28/12/18						
	REDAZIONE DPP_BIBLIO	10 g	gio 01/03/18	dom 11/03/18						
	GARA APPALTO SERVIZI TECNICI	132 g	dom 11/03/18	mer 18/09/18						
	REDAZIONE ATTI GARA_BIBLIO	20 g	dom 11/03/18	sab 21/03/18						
	PUBBL. BANDO_BIBLIO	40 g	sab 21/03/18	gio 10/05/18						
	ESPLETAMENTO GARA_BIBLIO	60 g	gio 10/05/18	mer 10/09/18						
	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA_BIBLIO	7 g	mer 10/09/18	mer 15/09/18						
	SOTTOSCRIZIONE CONTRATTO_BIBLIO	35 g	mer 15/09/18	mer 10/01/18						
	PROGETTAZIONE	272 g	dom 11/03/18	sab 08/12/18						
	ACQUISIZIONE PAREMIALUT_DEF_BIBLIO	45 g	dom 11/03/18	mer 25/04/18						
	VERIFICA ED APPROVAZIONE_DEF_BIBLIO	20 g	mer 25/04/18	mer 15/05/18						
	REDAZIONE PROGETTAZIONE ESECUTIVA_BIBLIO	50 g	mer 15/05/18	dom 18/11/18						
	VALUTAZIONE ED APPROVAZIONE_BIBLIO	20 g	dom 18/11/18	sab 01/12/18						
	GARA DI APPALTO LAVORI	175 g	sab 08/12/18	sab 01/06/19						
	REDAZIONE ATTI GARA_BIBLIO	20 g	sab 08/12/18	ven 24/12/18						
	PUBBL. GARA_LAV_BIBLIO	45 g	ven 24/12/18	lan 11/02/19						
	ESPLETAMENTO GARA_LAV_BIBLIO	60 g	lan 11/02/19	mer 10/04/19						
	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA_BIBLIO	15 g	mer 10/04/19	sab 27/04/19						
	SOTTOSCRIZIONE CONTRATTO_BIBLIO	35 g	sab 27/04/19	sab 01/06/19						
	ESECUZIONE LAVORI	180 g	sab 01/06/19	gio 28/11/19	€ 1.888.956,95	€ -	€ 1.888.956,95	€ 600.000,00	€ 1.288.956,95	€ -
	CONSEGNA ED ESECUZIONE LAVORI_BIBLIO	120 g	sab 01/06/19	dom 29/09/19						
	COLLAUDO E RELATIVA APPROVAZIONE_BIBLIO	50 g	dom 29/09/19	gio 28/11/19						
	RENDICONTAZIONE FINALE_BIBLIO	20 g	gio 28/11/19	sab 28/12/19						
										FONDI COMUNITARI
<b>4</b>	<b>ADDEGIAM. NORME. SICUREZZA_CPI (STITUZIONE_SCOLASTICA MONTALCINI-SAVO)</b>	542 g	ven 01/06/18	lan 25/11/18						
	PROGETTAZIONE									
	PROGETTAZIONE ESECUTIVA_CPI	55 g	ven 01/06/18	gio 26/07/18						
	VALUTAZIONE ED APPROVAZIONE_CPI	15 g	gio 26/07/18	ven 10/08/18						
	GARA APPALTO LAVORI	142 g	sab 08/12/18	lan 28/04/19						
	REDAZIONE ATTI GARA_CPI	15 g	sab 08/12/18	dom 23/12/18						
	PUBBLICAZIONE_GARA_AFFO_LAV_CPI	35 g	dom 23/12/18	dom 27/01/19						
	ESPLETAMENTO GARA_LAV_CPI	30 g	dom 27/01/19	lan 18/03/19						
	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA_CPI	7 g	lan 18/03/19	lan 25/02/19						
	SOTTOSCRIZIONE CONTRATTO_CPI	35 g	lan 25/02/19	lan 28/04/19						
	ESECUZIONE LAVORI	193 g	lan 28/04/19	dom 10/11/19	€ 220.000,00	€ -	€ 220.000,00	€ -	€ 220.000,00	€ -
	CONSEGNA ED ESECUZIONE LAVORI_CPI	150 g	lan 28/04/19	gio 26/08/19						
	COLLAUDO E RELATIVA APPROVAZIONE_CPI	43 g	gio 26/08/19	dom 10/11/19						
	RENDICONTAZIONE FINALE_CPI	16 g	dom 10/11/19	lan 23/11/19						
										FONDI COMUNITARI



<b>10 RECUPERO E VALORIZZAZIONE DEL CINEMA-TEATRO EX ENAL</b>	750 g	giu 15/03/18	gab 180420																	
<b>REDAZIONE DPP_ENAL</b>	10 g	giu 15/03/18	dem 250318																	
<b>GARA APPALTO SERVIZI TECNICI</b>	150 g	dom 25/03/18	mer 23/06/18																	
REDAZIONE ATTI GARA_ENAL	15 g	dom 25/03/18	lan 16/04/18																	
PUBBL_BANDO_ENAL	20 g	lan 16/04/18	lan 14/05/18																	
ESPLETAMENTO GARA_ENAL	55 g	lan 14/05/18	dom 20/07/18																	
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA_ENAL	10 g	dom 20/07/18	mer 18/07/18																	
SOTTOSCRIZIONE CONTRATTO_ENAL	25 g	mer 18/07/18	mer 22/09/18																	
<b>PROGETTAZIONE</b>	50 g	mer 22/09/18	ven 26/10/18																	
PROGETTAZIONE ESECUTIVA_ENAL	20 g	mer 22/09/18	gio 11/10/18																	
VALIDAZIONE ED APPROVAZIONE_ENAL	15 g	gio 11/10/18	ven 26/10/18	€ 1.350.000,00	€ -	€ 1.350.000,00	€ -	€ 600.000,00	€ 750.000,00											FONDI COMUNITARI
<b>GARA DI APPALTO LAVORI</b>	150 g	ven 26/10/18	lan 23/03/19																	
REDAZIONE ATTI GARA_ENAL	15 g	ven 26/10/18	sab 10/11/18																	
PUBBL_GARA_LAV_ENAL	20 g	sab 10/11/18	sab 15/12/18																	
ESPLETAMENTO GARA_LAV_ENAL	55 g	sab 15/12/18	ven 08/01/19																	
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA_ENAL	10 g	ven 08/01/19	lan 18/02/19																	
SOTTOSCRIZIONE CONTRATTO_ENAL	20 g	lan 18/02/19	lan 15/03/19																	
<b>ESECUZIONE LAVORI</b>	260 g	lan 25/03/19	gio 18/03/20																	
CONSEGNA ED ESECUZIONE LAVORI_ENAL	210 g	lan 25/03/19	ven 20/12/19																	
COLLAUDO E RELATIVA APPROVAZIONE_ENAL	50 g	ven 20/12/19	gio 15/03/20																	
<b>RENDICONTAZIONE FINALE_ENAL</b>	20 g	gio 15/03/20	sab 18/04/20																	
<b>11 OPERE DI MITIGAZIONE RISCHIO IDRAULICO</b>	300 g	lan 26/03/18	gio 10/12/20																	
<b>REDAZIONE DPP_MIT</b>	5 g	gio 10/03/18	mer 15/03/18																	
<b>GARA APPALTO SERVIZI TECNICI</b>	145 g	mer 15/03/18	dom 07/10/18																	
REDAZIONE ATTI GARA_MIT	15 g	mer 15/03/18	mer 20/05/18																	
PUBBL_BANDO_MIT	20 g	mer 20/05/18	ven 23/06/18																	
ESPLETAMENTO GARA_MIT	20 g	ven 23/06/18	gio 24/06/18																	
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA_MIT	10 g	gio 23/06/18	dom 02/09/18																	
SOTTOSCRIZIONE CONTRATTO_MIT	20 g	dom 02/09/18	dom 07/10/18																	
<b>PROGETTAZIONE</b>	250 g	lan 24/03/19	mer 19/12/18																	
ACQUISIZIONE PARERNAUT_MIT	20 g	lan 24/03/19	mer 25/04/18																	
VERIFICA ED APPROVAZIONE_DEF_MIT	20 g	mer 25/04/18	mer 12/03/19																	
PROGETTAZIONE ESECUTIVA_MIT	40 g	dom 07/10/18	mer 21/11/18	€ 4.500.000,00	€ -	€ 4.500.000,00	€ -	€ 1.900.000,00	€ 3.000.000,00											FONDI STATALI (CPE)
VALIDAZIONE ED APPROVAZIONE_MIT	20 g	mer 21/11/18	mer 19/12/18																	
<b>GARA DI APPALTO LAVORI</b>	150 g	mer 19/12/18	ven 10/05/19																	
REDAZIONE ATTI GARA_MIT	10 g	mer 19/12/18	mer 25/12/18																	
PUBBL_GARA_LAV_MIT	40 g	mer 25/12/18	lan 04/02/19																	
ESPLETAMENTO GARA_LAV_MIT	10 g	lan 04/02/19	mer 25/02/19																	
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA_MIT	10 g	mer 25/02/19	mer 05/04/19																	
SOTTOSCRIZIONE CONTRATTO_MIT	20 g	mer 05/04/19	ven 10/05/19																	
<b>ESECUZIONE LAVORI</b>	250 g	ven 10/05/19	mer 10/11/20																	
CONSEGNA ED ESECUZIONE LAVORI_MIT	40 g	ven 10/05/19	mer 01/05/20																	
COLLAUDO E RELATIVA APPROVAZIONE_MIT	70 g	mer 01/05/20	mer 10/11/20																	
<b>RENDICONTAZIONE FINALE_MIT</b>	20 g	mer 10/11/20	gio 09/12/20																	
<b>12 RIQUALIFICAZIONE CENTRO STORICO "IL SISTEMA DELLE PIAZZE" (1° STR. FUNZ.)</b>	747 g	lan 01/10/18	gab 17/10/20																	
<b>REDAZIONE DPP_SPI</b>	5 g	lan 01/10/18	sab 06/10/18																	
<b>GARA APPALTO SERVIZI TECNICI</b>	140 g	sab 06/10/18	lan 20/10/18																	
REDAZIONE ATTI GARA_SPI	10 g	sab 06/10/18	dom 21/10/18																	
PUBBL_BANDO_SPI	20 g	dom 21/10/18	dom 25/11/18																	
ESPLETAMENTO GARA_SPI	20 g	dom 25/11/18	lan 14/01/19																	
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA_SPI	7 g	lan 14/01/19	lan 21/01/19																	
SOTTOSCRIZIONE CONTRATTO_SPI	20 g	lan 21/01/19	lan 25/02/19																	
<b>PROGETTAZIONE</b>	150 g	lan 25/02/19	dom 20/06/19																	
PROGETTAZIONE DEFINITIVA ESECUTIVA_SPI	20 g	lan 25/02/19	dom 21/04/19																	
ACQUISIZIONE PARERNAUT_DEFESPEC_SPI	20 g	dom 21/04/19	mer 21/05/19																	
VERIFICA DEFESPEC_SPI	20 g	mer 21/05/19	lan 10/06/19	€ 1.900.760,00	€ -	€ 1.900.760,00	€ -	€ 150.000,00	€ 1.750.760,00											FONDI COMUNITARI
VALIDAZIONE ED APPROVAZIONE_SPI	20 g	lan 10/06/19	dom 20/06/19																	
<b>GARA DI APPALTO LAVORI</b>	150 g	dom 20/06/19	lan 02/12/19																	
REDAZIONE ATTI GARA_SPI	20 g	dom 20/06/19	ven 20/07/19																	
PUBBL_GARA_LAV_SPI	40 g	ven 20/07/19	gio 25/08/19																	
ESPLETAMENTO GARA_LAV_SPI	10 g	gio 25/08/19	ven 07/10/19																	
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA_SPI	10 g	ven 07/10/19	lan 28/10/19																	
SOTTOSCRIZIONE CONTRATTO_SPI	20 g	lan 28/10/19	lan 02/12/19																	
<b>ESECUZIONE LAVORI</b>	200 g	lan 02/12/19	gio 17/09/20																	
CONSEGNA ED ESECUZIONE LAVORI_SPI	200 g	lan 02/12/19	ven 10/05/20																	
COLLAUDO E RELATIVA APPROVAZIONE_SPI	20 g	ven 10/05/20	gio 17/09/20																	
<b>RENDICONTAZIONE FINALE_SPI</b>	20 g	gio 17/09/20	sab 17/10/20																	
<b>13 AMPLIAMENTO ARSA CIMITERIALE</b>	355 g	ven 20/06/18	gab 30/04/21																	
<b>REDAZIONE DPP_CM</b>	10 g	ven 20/06/18	sab 12/10/18																	
<b>GARA DI APPALTO PROJECT FINANCING</b>	220 g	sab 12/10/18	dom 28/05/19																	
REDAZIONE ATTI GARA_CM	40 g	sab 12/10/18	gio 22/11/18																	
PUBBL_GARA_LAV_CM	80 g	gio 22/11/18	dom 10/02/19																	
ESPLETAMENTO GARA_LAV_CM	60 g	dom 10/02/19	gio 11/04/19																	
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA_CM	10 g	gio 11/04/19	dom 21/04/19																	
SOTTOSCRIZIONE CONTRATTO_CM	30 g	dom 21/04/19	dom 28/05/19																	
<b>PROGETTAZIONE</b>	180 g	dom 28/05/19	sab 02/11/19	€ 1.000.000,00	€ -	€ 1.000.000,00	€ -	€ -	€ -											CAPITALI PRIVATI
PROGETTAZIONE PRELIMINARE_CM	20 g	dom 28/05/19	mer 25/06/19																	
VERIFICA ED APPROVAZIONE PRELIMINARE_CM	10 g	mer 25/06/19	mer 05/07/19																	
ACQUISIZIONE AREE ESPROPRIAZIONE_CM	100 g	mer 05/07/19	sab 02/11/19																	
REDAZIONE PROGETTO ESECUTIVO_CM	80 g	mer 05/07/19																		



Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue

Il Segretario Generale  
dott.ssa Anna Maria Punzi

---

Il Presidente  
dott. Mario Costantini

---

## **RELATA DI INIZIO PUBBLICAZIONE**

La presente deliberazione è affissa all'Albo Pretorio informatico del sito web istituzionale del Comune all'indirizzo: [www.comune.capurso.bari.it](http://www.comune.capurso.bari.it), dal giorno 12/07/2018 per 15 giorni consecutivi.

L'incaricato della pubblicazione  
Tansella Maria

---

## **CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' E PUBBLICAZIONE**

L'incaricato della pubblicazione certifica che la presente deliberazione:

- [X] è affissa all'Albo Pretorio informatico del Comune per quindici giorni consecutivi come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000;
- [ X ] è stata dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, comma 4, D. Lgs. n. 267/2000);
- [ ] diverrà esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, D. Lgs. n. 267/2000);

Dalla Residenza Comunale, 12/07/2018

L'incaricato della pubblicazione  
Tansella Maria