

**SCHEDA 1: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2018/2020 DELL'AMMINISTRAZIONE
Comune di CAPURSO**

QUADRO DELLE RISORSE DISPONIBILI

TIPOLOGIE RISORSE	ARCO TEMPORALE DI VALIDITÀ DEL PROGRAMMA			Importo Totale
	Disponibilità finanziaria primo anno	Disponibilità finanziaria secondo anno	Disponibilità finanziaria terzo anno	
Entrate aventi destinazione vincolata per legge	1.150.000,00	5.827.016,95	11.645.696,16	18.622.713,11
Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	0,00	0,00	0,00	0,00
Entrate acquisite mediante apporti di capitali privati	0,00	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00
Trasferimenti di immobili art. 53 commi 6-7 d.lgs n. 163/2006	0,00	0,00	0,00	0,00
Stanziamenti di bilancio	100.000,00	325.340,00	0,00	425.340,00
Altro	0,00	0,00	0,00	0,00
Totali	1.250.000,00	6.152.356,95	13.445.696,16	20.848.053,11

Importo
0,00

Accantonamento di cui all'art.12, comma 1 del DPR 207/2010 riferito al primo anno

Note:



Il Responsabile del Programma

RESTA GIOVANNI

SCHEDA 2: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2018/2020 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di CAPURSO

ARTICOLAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

N. progr. (1)	Cod. InL. Amm. ne (2)	Codice ISTAT (3)		Codice NUTS (3)	Tipologia (4)	Categorie (4)	Descrizione intervento	Priorità (5)	Stima dei costi del programma			Cessione Immobili (6)	Apporto di capitale privato		
		Reg.	Prov. Com.						Primo Anno	Secondo Anno	Terzo Anno		Totale	Importo	Tipologia (7)
1	1	016	072 014		06	A01/01	Lavori di manutenzione ordinaria della rete stradale comunale.	1	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	N	0,00	
2	2	016	072 014		03	A05/12	Lavori di recupero e manutenzione del campo sportivo della zona "1617" e annesso della zona circostante.	2	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	N	0,00	
3	3	016	072 014		04	A05/09	Rifunzionalizzazione mediante ristrutturazione e restauro della biblioteca comunale D'Addato.	1	600.000,00	1.268.956,95	0,00	1.868.956,95	N	0,00	
4	4	016	072 014		06	A05/08	Adeguamento alla norma di sicurezza finalizzato al conseguimento del C.P.I. - ISTITUZIONE SCOLASTICA MONTALCINI - SAVIO	1	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00	N	0,00	
5	5	016	072 014		01	A01/01	Circuito ciclopezionale nei territori comunali di Cellamare, Capurso e Valenzano	2	0,00	200.000,00	2.000.000,00	2.200.000,00	N	0,00	
6	6	016	072 014		04	A05/08	Interventi per l'efficientamento energetico degli edifici pubblici - Scuola secondaria di 1° grado Gennaro Venetè.	2	0,00	1.343.400,00	0,00	1.343.400,00	N	0,00	
7	7	016	072 014		04	A05/08	Interventi per l'efficientamento energetico degli edifici pubblici - Scuola dell'infanzia C. Collobi.	2	0,00	410.000,00	0,00	410.000,00	N	0,00	
8	8	016	072 014		01	A02/99	Realizzazione di un centro comunale di raccolta.		0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	N	0,00	
9	9	016	072 014		06	A01/01	Lavori di manutenzione straordinaria di Via S. Antonio.	2	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	N	0,00	
10	10	016	072 014		03	A05/09	Recupero e valorizzazione del cinema-teatro (ex dopolavoro Costanzo Ciano ex Cinema ENAL).	2	0,00	600.000,00	750.000,00	1.350.000,00	N	0,00	
11	11	016	072 014		04	A06/90	Opere di mitigazione del rischio idraulico del territorio comunale di Capurso.	2	0,00	1.500.000,00	3.000.000,00	4.500.000,00	N	0,00	
12	12	016	072 014		03	A05/90	Riqualificazione Centro Storico "Il Sistema delle Piazze" (1° stralcio funzionale).	2	0,00	150.000,00	1.750.760,00	1.900.760,00	N	0,00	
13	13	016	072 014		01	A06/90	Ampliamento area cimiteriale - sistemazione aree interne ed esterne, realizzazione parcheggio e nuovi loculi.	2	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00	N	1.800.000,00	01
14	14	016	072 014		03	A06/90	Riqualificazione Centro Storico "Il Sistema delle Piazze" (2° e 3° stralcio funzionale).	2	0,00	10.000,00	1.812.680,00	1.822.680,00	N	0,00	
15	15	016	072 014		04	A01/01	Riqualificazione Largo San Francesco e rifunzionalizzazione della viabilità antistante il Municipio.		0,00	0,00	2.332.256,16	2.332.256,16	N	0,00	

N. progr. (1)	Cod. Int. Amm. ne (2)	Codice ISTAT (3)		Codice NUTS (3)	Tipologia (4)	Categoria (4)	Descrizione intervento	Priorità (5)	Stima dei costi del programma			Cessione Immobili	Apporto di capitale privato		
		Reg.	Prov. Com.						Primo Anno	Secondo Anno	Terzo Anno		Totale	Importo	Tipologia (7)
								Totale	1.250.000,00	6.152.356,95	13.445.696,16	20.848.053,11		1.800.000,00	



Il Responsabile del Programma

RESTA GIOVANNI

- (1) Numero progressivo da 1 a N, a partire dalle opere del primo anno.
- (2) Eventuale codice identificativo dell'intervento attribuito dall'Amministrazione (può essere vuoto).
- (3) In alternativa al codice ISTAT si può inserire il codice NUTS.
- (4) Vedi tabella 1 e Tabella 2.
- (5) Vedi art. 128, comma 3, d.lgs. N. 163/2006 e s.m.i., secondo le priorità indicate dall'amministrazione con una scala in tre livelli (1 = massima priorità, 3 = minima priorità).
- (6) Da compilarsi solo nell'ipotesi di cui all'art. 53 co. 6 e 7 del D. L. n. 163/2006 e s.m.i. quando si tratta di intervento che si realizza a seguito di specifica alienazione a favore dell'appaltatore. In caso affermativo compilare la scheda 2B.

Note

SCHEDA 3: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2018/2020 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di CAPURSO

ELENCO ANNUALE

Cod. Int. Amm. (1)	Codice Unico Intervento CUI (2)	CUP	Descrizione Intervento	CPV	Responsabile del Procedimento		Importo annualità	Importo totale intervento	Finalità (3)	Conformità		Verifica vincoli ambientali (4)		Priorità (4)	Stato progettazione approvata (5)	Stima tempi di esecuzione	
					Cognome	Nome				Urb (S/N)	Amb (S/N)	Trim/Anno inizio lavori	Trim/Anno fine lavori				
1			Lavori di manutenzione ordinaria della rete stradale comunale.	4523141-9	STOLFA	ANTONIO	200.000,00	200.000,00	MIS	S	S	S	1	Sc	2/2018	4/2018	
2		E89D16003S300 D1	Lavori di recupero e manutenzione del campo sportivo della zona "167" e arredo della zona circostante.	45453100-8	STOLFA	ANTONIO	450.000,00	450.000,00	MIS	S	S	S	2	Pa	2/2018	4/2018	
3		E87E170006600 D9	Rifunzionalizzazione mediante ristrutturazione e restauro della biblioteca comunale D'Addato.	45321000-3	RESTA	GIOVANNI	600.000,00	1.868.956,95	MIS	S	S	S	1	Pd	4/2018	2/2019	
Totale							1.250.000,00										

Il Responsabile del Programma

RESTA GIOVANNI



- (1) Eventuale codice identificativo dell'intervento attribuito dall'Amministrazione (può essere vuoto).
 (2) La codifica dell'intervento CUI (C.F. + ANNO + n. progressivo) verrà composta e confermata, al momento della pubblicazione, dal sistema informativo di gestione.
 (3) Indicare le finalità utilizzando la Tabella 5.
 (4) Vedi art. 128, comma 3, d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i. secondo le priorità indicate dall'Amministrazione con una scala espressa in tre livelli (1= massima priorità, 3= minima priorità).
 (5) Indicare la fase della progettazione approvata dall'opera come da Tabella 4.

Note

PROGRAMMA TRIENNALE OO.PP. - CRONOPROGRAMMA					STANZIAMENTO COMPLESSIVO			CRONOPROGRAMMA PAGAMENTI			
					TOTALE	FONTI BILANCIO	FONTI ESTERNE - CAPITALI PRIVATI	2018	2019	2020	
1	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA RETE STRADALE COMUNALE	345 g	mer 10/01/18	ven 21/12/18							
	PROGETTAZIONE	60 g	mer 10/01/18	dom 11/03/18							
	PROGETTAZIONE ESECUTIVA_MAN	50 g	mer 10/01/18	gio 01/03/18							
	VALIDAZIONE ED APPROVAZIONE_MAN	10 g	gio 01/03/18	dom 11/03/18							
	GARA APPALTO LAVORI	135 g	dom 11/03/18	mar 24/07/18							
	REDAZIONE ATTI GARA_MAN	10 g	dom 11/03/18	mer 21/03/18							
	PUBBLICAZIONE_GARA_AFFID_LAV_MAN	30 g	mer 21/03/18	ven 20/04/18							
	ESPLETAMENTO GARA_LAV_MAN	50 g	ven 20/04/18	sab 09/06/18	€ 200.000,00	€ -	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ -	€ -	FONDI REGIONALI
	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA_MAN	10 g	sab 09/06/18	mar 19/06/18							
	SOTTOSCRIZIONE CONTRATTO_MAN	35 g	mar 19/06/18	mar 24/07/18							
	ESECUZIONE LAVORI	130 g	mar 24/07/18	sab 01/12/18							
	CONSEGNA ED ESECUZIONE LAVORI_MAN	100 g	mar 24/07/18	gio 01/11/18							
	COLLAUDO E RELATIVA APPROVAZIONE_MAN	30 g	gio 01/11/18	sab 01/12/18							
	RENDICONTAZIONE FINALE_MAN	20 g	sab 01/12/18	ven 21/12/18							
2	RECUPERO-MANUT. STR CAMPO CALCIO 167	325 g	mer 10/01/18	sab 01/12/18							
	GARA DI APPALTO LAVORI	135 g	mer 10/01/18	ven 25/05/18							
	REDAZIONE ATTI GARA_167	10 g	mer 10/01/18	sab 20/01/18							
	PUBBL_GARA_LAV_167	30 g	sab 20/01/18	lun 19/02/18							
	ESPLETAMENTO GARA_LAV_167	50 g	lun 19/02/18	mar 10/04/18							
	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA_167	10 g	mar 10/04/18	ven 20/04/18	€ 450.000,00	€ 100.000,00	€ 350.000,00	€ 450.000,00	€ -	€ -	FONDI DI BILANCIO COMUNALE
	SOTTOSCRIZIONE CONTRATTO_167	35 g	ven 20/04/18	ven 25/05/18							
	ESECUZIONE LAVORI	165 g	mer 30/05/18	dom 11/11/18							
	CONSEGNA ED ESECUZIONE LAVORI_167	120 g	mer 30/05/18	gio 27/09/18							
	COLLAUDO E RELATIVA APPROVAZIONE_167	45 g	gio 27/09/18	dom 11/11/18							
	RENDICONTAZIONE FINALE_167	20 g	dom 11/11/18	sab 01/12/18							FONDI STATALI (CITTA' METROPOLITANA DI BARI)
3	RIFUNZIONALIZZAZIONE E RISTRUTT. BIBLIOTECA COMUNALE	667 g	gio 01/03/18	sab 28/12/19							
	REDAZIONE DPP_BIBLIO	10 g	gio 01/03/18	dom 11/03/18							
	GARA APPALTO SERVIZI TECNICI	192 g	dom 11/03/18	mer 19/09/18							
	REDAZIONE ATTI GARA_BIBLIO	20 g	dom 11/03/18	sab 31/03/18							
	PUBBL_BANDO_BIBLIO	40 g	sab 31/03/18	gio 10/05/18							
	ESPLETAMENTO GARA_BIBLIO	90 g	gio 10/05/18	mer 08/08/18							
	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA_BIBLIO	7 g	mer 08/08/18	mer 15/08/18							
	SOTTOSCRIZIONE CONTRATTO_BIBLIO	35 g	mer 15/08/18	mer 19/09/18							
	PROGETTAZIONE	272 g	dom 11/03/18	sab 08/12/18							
	ACQUISIZIONE PARERII/AUT_DEF_BIBLIO	45 g	dom 11/03/18	mer 25/04/18							
	VERIFICA ED APPROVAZIONE_DEF_BIBLIO	20 g	mer 25/04/18	mar 15/05/18							
	REDAZIONE PROGETTAZIONE ESECUTIVA_BIBLIO	60 g	mer 19/09/18	dom 18/11/18	€ 1.868.956,95	€ -	€ 1.868.956,95	€ 600.000,00	€ 1.268.956,95	€ -	FONDI COMUNITARI
	VALIDAZIONE ED APPROVAZIONE_BIBLIO	20 g	dom 18/11/18	sab 08/12/18							
	GARA DI APPALTO LAVORI	175 g	sab 08/12/18	sab 01/06/19							
	REDAZIONE ATTI GARA_BIBLIO	20 g	sab 08/12/18	ven 28/12/18							
	PUBBL_GARA_LAV_BIBLIO	45 g	ven 28/12/18	lun 11/02/19							
	ESPLETAMENTO GARA_LAV_BIBLIO	60 g	lun 11/02/19	ven 12/04/19							
	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA_BIBLIO	15 g	ven 12/04/19	sab 27/04/19							
	SOTTOSCRIZIONE CONTRATTO_BIBLIO	35 g	sab 27/04/19	sab 01/06/19							
	ESECUZIONE LAVORI	180 g	sab 01/06/19	gio 28/11/19							
	CONSEGNA ED ESECUZIONE LAVORI_BIBLIO	120 g	sab 01/06/19	dom 29/09/19							
	COLLAUDO E RELATIVA APPROVAZIONE_BIBLIO	60 g	dom 29/09/19	gio 28/11/19							
	RENDICONTAZIONE FINALE_BIBLIO	30 g	gio 28/11/19	sab 28/12/19							
4	ADEGUAM_NORME_SICUREZZA_CPI_ISTITUZIONE_SCOLASTICA MONTALCINI-SAVIO	542 g	ven 01/06/18	lun 25/11/19							
	PROGETTAZIONE	70 g	ven 01/06/18	ven 10/08/18							
	PROGETTAZIONE ESECUTIVA_CPI	55 g	ven 01/06/18	gio 26/07/18							
	VALIDAZIONE ED APPROVAZIONE_CPI	15 g	gio 26/07/18	ven 10/08/18							
	GARA APPALTO LAVORI	142 g	sab 08/12/18	lun 29/04/19							
	REDAZIONE ATTI GARA_CPI	15 g	sab 08/12/18	dom 23/12/18							
	PUBBLICAZIONE_GARA_AFFID_LAV_CPI	35 g	dom 23/12/18	dom 27/01/19							
	ESPLETAMENTO GARA_LAV_CPI	50 g	dom 27/01/19	lun 18/03/19	€ 220.000,00	€ -	€ 220.000,00	€ -	€ 220.000,00	€ -	FONDI COMUNITARI
	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA_CPI	7 g	lun 18/03/19	lun 25/03/19							
	SOTTOSCRIZIONE CONTRATTO_CPI	35 g	lun 25/03/19	lun 29/04/19							
	ESECUZIONE LAVORI	195 g	lun 29/04/19	dom 10/11/19							
	CONSEGNA ED ESECUZIONE LAVORI_CPI	150 g	lun 29/04/19	gio 26/09/19							
	COLLAUDO E RELATIVA APPROVAZIONE_CPI	45 g	gio 26/09/19	dom 10/11/19							
	RENDICONTAZIONE FINALE_CPI	15 g	dom 10/11/19	lun 25/11/19							

14 RIQUALIFICAZIONE CENTRO STORICO "IL SISTEMA DELLE PIAZZE" (2°-3° STR. FUNZ.)	715 g	mar 15/01/19	mer 30/12/20								
REDAZIONE DPP_SP2/3	10 g	mar 15/01/19	ven 25/01/19								
GARA APPALTO SERVIZI TECNICI	135 g	ven 25/01/19	dom 09/06/19								
REDAZIONE ATTI GARA_SP2/3	10 g	ven 25/01/19	lun 04/02/19								
PUBBL_BANDO_SP2/3	35 g	lun 04/02/19	lun 11/03/19								
ESPLETAMENTO GARA_SP2/3	45 g	lun 11/03/19	gio 25/04/19								
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA_SP2/3	10 g	gio 25/04/19	dom 05/05/19								
SOTTOSCRIZIONE CONTRATTO_SP2/3	35 g	dom 05/05/19	dom 09/06/19								
PROGETTAZIONE	105 g	dom 09/06/19	dom 22/09/19								
PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA_SP2/3	45 g	dom 09/06/19	mer 24/07/19								
ACQUISIZIONE PARERIAUT_DEF/ESEC_SP2/3	30 g	mer 24/07/19	ven 23/08/19								
VERIFICA_DEF/ESEC_SP2/3	15 g	ven 23/08/19	sab 07/09/19	€ 1.822.680,00	€ -	€ 1.822.680,00	€ -	€ 10.000,00	€ 1.812.680,00		FONDI COMUNITARI
VALIDAZIONE ED APPROVAZIONE_SP2/3	15 g	sab 07/09/19	dom 22/09/19								
GARA DI APPALTO LAVORI	145 g	dom 22/09/19	ven 14/02/20								
REDAZIONE ATTI GARA_SP2/3	15 g	dom 22/09/19	lun 07/10/19								
PUBBL_GARA_LAV_SP2/3	35 g	lun 07/10/19	lun 11/11/19								
ESPLETAMENTO GARA_LAV_SP2/3	50 g	lun 11/11/19	mar 31/12/19								
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA_SP2/3	10 g	mar 31/12/19	ven 10/01/20								
SOTTOSCRIZIONE CONTRATTO_SP2/3	35 g	ven 10/01/20	ven 14/02/20								
ESECUZIONE LAVORI	290 g	ven 14/02/20	lun 30/11/20								
CONSEGNA ED ESECUZIONE LAVORI_SP2/3	200 g	ven 14/02/20	mar 01/09/20								
COLLAUDO E RELATIVA APPROVAZIONE_SP2/3	90 g	mar 01/09/20	lun 30/11/20								
RENDICONTAZIONE FINALE_SP2/3	30 g	lun 30/11/20	mer 30/12/20								
15 RIQUALIFICAZIONE L.GO SAN FRANCESCO E RIFUNZ. VIABILITA' ANTISTANTE MUNICIPIO	715 g	mar 15/01/19	mer 30/12/20								
REDAZIONE DPP_SF	10 g	mar 15/01/19	ven 25/01/19								
GARA APPALTO SERVIZI TECNICI	145 g	ven 25/01/19	mer 19/06/19								
REDAZIONE ATTI GARA_SF	15 g	ven 25/01/19	sab 09/02/19								
PUBBL_BANDO_SF	35 g	sab 09/02/19	sab 16/03/19								
ESPLETAMENTO GARA_SF	50 g	sab 16/03/19	dom 05/05/19								
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA_SF	10 g	dom 05/05/19	mer 15/05/19								
SOTTOSCRIZIONE CONTRATTO_SF	35 g	mer 15/05/19	mer 19/06/19								
PROGETTAZIONE	115 g	mer 19/06/19	sab 12/10/19								
PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA_SF	45 g	mer 19/06/19	sab 03/08/19								
ACQUISIZIONE PARERIAUT_DEF/ESEC_SF	40 g	sab 03/08/19	gio 12/09/19								
VERIFICA_DEF/ESEC_SF	15 g	gio 12/09/19	ven 27/09/19	€ 2.332.256,16	€ -	€ 2.332.256,16	€ -	€ -	€ 2.332.256,16		FONDI COMUNITARI
VALIDAZIONE ED APPROVAZIONE_SF	15 g	ven 27/09/19	sab 12/10/19								
GARA DI APPALTO LAVORI	145 g	sab 12/10/19	gio 05/03/20								
REDAZIONE ATTI GARA_SF	15 g	sab 12/10/19	dom 27/10/19								
PUBBL_GARA_LAV_SF	35 g	dom 27/10/19	dom 01/12/19								
ESPLETAMENTO GARA_LAV_SF	50 g	dom 01/12/19	lun 20/01/20								
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA_SF	10 g	lun 20/01/20	gio 30/01/20								
SOTTOSCRIZIONE CONTRATTO_SF	35 g	gio 30/01/20	gio 05/03/20								
ESECUZIONE LAVORI	270 g	gio 05/03/20	lun 30/11/20								
CONSEGNA ED ESECUZIONE LAVORI_SF	200 g	gio 05/03/20	lun 21/09/20								
COLLAUDO E RELATIVA APPROVAZIONE_SF	70 g	lun 21/09/20	lun 30/11/20								
RENDICONTAZIONE FINALE_SF	30 g	lun 30/11/20	mer 30/12/20								
				€ 20.848.053,11	€ 425.340,00	€ 20.422.713,11	€ 1.250.000,00	€ 8.152.356,95	€ 11.645.696,16		