



**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL
SETTORE ASSETTO DEL TERRITORIO**

N. 573/Registro Generale	N. 41/Registro di Settore
del 28/06/2018	del 28/06/2018
Oggetto:	Lavori di miglioramento funzionale e strumentale del Laboratorio Urbano di Via Cellamare. Impresa Di Gregorio s.n.c. di Di Gregorio Valerio & C. di Trani. Approvazione e liquidazione acconto 2° Stato di Avanzamento Lavori. CUP: E84B16000100002 ? CIG: 6741265BDA.

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Visto il parere di regolarità tecnica, si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria ai sensi degli art. 183 comma 7 e 147 bis comma 1 del D.Lgs. N. 267/2000, sul presente atto che, dalla seguente data diviene esecutivo.

Capurso, 28/06/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Nicola Bavaro

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Premesso che:

- ✓ con deliberazione di Giunta Municipale n.82 del 29 giugno 2016 è stato approvato il progetto esecutivo relativo all'Intervento di miglioramento funzionale e strumentale del Laboratorio Urbano di Via Cellamare redatto dall'Arch. Riccardo Lorusso, Capo Settore Assetto del Territorio, dell'importo complessivo di € 149.935,82;
- ✓ con determinazione del Capo Settore Assetto del Territorio n.531/Registro Generale del 30/06/2016 è stato avviato il procedimento per l'affidamento dei lavori di miglioramento funzionale e strumentale del Laboratorio Urbano di Via Cellamare ed è stato stabilito, fra l'altro:
 - a) di procedere al relativo appalto, mediante procedura negoziata senza pubblicazione di bando e previa consultazione di almeno cinque operatori economici individuati tramite l'Albo delle Imprese di fiducia comunale (approvato con determinazione del Capo Settore Lavori Pubblici n.268/R.G. dell'11 maggio 2011 successivamente aggiornato con determinazione n.426/R.G. del 25 maggio 2016) secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande, ai sensi dell'art.36, comma 2, lett.b), del Decreto Legislativo n.50/2016;
 - b) di procedere all'aggiudicazione dell'appalto con il criterio del prezzo più basso mediante ribasso sull'importo dei lavori a base d'appalto ai sensi dell'art.95, comma 4), lett.a) del D.Lgs n.50/2016;
 - c) che qualora le offerte ammesse fossero state di numero superiore o uguale a 10, la S.A. avrebbe proceduto all'esclusione automatica ai sensi dell'art.97, comma 8 del D.Lgs n.50/2016;
- ✓ con determinazione del Capo Settore Assetto del Territorio n.323/Registro Generale del 03/05/2017, l'appalto dei lavori di miglioramento funzionale e strumentale del laboratorio Urbano di Via Cellamare, è stato aggiudicato all'Operatore Economico Di Gregorio snc di Gregorio Valerio & C. con sede in Trani, quale titolare dell'offerta di ribasso del 37,888%;
- ✓ con contratto di appalto repertorio n°3099 del 10 luglio 2017 i precitati lavori sono stati affidati all'Impresa Di Gregorio snc di Gregorio Valerio & C. con sede in Trani (Partita IVA 05300870721) per l'ammontare di € 56.512,20 oltre € 9.263,12 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
- ✓ i relativi lavori sono stati regolarmente consegnati in data 11/09/2017 giusta verbale in pari data;

Tenuto conto che

- ✓ con determinazione del Capo Settore Assetto del Territorio n.1061/RG e n.64/RS del 16/11/2017, a seguito della suddetta procedura di gara, è stato rimodulato il quadro economico per un totale pari a € 98.880,67;
- ✓ la Regione Puglia ha assegnato a questo Comune un contributo finanziario provvisorio di € 149.935,83 (risorse del POR Puglia 2014 - 2020, Asse IV Azione 9.14) giusta determinazione di ammissione definitiva al finanziamento n.93 del 15/12/2016 del Dirigente della Sezione Politiche e Innovazione Sociale della Regione Puglia, (comunicata con nota P.E.C. prot.n. AOO_156/Prot/17/01/2017/0000020 del 17/01/2017 in atti del Comune di Capurso al prot. n. 990 del 17/01/2017) e determinazione n. 69 del 27/06/2017 del Dirigente della Sezione Politiche Giovanili e Innovazione Sociale della Regione Puglia (comunicata con nota PEC prot.n. AOO_156/Prot/06/09/2017/0000895 del 06/09/2017);

Visti ed esaminati gli atti relativi al secondo stato di avanzamento dei lavori in oggetto, eseguiti a tutto il 19/06/2018 dall'Impresa " Di Gregorio snc di Gregorio Valerio & C." e redatti dal Direttore dei Lavori

Arch. Filippo Mastrolonardo del Settore "Lavori Pubblici", dell'importo complessivo di € 53.825,52 (incluso gli oneri della sicurezza), concludentisi con il certificato n.2 per il pagamento della seconda rata di € 27.900,00 al netto dello 0,5% per infortuni e dell'ammontare del precedente acconto (1° SAL), oltre Iva;

Preso atto che con determinazione del Capo Settore A.T. n.555/RG e n.37/RS del 21/06/2018 è stata introitata la somma di € 29.664,20 (€ 12.241,67 + € 17.449,53), pari al 30% del contributo regionale rimodulato pari a € 98.880,67 già accreditata dalla Regione Puglia sul conto di tesoreria Comunale, a valere sull'accertamento n. 386/2017, imputato come segue: risorsa 4.03.0080 – Titolo 4 – Tipologia 2 – PdC 4.2.1.2.1 – Cap. 657000 "Finanziamento regionale per miglioramento funzionale e strumentale del Laboratorio Urbano di Via Cellamare";

Ritenuto, pertanto, di dover provvedere al pagamento dello stato di avanzamento limitatamente al precitato importo di € 29.664,20 attualmente disponibile sull'apposito capitolo di Bilancio;

Vista la fattura all'uopo presentata dall'Impresa " Di Gregorio snc di Gregorio Valerio & C." n.20/PA del 22/06/2018, dell'importo di € 24.314,92 oltre € 5.349,28 per IVA al 22% relativa all'acconto sul 2° Stato di Avanzamento dei lavori in oggetto;

Dato atto che la spesa complessiva di € 29.664,20 è stata impegnata giusta determinazione n. 323/RG del 03/05/2017 con imputazione all'intervento 2.01.05.01 - Miss. 6 - Progr. 2 - PdC 2.2.1.9.2 - Cap. 919000 "Utilizzo Finanziamento Laboratori Urbani di via Cellamare concesso dalla Regione Puglia a valere sulle risorse del POR Puglia 2014 - 2020, Asse IV Azione 9.14" - Impegno n. 456/2017 e che, a seguito della reimputazione della spesa all'esito dell'operazione di riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31/12/2017 in esecuzione di quanto disposto dall'art. 3, comma 4, del D. Lgs. 23/06/2011 n. 118 e dall'art. 228, comma 3 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, le nuove coordinate dell'impegno contabile sono le seguenti: Intervento 2.01.05.01 - Miss. 6 - Progr. 2 - PdC 2.2.1.9.2 - Cap. 919000 "Utilizzo Finanziamento Laboratori Urbani di via Cellamare concesso dalla Regione Puglia a valere sulle risorse del POR Puglia 2014 - 2020, Asse IV Azione 9.14" - Impegno n. 416/2018;

Visto il Documento di Regolarità Contributiva;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il D.Lgs. n.267 del 18.08.2000;

Visto il D.Lgs. n.50/2016 s.m.i.;

Visto il D.P.R. n.207/2010;

Visto il Regolamento Comunale di contabilità vigente;

Ritenuto di poter provvedere alla liquidazione del predetto certificato di pagamento;

D E T E R M I N A

1. Di intendere la premessa come riportata integralmente nel presente dispositivo.

2. Di approvare gli atti relativi al secondo stato di avanzamento dei lavori di miglioramento funzionale e strumentale del Laboratorio Urbano di Via Cellamare, eseguiti a tutto il 19/06/2018 dall'Impresa "Di Gregorio snc di Gregorio Valerio & C." e redatti dal Direttore dei Lavori Arch. Filippo Mastrolonardo del Settore "Lavori Pubblici", dell'importo complessivo di € 53.825,52 (incluso gli oneri della sicurezza), concludentisi con il certificato n. 2 per il pagamento della seconda rata di € 27.900,00 al netto dello 0,5% per infortuni e dell'ammontare del precedente acconto (1° SAL), oltre Iva.
3. Di liquidare in favore dell'Impresa "Di Gregorio snc di Gregorio Valerio & C." – con sede in Trani – alla Via Curatoio n.30 (Partita IVA 05300870721), l'importo complessivo di € 29.664,20 (Iva al 22% compresa) per acconto corrispettivo 2° SAL dei lavori miglioramento funzionale e strumentale del Laboratorio Urbano di Via Cellamare, giusta fattura elettronica n.20/PA del 22/06/2018.
4. Di pagare, mediante accredito su c/c bancario IBAN: IT44N0200841362000401345418, intestato alla predetta Impresa "Di Gregorio snc di Gregorio Valerio & C." (Partita IVA 05300870721), la somma di € 24.314,92 dando atto che la somma di € 5.349,28 relativa all'Iva sul predetto importo sarà versata da questo Ente direttamente in favore dell'Erario, in forza di quanto sancito dall'art.17-ter del D.P.R. 26 ottobre 1972 n.633 e con le modalità e termini di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 23 gennaio 2015 (in G.U. n.27 del 03 febbraio 2015).
5. Di fronteggiare la somma complessiva di € 29.664,20 (Iva compresa), con i fondi di bilancio con le risorse del POR Puglia 2014 - 2020, Azione 9.14 giusta determinazione di ammissione definitiva al finanziamento n. 93 del 15/12/2016 del Dirigente della Sezione Politiche e Innovazione Sociale della Regione Puglia (comunicata con nota P.E.C. prot. n. AOO_156/Prot/17/01/2017/0000020 del 17/01/2017 in atti del Comune di Capurso al prot.n.990 del 17/01/2017), che a tal fine sono state:
 - Accertate in ENTRATA con imputazione alla Risorsa 4.03.0080 – Titolo 4 – Tipologia 2 – PdC 4.2.1.2.1 – Cap.657000 "Finanziamento Regionale per miglioramento funzionale e strumentale del Laboratorio Urbano di Via Cellamare" – Acc.to n.386/2017 del bilancio di previsione finanziaria 2017-2019;
 - Impegnate in SPESA con imputazione all'Intervento 2.01.05.01 – Missione 6 – Programma 2 – PdC 2.2.1.9.2 – Cap.919000 "Utilizzo finanziamento regionale per miglioramento funzionale e strumentale del Laboratorio Urbano di Via Cellamare" Imp.n.456/2017 del bilancio di previsione finanziaria 2017-2019 e che a seguito della reimputazione della spesa all'esito dell'operazione di riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31/12/2017 in esecuzione di quanto disposto dall'art. 3, comma 4, del D. Lgs. 23/06/2011 n. 118 e dall'art. 228, comma 3 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, le nuove coordinate dell'impegno contabile sono le seguenti: Intervento 2.01.05.01 - Miss. 6 - Progr. 2 - PdC 2.2.1.9.2 - Cap. 919000 "Utilizzo Finanziamento Laboratori Urbani di via Cellamare concesso dalla Regione Puglia a valere sulle risorse del POR Puglia 2014 - 2020, Asse IV Azione 9.14" - Impegno n. 416/2018;
6. Di dare atto che l'effettivo pagamento resta subordinato alla verifica, da espletarsi a cura del Responsabile del "Settore Finanziario", di cui all'art.48 bis del D.P.R. 602/1973, trattandosi di importo superiore ad € 5.000,00.

7. Di dare atto che, la presente determinazione, diverrà esecutiva a far data dall'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, da parte del Responsabile del Settore Finanziario, ai sensi dell'art. 183 comma 7 del D.Lgs. n.267/2000.
8. Di disporre, ad avvenuta apposizione del su citato visto di regolarità contabile, la trasmissione del presente atto alla Segreteria Comunale per la relativa pubblicazione all'Albo Pretorio informatico del sito web istituzionale del Comune per dieci giorni, nonché per la pubblicazione sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione Trasparente", ai sensi dell'art.29 del D.Lgs n.50/2016 s.m.i.

Il Capo Settore Assetto del Territorio
F.to Arch.Riccardo Lorusso

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL
SETTORE ASSETTO DEL TERRITORIO**

N. 573/Registro Generale	N. 41/Registro del Servizio
del 28/06/2018	del 28/06/2018
Oggetto:	Lavori di miglioramento funzionale e strumentale del Laboratorio Urbano di Via Cellamare. Impresa Di Gregorio s.n.c. di Di Gregorio Valerio & C. di Trani. Approvazione e liquidazione acconto 2° Stato di Avanzamento Lavori. CUP: E84B16000100002 ? CIG: 6741265BDA.

PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene affissa all'Albo Pretorio informatico del sito web istituzionale del Comune all'indirizzo www.comune.capurso.bari.it, dal giorno 28/06/2018 per restarvi dieci giorni consecutivi.

Capurso, 28/06/2018

L'incaricato della pubblicazione
Lorusso Riccardo