



**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL
SETTORE V - LL.PP. - GESTIONE DEL PATRIMONIO**

N. 1160/Registro Generale	N. 117/Registro di Settore
del 10/12/2018	del 10/12/2018
Oggetto:	LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA PALESTRA COMUNALE - APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO VARIATO A SEGUITO DI STANZIAMENTO AGGIUNTIVO DI BILANCIO E RELATIVA PRENOTAZIONE DI SPESA.

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Visto il parere di regolarità tecnica, si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria ai sensi degli art. 183 comma 7 e 147 bis comma 1 del D.Lgs. N. 267/2000, sul presente atto che, dalla seguente data diviene esecutivo.

Capurso, 10/12/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Nicola Bavaro

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Premesso che:

- ✓ con contratto di appalto repertorio n. 3142 del 23 maggio 2018, sono stati affidati dell'impresa "Enerbuilding S.r.l." con sede legale in Bari, Via Salvatore Matarrese n. 58 codice fiscale e partita IVA 07164650728, che agisce quale impresa capogruppo mandatario del raggruppamento temporaneo di imprese costituito con atto notaio in Terlizzi Dott. Roberto Berardi rep.39685 raccolta n.20038 in data 22 marzo 2018, Registrato all'Agenzia delle Entrate – Ufficio Territoriale di Bari in data 28/03/2018 al n.9906 Serie 1T, tra essa medesima e le seguenti imprese mandanti: 1- Impresa "De.pa. Impianti S.r.l." con sede in Molfetta, Via degli Agricoltori n.11, codice fiscale e partita IVA 05849950729; 2- Impresa "T.C.M. SUD di DISANDIEGO SALVATORE" con sede in Bari, Via Trevisani n.32/A, codice fiscale DSNSVT65H28A662U e partita IVA 05486910721, i lavori in oggetto per l'importo complessivo di 1.244.347,86 di cui euro 1.204.847,86 per lavori veri e propri ed euro 39.500,00 per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza;
- ✓ alla spesa complessiva di € 1.650.000,00 si è stabilito di farvi fronte con i fondi di bilancio comunale di cui all'Intervento 2.04.03.01 – Missione 6 – progr. 1 – PdC 2.2.1.9.16 – Capitolo n. 922000 "Costruzione palestra comunale";
- ✓ i relativi lavori sono stati consegnati in data 29 maggio 2018, giusta verbale in pari data;

Viste le note del Direttore dei lavori incaricato Ing. Giuseppe Rotondo (*dello Studio Rotondo Ingegneri Associati*), in atti al n.24237 di protocollo del 14/11/2018 ed al n.24401 di protocollo del 15/11/2018;

Considerato che con nota del 16/11/2018 prot.n. 24506 a firma del sottoscritto Capo Settore è stato evidenziato al competente Settore Economico-Finanziario che: "*n seguito al rinvenimento (imprevisto ed imprevedibile), verificatosi durante le operazioni di scavo, di materiali non totalmente idonei al loro riutilizzo, si rende necessario, secondo quanto disposto dalle vigenti norme in materia, dover effettuare le seguenti operazioni/lavorazioni aggiuntive:*

- ✓ *Valutazione quantitativa dei materiali scavati;*
- ✓ *Esecuzione della caratterizzazione, del campionamento e dell'analisi merceologica relativa al prodotto da scavo e depositato in cumuli;*
- ✓ *Successivamente, in relazione ai risultati delle analisi conseguiti (effettuate da laboratori certificati), si dovrà provvedere alla vagliatura e/o all'avvio al recupero etc. secondo le modalità previste dalle vigenti norme in materia di materiali da scavo.*

Per poter effettuare tali operazioni (non previste né nel contratto di appalto e né nelle somme a disposizione del quadro economico di progetto) si stima, di massima, (come anche comunicato dalla Direzione dei Lavori) un fabbisogno aggiuntivo di € 300.000,00 di cui si richiede lo stanziamento ".

Preso atto che, conseguentemente, con Deliberazione di Consiglio Comunale n.59 del 30/11/2018 sono state apportate le opportune variazioni al Bilancio di previsione 2018-2020, esercizio finanziario 2018, provvedendo a stanziare ulteriori € 300.000,00 per l'intervento di che trattasi;

Ritenuto, pertanto, di dover procedere ad adottare idoneo e formale atto di variazione della prenotazione di spesa complessiva dell'intervento;

Visto il quadro economico rimodulato a seguito dello stanziamento aggiuntivo di € 300.000,00, che risulta così rideterminato:

COMUNE DI CAPURSO	
VOCE A - LAVORI	
A1) IMPORTO LAVORI (A CORPO)	€ 1.204.847,86
A2) ONERI DELLA SICUREZZA (A CORPO)	€ 39.500,00
A) TOTALE LAVORI E ONERI DELLA SICUREZZA (A CORPO) (A1+A2)	€ 1.244.347,86
VOCE B - SOMME A DISPOSIZIONE	
B1) IVA sulle opere da realizzarsi (10 % sulla voce A1 + A2) art. 4 L. 847/64	€ 124.434,79
B2) Commissione giudicatrice (art. 77 D.Lgs. 50/2016)	€ 3.000,00
B2-bis) Verifica interesse archeologico	€ 3.400,00
B2-ter) Incentivo per funzioni tecniche (art. 113 D.Lgs. 50/2016)	€ 13.000,00
B2-quater) Intervento di miglioramento dell'ammasso roccioso (IVA 10% inclusa)	€ 10.350,60
B2-quinquies) Campionamento, analisi chimico-fisiche, vagliatura e/o avvio al recupero etc. del materiale di scavo (IVA inclusa)	€ 300.000,00
B3) Allacciamenti alle reti pubbliche degli impianti idrico-fognanti, elettrico e del gas (IVA inclusa)	€ 5.000,00
B4) Progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, coordinatore della sicurezza in fase di progettazione , progettazione della sicurezza antincendio, adempimenti in materia di contenimento dei consumi energetici	€ 71.500,00
B5) Competenze professionali per d.l. e contabilità lavori, Cordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione, direzione operativa e Collaudo tecnico amministrativo ed impiantistico	€ 75.000,00
B6) Collaudo statico	€ 6.000,00
B7) Contributo INARCASSA (2 % - 4% su B4+B5+B6+B13)	€ 6.380,00
B8) IVA 20% - 22% sulle voci (B4+B5+B6+B7+B13)	€ 36.493,60
B9) Imprevisti	€ 26.581,15
B10) Spese per Pubblicità e contributo ANAC (incluso IVA)	€ 12.000,00
B11) Pareri amministrativi (incluso IVA)	€ 4.000,00
B12) Spese per trascrizione/voltura atto di cessione gratuita aree	€ 1.512,00
B13) Spese per accatastamento e certificazione energetica	€ 7.000,00
B) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 705.652,14
TOTALE GENERALE (A + B)	€ 1.950.000,00

Visto il D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;

Visto il D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016;

determina

- 1) Di intendere la premessa come riportata integralmente nel presente dispositivo.
- 2) Di prendere atto che, con Deliberazione di Consiglio Comunale n.59 del 30/11/2018, sono state apportate le opportune variazioni al Bilancio di previsione 2018-2020, esercizio finanziario 2018, provvedendo a stanziare ulteriori € 300.000,00 per l'attuazione dell'intervento denominato "Lavori di realizzazione di una nuova palestra comunale".
- 3) Di approvare, a seguito della precitata variazione, il nuovo quadro economico che risulta così rideterminato:

COMUNE DI CAPURSO

VOCE A - LAVORI	
A1) IMPORTO LAVORI (A CORPO)	€ 1.204.847,86
A2) ONERI DELLA SICUREZZA (A CORPO)	€ 39.500,00
A) TOTALE LAVORI E ONERI DELLA SICUREZZA (A CORPO) (A1+A2)	€ 1.244.347,86
VOCE B - SOMME A DISPOSIZIONE	
B1) IVA sulle opere da realizzarsi (10 % sulla voce A1 + A2) art. 4 L. 847/64	€ 124.434,79
B2) Commissione giudicatrice (art. 77 D.Lgs. 50/2016)	€ 3.000,00
B2-bis) Verifica interesse archeologico	€ 3.400,00
B2-ter) Incentivo per funzioni tecniche (art. 113 D.Lgs. 50/2016)	€ 13.000,00
B2-quater) Intervento di miglioramento dell'ammasso roccioso (IVA 10% inclusa)	€ 10.350,60
B2-quinques) Campionamento, analisi chimico-fisiche, vagliatura e/o avvio al recupero etc. del materiale di scavo (IVA inclusa)	€ 300.000,00
B3) Allacciamenti alle reti pubbliche degli impianti idrico-fognanti, elettrico e del gas (IVA inclusa)	€ 5.000,00
B4) Progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, coordinatore della sicurezza in fase di progettazione, progettazione della sicurezza antincendio, adempimenti in materia di contenimento dei consumi energetici	€ 71.500,00
B5) Competenze professionali per d.l. e contabilità lavori, Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione, direzione operativa e Collaudo tecnico amministrativo ed impiantistico	€ 75.000,00
B6) Collaudo statico	€ 6.000,00
B7) Contributo INARCASSA (2% - 4% su B4+B5+B6+B13)	€ 6.380,00
B8) IVA 20% - 22% sulle voci (B4+B5+B6+B7+B13)	€ 36.493,60
B9) Imprevisti	€ 26.581,15
B10) Spese per Pubblicità e contributo ANAC (incluso IVA)	€ 12.000,00
B11) Pareri amministrativi (incluso IVA)	€ 4.000,00
B12) Spese per trascrizione/voltura atto di cessione gratuita aree	€ 1.512,00
B13) Spese per accatastamento e certificazione energetica	€ 7.000,00
B) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 705.652,14
TOTALE GENERALE (A + B)	€ 1.950.000,00

- 4) Di prenotare, per l'attuazione dell'intervento "Lavori di realizzazione di una nuova palestra comunale", la somma aggiuntiva di € 300.000,00 imputandola all'Intervento 2.04.03.01 – Missione 6 – Progr. 1 – PdC 2.2.1.9.16 – Capitolo n. 922000 "Costruzione palestra comunale Via Magliano – Via Ognissanti" – Impegno n.751/2018.
- 5) Di dare atto che, la presente determinazione, diverrà esecutiva a far data dall'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, da parte del Responsabile del Settore Finanziario, ai sensi del dell'art. 183 comma 7 del D.Lgs. n.267/2000.
- 6) Di disporre la trasmissione del presente atto alla Segreteria Comunale per la relativa pubblicazione all'Albo Pretorio informatico del sito web istituzionale del Comune per dieci giorni.
- 7) Di disporre, ai sensi dell'art. 29 comma 1 del D.Lgs. 50/2016, la pubblicazione del presente atto nel sito web del Comune di Capurso, nella sezione "Amministrazione trasparente", con l'applicazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. 33/2003.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE V
LAVORI PUBBLICI - GESTIONE DEL PATRIMONIO
Ing. Giovanni Resta

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL
SETTORE V - LL.PP. - GESTIONE DEL PATRIMONIO**

N. 1160/Registro Generale	N. 117/Registro del Servizio
del 10/12/2018	del 10/12/2018
Oggetto:	LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA PALESTRA COMUNALE - APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO VARIATO A SEGUITO DI STANZIAMENTO AGGIUNTIVO DI BILANCIO E RELATIVA PRENOTAZIONE DI SPESA.

PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene affissa all'Albo Pretorio informatico del sito web istituzionale del Comune all'indirizzo www.comune.capurso.bari.it, dal giorno 10/12/2018 per restarvi dieci giorni consecutivi.

Capurso, 10/12/2018

L'incaricato della pubblicazione
Resta Giovanni